

Legnica, dnia 14.02.2022 r.

CDO.0003.02.2022.II

Pan Andrzej Lorenc
Radny Rady Miejskiej Legnicy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 2 lutego 2022 r. informuję, że w 2022 roku w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 2021 kontynuowane są zadania wykazane zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Duszkiewicz
(Zastępca Prezydenta)

Załącznik:

1. Tabela nr 1 Wykaz zadań LBO

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej Legnicy
3. Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
4. a/a

Tabela nr 1 Zadania kontynuowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 2021. Stan na dzień 14.02.2022 roku.

Wszystkie etapy związane z ww. zadaniami m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń, miały miejsce w warunkach zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem Covid-19.

I.p.	Edycja LBO rok	Nazwa i numer obszaru	Nazwa Projektu	Przyczyny kontynuacji
1	LBO 2021	Obszar nr 1 Północny	Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej.	Po opracowaniu wszystkich dokumentów, pozwolenie na budowę uzyskano 26.08.2021 r. Wyłonienie wykonawcy wymagało rozpisania trzech przetargów, kolejno we wrześniu, październiku i listopadzie 2021 roku. Rozstrzygnięcie przyniósł dopiero trzeci przetarg co skutkowało podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 06.12.2022 r. W dniu 10.12.2021 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji prac do dnia 17.05.2022 r. z uwagi na zgłoszoną przez dostawców niedostępność i długotrwały okres oczekiwania na materiały budowlane, niezbędnych do dalszej realizacji prac.
2	LBO 2021	Obszar nr 3 Piekary 2	Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku.	Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów, pozwolenie na budowę uzyskano 06.09.2021 r. Wyłonienie wykonawcy wymagało rozpisania trzech przetargów, kolejno we wrześniu, październiku i listopadzie 2021 roku. Rozstrzygnięcie przyniósł dopiero trzeci przetarg co skutkowało podpisaniem umowy w dniu 29.11.2022 r. Następnie w dniu 14.12.2021 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie realizacji prac do dnia 31.03.2022 r. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, tj. teren mokry i grząski. W związku z czym nie miał możliwości prowadzenia prac ziemnych.
3	LBO 2021	Obszar nr 4 Kopernik	Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx.	Z uwagi na brak ofert na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłonienie wykonawcy wymagało ogłoszenia dwóch przetargów. Podczas pierwszego wpłynęła jedna oferta na kwotę przekraczającą przewidziany budżet. Wykonawca został wyłoniony dopiero w drugim przetargu. Z uwagi na wpisanie Parku Bielańskiego do rejestru terenów zalewowych nastąpiła konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Decyzję otrzymano 18.11.2021 r. W dniu 9.12.2021 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 10.05.2022 r.
4	LBO 2021	Obszar nr 6 Rejon	Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż	Prace projektowe trwały do dnia 31.07.2021 r. Zadanie wymagało uzyskania

		Al. Rzeczypospolitej	ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.	decyzji ZRID, którą otrzymano 05.10.2021 r. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w październiku 2021 r., którego nie rozstrzygnięto gdyż, nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu z tzw. „wolnej ręki” z którym podpisano umowę w dniu 03.12.2021 r. Z uwagi na panujące w grudniu 2021 r. warunki atmosferyczne tj. zbyt niskie temperatury powietrza, uniemożliwiające utrzymanie rygoru technologicznego podczas wykonania warstw konstrukcyjnych, zaszła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na kolejny rok.
5	LBO 2021	Obszar nr 10 Asnyka	Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką.	Wyłonienie wykonawcy wymagało ogłoszenia trzech przetargów. Oferty złożone podczas pierwszych dwóch przetargów przekraczały zaplanowany budżet. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą w dniu 20.09.2021 r. Wykonawca z uwagi na wydłużającą się dostawę elementów małej architektury oraz wytyczne producenta tworzyw poliuretanowych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków aplikacji wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu robót do 15.05.2022 r.
6	LBO 2021	Obszar nr 11 Południowy	Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej.	Z winy wykonawcy prac projektowych rozwiązano umowę ze względu na braku postępu prac opracowania dokumentu. Następstwem była konieczność wyłonienia nowego wykonawcy projektu. Procedura zakończyła się w dniu 19.11.2021 r. W wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.12.2022 r. Z uwagi na utrudnione warunki atmosferyczne panujące w grudniu 2021 r. do wykonania stosownych prac, zaszła konieczność przesunięcia realizacji zadania na kolejny rok.