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RAPORT  Z POSTĘPU REALIZACJI 
„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 2015-2020” 
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Legnica 10.05.2019 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 6.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego. 
W konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% dofinansowania z budżetu państwa. 

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:  

Od 1października 2018 r. do 31marca 2019 r. 
Źródła informacji:

· bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,
· informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
· dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 
· strona internetowa: http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne w zakresie publikacji ogłoszeń o uruchomionych postępowaniach przetargowych dla zadań ujętych w „LPR”,
· Sprawozdania z realizacji planu pracy Wydziału Rozwoju Miasta,
· Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/52/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,
· Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):


Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Zawarte w nim informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. 
II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI  

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”. 
Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich 
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 7 751 536,99 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

W budynku zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 3, kontynuowano roboty budowlane. Prace dotyczyły m.in.: 

· montażu wewnętrznego urządzenia dźwigowego, 
· montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych,

· wymiany okien,

· robót wykończeniowych, w zakresie ścian, sufitów i podłoży, w tym: malowania pomieszczeń na I, II i III piętrze, montażu wykładzin podłogowych, osadzenia ościeżnic drzwiowych
· zakończenia wykonania instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych,

· zagospodarowania terenu, w ramach którego wykonano: ścianę oporową, drenaż i sieć deszczową, drogę dojazdową, parkingi, nawierzchnię placu zabaw, podbudowę boiska sportowego.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 01.06.2019 r.

W związku ze znacznym wzrostem wartości robót budowlanych w dniu 17.01.2019 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Wartość projektu wynosi 6 808 192,25 zł, z czego 3 667 366,01 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 327 704,30 zł to środki pochodzące z Budżetu Państwa.  

W styczniu 2019 r złożony został skonsolidowany (połączony I i II) wniosek o płatność, uwzględniający zmiany zawarte w Aneksie nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia wartości wydatków kwalifikowalnych oraz zmiany procentu dofinansowania z Budżetu Państwa. Dokumentacja została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą, w wyniku czego w marcu przekazano na konto Gminy Legnica dofinansowanie w kwocie 1 659 673,02 zł. 

Projekt w trakcie realizacji rzeczowej i rozliczenia finansowego. 
Projekt 2
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 2 605 743,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 
W dniu 31.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego ograniczonego ulicami: Kamienną, Kościelną, Daszyńskiego i Wrocławską. Zakres wykonanych prac budowlanych obejmował: 
· rozbiórkę starych nawierzchni,

· wykonanie nawierzchni chodników, jezdni, miejsc postojowych i zjazdów z:

· kostki betonowej, 
· z płyt ażurowych,

· żwirowych,

· wykonanie ścieku dwurzędowego z kostki betonowej, 
· założenie trawników,

· nasadzenie drzew i krzewów,
· obsadzenie kwietników bylinami,
· wybudowanie murków oporowych wokół kwietników,
· zamontowanie solarnych lamp oświetleniowych,
· budowę 3 kpl. murowanych osłon śmietnikowych,
· renowację ogrodzenia z cegły klinkierowej,
· budowę dwóch placów zabaw, siłowni terenowej oraz montaż urządzenia do street workout,

· odwodnienie wnętrza podwórzowego,
· przebudowę odcinka linii energetycznej wraz z przestawieniem słupa,
· dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym: stojaków na rowery, koszy na śmieci, drewnianej altany, trejaży z kratą, ławek, słupków blokujących wjazdy.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy.
Projekt zrealizowany rzeczowo.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 602 879,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Rzeczową realizację projektu zakończono w II kw. 2018 r. 
Na realizację projektu pozyskano środki unijne. W dniu 30.10.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania. Wartość projektu, zgodnie z umową wynosi 3 600 907,60 zł, z czego 1 819 121,21 zł to kwota dofinansowania. W miesiącu styczniu złożony został pierwszy i zarazem końcowy wniosek o płatność. Obecnie trwa procedura oceny wniosku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. 
W ramach działań promocyjnych wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie w styczniu na rewitalizowanym terenie zamontowano tablicę pamiątkową.  
Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.  
Projekt 4

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” – projekt został podzielny na dwa zadania: 
1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 155 360,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Kontynuowane były prace dotyczące:

· robót drogowych w zakresie: jezdni, chodników, zatok postojowych, bulwaru,
· branży sanitarnej, w tym kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej,
· branży elektrycznej, w tym oświetlenia ulicznego,
· zagospodarowania pasów zieleni i usytuowania,
· małej architektury, w tym budowy murku terenowego i kwiatonów.
Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 31.05.2019 r.

W dniu 08.01.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Gmina Legnica wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o podpisanie aneksu zawierającego aktualną wartość projektu uzyskaną na skutek przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy i rozstrzygniętych zapytań ofertowych oraz zwiększający poziom dofinansowania z 44,56% do 64%. Nowa wartość projektu, zgodnie z umową wynosi 3 367 276,10 zł, z czego 1 253 864,33 zł to wartość dofinansowania. 

Projekt w trakcie realizacji. 
2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Ze względu na usytuowanie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica. Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2020
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 1 510 440,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt nie otrzymał dofinansowania i planowany jest do realizacji ze środków własnych gminy.
Z uwagi na realizację projektu na ul. Nadbrzeżnej i tymczasową zmianę organizacji ruchu, rozpoczęcie realizacji zadania jest możliwe po zakończeniu i przekazaniu do użytkowania ulicy Nadbrzeżnej. Realizację zadania zaplanowano na 2020 rok. 

W celu pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadania Gmina Legnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej ze względu na zastrzeżenia komisji oceniającej w zakresie niedopełnienia wymogów wynikających z wytycznych Programu w odniesieniu do dokumentacji technicznej. W listopadzie złożono odwołanie, w którym wykazano zgodność parametrów inwestycji z przepisami prawa wynikającymi z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Komisja oceniająca wniosek podtrzymała swoje stanowisko, co wyczerpało możliwość dalszego odwoływania się w trybie administracyjnym.
Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej
Okres realizacji projektu: 2016-2017
Środki wydatkowane na realizację zadania: 951 436,37 zł
Projekt zrealizowany.
Projekt 7
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. 

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 568 238,03 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w III kw. 2018 r.
Gmina Legnica wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie uwzględniającego faktyczną wartość inwestycji. W październiku złożony został III wniosek o płatność końcową, który oczekuje na weryfikację Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 3 584 228,03 zł, z czego 2 277 309,96 zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 310 937,96 zł pochodzi z Budżetu Państwa.
Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.  
Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obowiązujący w okresie sprawozdawczym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie zakładał naboru. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach. 

Wydział Rozwoju Miasta poszukuje również innych źródeł finansowania zadania. 
Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”

Planuje się realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy, po zakończeniu adaptacji budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.  

III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU  

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów są osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki produktu oraz wskaźniki społeczno – gospodarcze.   
WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.  
	NAZWA PROJEKTU
	WSKAŹNIKI PRODUKTU
	JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA

(ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH)
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 
STAN NA 

MARZEC 2019 R

	PROJEKT NR 1 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 
	szt.

(UM Legnica)
	0

	
	Liczba zainstalowanych kamer 
	szt. 

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 2

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0,7159
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 31.10.2018 r.)


	PROJEKT NR 3

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	Długość przebudowanych dróg gminnych
	km

(UM Legnica)
	0,3464 

Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 14.06.2018 r.) 

	PROJEKT NR 4 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim 
	m2
(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 5

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą
	Długość przebudowanych dróg gminnych 
	km

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 6

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0,25756 
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 13.10.2017 r.)

	PROJEKT NR 7

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim 
	szt.

(UM Legnica)
	5
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 07.2018 r.)


WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU
	BADANE KRYTERIUM
	NAZWA WSKAŹNIKA
	ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA-

DANE Z OBSZARU

NA 31.12.2014 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 

30.09.2016 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2017 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 30.09.2017 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2018 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 30.09.2018 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2019 R.

	Poziom ubóstwa i wykluczenia
	Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności

	MOPS / UM Legnica
	14 %
	9 %
	14 %
	11 %
	11 %
	11 %
	10 %

	Stopa bezrobocia
	Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym
	PUP / UM Legnica
	12 %
	12 %
	9 %
	11 %
	10 %
	10 %
	8 %

	
	Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1
	PUP
	70 %
	55 %
	58 %
	58 %
	62 %
	61 %
	55 %

	Trendy demograficzne
	Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych

	UM Legnica
	-6,26 %

	-3,53 %
	-1,48 %
	-0,98 %
	0,81 %
	-2,57 %
	1,41 %

	
	Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1
	UM Legnica
	18 %
	19 %
	19 %
	20 %
	20 %
	21 %
	20 %

	Przedsiębiorczość 
	Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1
	UM Legnica / Urząd Statystyczny 
	883
	900
	898
	885
	888
	875
	869

	
	Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym
	UM Legnica / Urząd Statystyczny
	11,62
	11,91
	11,56
	11,74
	11,57
	11,88
	11,70


� Dotyczy mieszkańców rewitalizowanego obszaru


� Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.


� Dynamika zmian w latach 2007-2014
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