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RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI 
„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 2015-2020” 
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Legnica, 29 kwietnia 2020 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o programie:
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 6.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego. 

W konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% dofinansowania z budżetu państwa. 

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: 
Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:  
Od 01 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. 

Źródła informacji:
· Bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,

· Informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
· Dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 
· Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/242/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24.02.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,
· Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):

Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Zawarte 
w nim opisowe informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. 
II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI  
Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”. 
Projekty z listy A:
Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

Projekt 1
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich 

Okres realizacji projektu: 2016-2019
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 
Rzeczową realizację projektu zakończono w III kw. 2019 r.

W IV kwartale 2019 r. na obszarze wokół budynku, dokonano nadzoru przyrodniczego, przycięto drzewa oraz przeprowadzono działania w zakresie pielęgnacyjnym zieleni. Zakupiono wyposażenie m.in. w zakresie: pomocy dydaktycznych i naukowych, gier, mebli, sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów.
W październiku 2019 r. oraz w marcu 2020 r. występowano z wnioskami o podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie, w związku z koniecznością aktualizacji załączników do Umowy, w tym dokumentów dotyczących rzeczywistych kosztów promocji oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Obecnie Aneks jest procedowany przez Instytucję Zarządzającą. Wnioskowana wartość projektu wynosi 6 657 492,98 zł, z czego 3 226 165,59 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 316 567,48 zł to środki pochodzące z Budżetu Państwa. Są to kwoty wynikające z aktualnie procedowanego wniosku o podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie. 
Zgodnie z obecnie obowiązującą Umową natomiast, wartość projektu wynosi 6 808 192,25 zł, w tym kwota dofinansowania 3 667 366,01 zł (EFRR 3 339 661,71 zł, Budżet Państwa 327 704,30 zł), wkład własny wynosi 3 140 826,24 zł.
W listopadzie 2019 r. otrzymano Informację Pokontrolną nr DEF-K-II.44.265.2019 z zastrzeżeniami, skutkującymi nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% faktycznych wydatków kwalifikowanych dotyczących dostawy wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej. Pomimo złożenia odwołania popartego opinią ekspercką, w Ostatecznej Informacji Pokontrolnej z dnia 23.12.2019 r. (DEF-K-II.44.265.2019) IZ RPO WD podtrzymała swoje stanowisko (w tym wysokość nałożonej korekty finansowej) i zobowiązała Beneficjenta do pomniejszenia wydatków kwalifikowanych w ramach wniosku o płatność. 
W dniu 29.11.2019 r. złożony został IV (końcowy) wniosek o płatność. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 326 202,30 zł. Obecnie trwa ocena złożonej dokumentacji. Wyjaśniane są częściowe rozbieżności dotyczące zakupionego wyposażenia względem zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie. Rozbieżności te wynikają z przyczyn obiektywnych, w tym zaistniałych w trakcie robót budowlanych zmian w konstrukcji budynku i rozkładu pomieszczeń, które wpłynęły m.in. na dostępną powierzchnię użytkową, a tym samym na możliwość zaplanowania wyposażenia pomieszczeń. Ponadto, część wyposażenia  została zapewniona przez użytkownika obiektu, który przeniósł je z poprzedniej siedziby odstępując od potrzeby nowych zakupów. Część wymagała również optymalizacji pod kątem zakresu świadczonych usług mając na względzie, że dokumentacja aplikacyjna powstała w roku 2017, a zakończenie realizacji projektu przypadało na rok 2019. 
Projekt zrealizowany rzeczowo, obecnie w trakcie rozliczenia finansowego. 
Projekt 2
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Okres realizacji projektu: 2016-2018
Rzeczową realizację projektu zakończono w IV kw. 2018 r.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy, w kwocie 2 605 249,44 zł.

Projekt zrealizowany.
Projekt 3
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Okres realizacji projektu: 2016-2018
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Rzeczową realizację projektu zakończono w II kw. 2018 r. 

Na realizację projektu przyznano dofinansowanie ze środków unijnych. W dniu 02.12.2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 pozytywnie oceniła wniosek o płatność pełniący funkcję refundacyjno-sprawozdawczo-końcową na kwotę dofinansowania 1 819 121,21 zł, która została wypłacona Gminie Legnica w dniu 09.12.2019 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość projektu wynosi 3 600 907,60 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 819 121,21 zł. 
Projekt zrealizowany. 
Projekt 4
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” – projekt został podzielny na dwa zadania: 

1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Rzeczową realizację projektu zakończono w II kw. 2019 r.

W dniu 12.11.2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 pozytywnie oceniała wniosek o płatność końcową na kwotę dofinansowania 464 216,70 zł, która została wypłacona Gminie Legnica w dniu 26.11.2019 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość projektu wynosi 3 343 450,62 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 253 864,33 zł. 

Projekt zrealizowany.
2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
Ze względu na usytuowanie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica. Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 5
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Projekt nie otrzymał dofinansowania i planowany jest do realizacji ze środków własnych gminy.

Zadanie nie zostało ujęte w obecnie obowiązującym Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.
Projekt 6
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej
Okres realizacji projektu: 2016-2017
Rzeczową realizację projektu zakończono w IV kw. 2017 r.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy, w kwocie 930 526,37 zł.

Projekt zrealizowany.
Projekt 7
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w III kw. 2018 r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 3 584 228,03 zł, z czego 2 588 247,92 zł to kwota dofinansowania, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. 
Projekt zrealizowany.  
Projekty z listy B:
Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obowiązujący w okresie sprawozdawczym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie zakładał naboru. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach. 

Wydział Rozwoju Miasta poszukuje również innych źródeł finansowania zadania. 

Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025.
Projekt 11
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”
Realizację zadania planuje się ze środków własnych budżetu gminy w kolejnych latach. 

ZESTAWIENIE FINANSOWE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW (w zł)
	Tytuł projektu
	Wartość projektu
	Przyznane dofinansowanie (wg umowy)
	Wkład własny
	Dofinansowanie, które wpłynęło na konto Gminy Legnica (do 31.03.2020 r.)

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu
	6 808 192,25*
	3 667 366,01
	3 140 826,24
	3 212 517,69

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	2 605 249,44
	0,00
	2 605 249,44
	0,00

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	3 600 907,60*
	1 819 121,21
	1 781 786,39
	1 819 121,21

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej
	3 343 450,62*
	1 253 864,33
	2 089 586,29
	1 253 864,33

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	930 526,37
	0,00
	930 526,37 
	0,00 

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	3 584 228,03*
	2 588 247,92
	995 980,11
	2 588 247,92

	RAZEM
	20 872 554,31
	9 328 599,47
	11 543 954,84
	8 873 751,15


*wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie 
III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU  
Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów są osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki produktu oraz wskaźniki społeczno – gospodarcze.   

WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.  
	NAZWA PROJEKTU
	WSKAŹNIKI PRODUKTU
	JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA
(źródło pozyskania danych)
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 
STAN NA 
marzec 2020 R

	PROJEKT NR 1 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 
	szt.
(UM Legnica)
	1
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 18.07.2019 r.)

	
	Liczba zainstalowanych kamer 
	szt. 
(UM Legnica)
	16
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 18.07.2019 r.)

	PROJEKT NR 2
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
	ha
(UM Legnica)
	0,7159
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 31.10.2018 r.)


	PROJEKT NR 3
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	Długość przebudowanych dróg gminnych
	km
(UM Legnica)
	0,3464 
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 14.06.2018 r.) 

	PROJEKT NR 4 
1.  „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
2.  „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim 
	m2
(UM Legnica)
	1. 4 700
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 18.06.2019 r.)
2. 0

	PROJEKT NR 5
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą
	Długość przebudowanych dróg gminnych 
	km
(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 6
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 
	ha
(UM Legnica)
	0,25756 
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 13.10.2017 r.)

	PROJEKT NR 7
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim 
	szt.
(UM Legnica)
	5
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 07.2018 r.)


                              WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU

	BADANE KRYTERIUM
	NAZWA WSKAŹNIKA
	ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA-
DANE Z OBSZARU
na 31.12.2014 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 
30.09.2016 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 31.03.2017 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 30.09.2017 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 31.03.2018 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 30.09.2018 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 31.03.2019 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 30.09.2019 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
stan na 31.03.2020 r.

	Poziom ubóstwa i wykluczenia
	Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności

	MOPS / UM Legnica
	14 %
	9 %
	14 %
	11 %
	11 %
	11 %
	10 %
	10 %
	10 %

	Stopa bezrobocia
	Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym
	PUP / UM Legnica
	12 %
	12 %
	9 %
	11 %
	10 %
	10 %
	8 %
	7 %
	6 %

	
	Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1
	PUP
	70 %
	55 %
	58 %
	58 %
	62 %
	61 %
	55 %
	57 %
	54 %

	Trendy demograficzne
	Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych

	UM Legnica
	-6,26 %

	-3,53 %
	-1,48 %
	-0,98 %
	0,81 %
	-2,57 %
	1,41 %
	-1,05 %
	-1,46 %

	
	Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1
	UM Legnica
	18 %
	19 %
	19 %
	20 %
	20 %
	21 %
	20 %
	21 %
	21 %

	Przedsiębiorczość 
	Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1
	UM Legnica / Urząd Statystyczny
	883
	900
	898
	885
	888
	875
	869
	882
	879

	
	Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym
	UM Legnica / Urząd Statystyczny
	11,62
	11,91
	11,56
	11,74
	11,57
	11,88
	11,70
	12,08
	11,83


�	 Dotyczy mieszkańców rewitalizowanego obszaru


�	 Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.


�	 Dynamika zmian w latach 2007-2014
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