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 W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.11.2021r.                     

(data wpływu: 26.11.2021r.) w sprawie remontu palmiarni, poniżej 

przedkładam odpowiedzi na zadane pytania cyt: :  

1.  „czy stan do jakiego podczas remontu doprowadzona została palmiarnia – 

stan obecny - to cześć prawidłowo przebiegającej inwestycji?” 

2. „czy to było planowane? Czy tak miał przebiegać remont? Czy w obecnej 

sytuacji można bezpiecznie stwierdzić, że przeznaczony na remont palmiarni 

budżet jest wystarczający?” 

3.  „jakie są Państwa dalsze plany co do tego remontu? Jaki jest harmonogram 

ukończenia inwestycji i planowany termin ponownego otwarcia palmiarni dla 

zwiedzających?”  

4. „czy poza projektem budowlanym remontu palmiarni, wg którego 

realizowana jest obecnie inwestycja dysponują Państwo jakimś projektem 

zagospodarowania wnętrza uwzględniającego wyposażenie palmiarni              

w eksponaty roślinne – projekt wnętrza i ekspozycji, którym można by 

uzasadnić oczyszczenie palmiarni z roślin i wiekowych palm.?” 

5. „czy znaczy to, że inwestycja remontu palmiarni, a dokładnie 

doprowadzenie palmiarni do obecnego katastroficznego stanu kosztowało 

ponad 3 miliony złotych a dokładnie 3 106 462? 

Proszę o udzielenie z grubsza informacji co dokładnie było zrobione w zakresie 

rewitalizacji do tej pory i w co dokładnie zainwestowano wydane do tej pory 

ponad 3 miliony złotych skoro inwestycja rewitalizacji palmiarni otrzymała 

pozwolenie na budowę dopiero 19 lipca 2021 roku a sama budowa ruszyła 

zgodnie z tablicą informacyjną 2 go listopada?” 

6. „czy przewidują Państwo z inicjatywy Prezydenta przy następnej zmianie 

budżetowej lub w dalszej przyszłości kolejne zwiększenie w budżecie środków 

na remont Palmiarni?” 

7. „czy widniejąca w WPF kwota 3,92 mln złotych to kwota niezmienna od 

początku czy jest wynikiem jakichś wcześniejszych zwiększeń wynikających ze 

zmian budżetowych ?” 

Informuję, że  kompleks  budynków obejmujących Palmiarnię wpisany został 

do rejestru zabytków jako Zabytkowy zespół budowlany palmiarni w Legnicy,  

na działce nr 324 obręb Ochota AM2 pod nr A/5967 decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 27 maja 2015r.  



Uwzględniając powyższe, wszelkie działania na tym obszarze wymagają 

uzgodnień służb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). 

Działając w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane  zobowiązujące 

właściciela obiektu do wykonywania przeglądów technicznych  w 2018r. 

wykonano przegląd obiektów zlokalizowanych w Zespole palmiarni, przez 

osobę do tego uprawnioną. W grudniu 2018r. dokonano również Oceny 

szczegółowej stanu technicznego palmiarni i przedłożono do PINB w Legnicy. 

W ocenie tej zawarty został  zakres niezbędnych robót budowlanych celem 

wyeliminowania zagrożenia i przywrócenia obiektu do stanu zgodnego             

z prawem. PINB wydał decyzję Nr  PINB.N.4030.58.2.2018r. z 31.12.2018r.  

nakazującą usunąć nieprawidłowości wskazane w ocenie stanu technicznego. 

Uwzględniając fakt, że obiekty zespołu Palmiarni wpisane są do rejestru 

zabytków  zakres prac zabezpieczających przewidzianych w ekspertyzie  

wymagał opracowania dokumentacji i uzyskania akceptacji WKZ.  Mając na 

uwadze  planowane  wcześniej przez gminę  zadanie pn. „Rewitalizacja 

zespołu zabytkowego Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji 

przyrodniczo-historycznej” związane z rewitalizacją  palmiarni, ogłoszone 

zostało postępowanie na wybór Wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla tego zadania. Umowę na prace projektowe 

zawarto w podziale na dwa etapy.  Pierwszy etap dotyczył wykonania robót 

wynikających z ww. nakazu PINB. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  dostępny jest na : 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/246481.  

Dokumentację wykonano i odebrano, protokół końcowy odbioru dokumentacji                 

z 31.05.2021 r.   

W kwietniu 2020 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie I etapu robót. 

Wykonawcę robót wyłoniono w czerwcu 2020 r. w drugim postępowaniu 

przetargowym.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  dostępny jest na : 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/352914.  

Umowę na roboty budowlane zawarto 08.07.2020 r. z Lesławem 

Chmielowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe "USBUD" Lesław Chmielowski,   

59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza 7-9.  Plac budowy przekazano w dniu 

23.07.2020 r., natomiast  zrealizowane roboty zostały odebrane  Protokołem 

odbioru robót w dniu 10.02.2021 r.  

W dniu 21.07.2020r. PINB otrzymał zawiadomienie o terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych, natomiast 17.02.2021r. Złożył zawiadomienie                      

o zakończeniu prac objętych w/w decyzją.  

 W latach na 2019 – 2021 na opracowanie dokumentacji projektowej, 

wykonanie I etapu prac budowlanych wynikających z nakazu PINB oraz robót 

powstałych w wyniku prac odkrywkowych, a także na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad robotami prowadzonymi na obiekcie zabytkowym 

wydatkowano kwotę 1.617 032,95 zł.  
 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/246481
https://platformazakupowa.pl/transakcja/352914


 W październiku 2021r. ogłoszono postępowanie na wykonanie II etapu 

robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na : 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/518525.  

Umowę na roboty budowlane zawarto z Lesławem Chmielowskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Budowlano – Usługowe "USBUD" Lesław Chmielowski, 59-220 Legnica,     

ul. Rzemieślnicza 7-9. Plac budowy przekazano w dniu 02.11.2021 r.  

Planowany termin zakończenia robót do dnia 14.03.2023 r. Umowna wartość 

robót wynosi 3.328023,20 zł. Wynagrodzenie końcowe zostanie określone 

kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe wartości jednostkowe 

robót i obmiary robót.  

 Jednocześnie informuję, że przed  rozpoczęciem remontu w pawilonie 

głównym Palmiarni  zgromadzona kolekcja liczyła 222 gatunków i odmian 

roślin. Aby przygotować obiekt do wykonania prac naprawy konstrukcji 

szklarni, łącznika i pawilonu głównego oraz  jej zabezpieczenia,  koniecznym 

było usunięcie fauny i flory. Działania te miały na celu umożliwienie 

wykonawcy przeprowadzenie niezbędnego  zakresu robót. Kierując się 

potrzebą ograniczenia kosztów związanych z transportem a następnie 

pielęgnacją roślin w miejscu ich zdeponowania, podjęto decyzję o przekazaniu 

części roślin w formie darowizny jednostkom funkcjonującym na terenie 

miasta. Generalnie do przekazania wytypowano rośliny, które stanowiły 

warstwę niską     i tło  dla dominant. Część roślin w celu zabezpieczenia przed 

zmarznięciem zdeponowano na okres zimowy w innych lokalizacjach,              

a niewielką ilość roślin rosnących w gruncie, których nie można było wykopać 

w celu przeniesienia, zabezpieczono w palmiarni. Do połowy listopada 2021 r. 

w pawilonie znajdowało się 65 gatunków i odmian roślin w łącznej ilości 329 

szt. Z uwagi na kontynuację prac związanych z rewitalizacją obiektów zespołu 

Palmiarni, część roślin które przywieziono z depozytu, została ponownie 

przewieziona na okres zimowy, do depozytu. Pozostałe rośliny rosnące            

w gruncie, zostały zabezpieczone przed działaniem niskich temperatur słomą 

oraz matami z włókniny. 

 Informuje, że przystępując do zadania pn. „Rewitalizacja zespołu 

zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-

historycznej”, od początku zakładaliśmy zmianę ekspozycji, dlatego 

opracowanie „Projektu szaty roślinnej w zabytkowej Palmiarni w Legnicy” 

zostało zlecone, tak by na otwarcie, odwiedzającym zaprezentować nową, 

atrakcyjną w zakresie gatunków jak i formy  kolekcję roślin nawiązującą do 

założeń pierwotnych z wykorzystaniem dużej ilości roślin kwitnących. 

Chcemy zaprezentować bioróżnorodność z różnych stref klimatycznych. Jedną 

z atrakcji zapewne będzie pawilon z kaktusami i sukulentami, których na dzień 

dzisiejszy w depozycie znajduje się ponad 100 gatunków i odmian.  

Odnośnie kwestii usunięcia Daktylowca właściwego Phoenix dactylifera  

podaję, że po upływie 42 lat wegetacji znajdował się w fazie senilnej, miał 

silnie ograniczoną przestrzeń życiową, osiągnięte rozmiary uniemożliwiały 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/518525


dalszy wzrost w tym obiekcie, co przełożyło się  ujemnie na stan biologiczny, 

zamierały liście porażone grzybem pasożytniczym, liście z górnej i środkowej 

partii korony były już obumarłe lub zamierające, a wierzchołkowa część rozety 

z liściem sercowym silnie ograniczona konstrukcją palmiarni w szczytowej jej 

części. Liście szczytowe były licznie zdeformowane z powodu ściśnięcia          

w małej przestrzeni kopuły, wielokrotnie zamarłe z powodu kontaktu                 

z zewnętrzną warstwą poliwęglanowej przegrody, narażonej na temperatury 

skrajnie niskie zimą oraz wysokie latem. Palma była w ostatniej fazie 

zamierania, nie rokowała na dalszy rozwój dlatego zostanie wymieniona na 

nowy egzemplarz, który zostanie wysadzony w tym samym miejscu.  

 Informuję również, że w 2022 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy 

na opracowanie projektu dla III etapu robót. Zakres dokumentacji obejmować 

będzie rewitalizację pozostałych obiektów wchodzących w skład zabytkowego 

zespołu Palmiarni. 
 

 

 

          

         Z up. Prezydenta Miasta 

         Jadwiga Zienkiewicz 

       (Zastępca Prezydenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Otrzymują: 
1. Adresat, 
2. Biuro Rady, 
3. OK, 
4. IM 
5. a/a 

 

 
 

 


