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Pan
Andrzej Lorenc
Radny
Rady Miejskiej Legnicy

Szanowny Panie Radny!
W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie terminu

rozpoczęcia  budowy  kładki  kompozytowej  na  zbiorniku  Kormoran  informuję,  że
realizacja zadania pn. „Lekka kładka kompozytowa na śluzie na zbiorniku Kormoran.
Jako brakujący element w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika” została
zlecona firmie Optem sp. z o. o. w ramach LBO 2023 w formule zaprojektuj i wybuduj.
W  związku  z  tym  do  firmy  tej  należy  obowiązek  pozyskania  wymaganych  zgód
i pozwoleń oraz wszelkich uzgodnień i opinii. Wykonawca, realizując ten obowiązek,
wraz  z  zatwierdzeniem  koncepcji  projektowej  złożył  wniosek  do  PGW  WP
Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  we Wrocławiu  ws.  zwolnienia  z  zakazu
określonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne. RZGW uzależnił otrzymanie
ww.  zwolnienia  od  badań  hydrogeologicznych  i  opinii  dotyczącej  wpływu
projektowanych  robót  na  szczelność  i  stabilność  wału  przeciwpowodziowego.
Konieczność  ich  opracowania  sprawiła,  że  wykonawca nie  był  w stanie  dotrzymać
terminu określonego w umowie na 27 grudnia 2023 r. Wobec powyższego Ośrodek
Sportu  i  Rekreacji  w  Legnicy  uzyskał  zgodę  Prezydenta  Miasta  Legnicy  na
przeniesienie środków finansowych na realizację zadania na rok 2024.

Roboty  budowlane  będą  mogły  rozpocząć  się  po  uzyskaniu  decyzji
o pozwoleniu  na  budowę  kładki  we  wskazanym  miejscu.  Zgodnie  z  zapisami  ww.
umowy wykonawca będzie mógł zrealizować zadanie w ciągu 50 dni od zakończeniu
wszystkich procedur formalnych.

Z poważaniem

      z up. Prezydenta Miasta
        Krzysztof Duszkiewicz
        (Zastępca Prezydenta)

  


