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W odpowiedzi na interpelacj¢ dotyczaca terminu wydania pozwolenia
na budowe Lekka Kladk¢ Kompozytowa na Kormoranie oraz ewentualnego
odmulenia zbiornika informuj¢ uprzejmie, ze przyjety do realizacji w 2023
roku projekt w ramach LBO nie zakladal budowy fawek i latarni, dlatego te
rzeczy nie wchodzag w zakres inwestycji. Na realizacj¢ zadania ogloszono
przetarg, ktory wygrata firma OPTEM sp. z 0.0.. Warto$¢ zadania oszacowano
na 473.316,24 zt. Podstawg realizacji projektu jest posiadanie pozwolenia
na budowe. Aby je otrzymac¢ nalezy kolejno uzyskac:

- decyzj¢ o zwolnieniu z zakazu (wydaje PGW WP RZGW we Wroctawiu) —
ma by¢ gotowa w lutym 2024 r.,

- decyzje o warunkach zabudowy (wydaje Prezydent Legnicy),

- decyzje pozwolenia wodnoprawnego (wydaje PGW WP Zarzad Zlewni
w Legnicy).

Dopiero po otrzymaniu tych decyzji Wykonawca bedzie mogt staraé sie
o decyzje o warunkach zabudowy. Po wydaniu tejze decyzji konieczne bedzie
jeszcze uzyskanie decyzji wodnoprawnej. Nastepnie zostanie ztozony wniosek
o wydanie pozwolenia na budowe¢. Jak wynika z powyzszego, procedury
postepowania tego postepowania s3 dlugotrwate. Na dzien dzisiejszy
wykonawca oczekuje na wyzej wymienione decyzje.

Termin rozpoczecia prac jest zalezny od wydania pozwolenia na budowg.
Umowa zaktada wykonanie zadania do 31.05.2024 r.

W ocenie zarzadcy obiektu tj. Osrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy obecnie
odmulanie zbiornika nie jest konieczne, gdyz badania wody przez SANEPID
w ostatnich 4 latach wypadaja bardzo dobrze. Ponadto ze wzgledu na bardzo
niskie stany wod w kanale Rzeszotarskim i1 potoku Lubiatoéwka, ktore zasilaja
kapielisko Kormoran, wystapityby powazne problemy z jego ponownym
napetnieniem woda.

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz
(Zastepca Prezydenta)

Do wiadomosci:

1. Marta Wistocka, Przewodniczaca Rady Miejskiej Legnicy
2. Wydziat Organizacji, Kadr i Kontroli
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