Legnica, dnia 20 grudnia 2010 r.

OK.XIV.0914-64/10
                  Pani 

                                                                  Izabela Stasiak-Kicielińska
                                                                  Dyrektor

                                                                  Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
                                                                  w Legnicy                       

Informuję, że w dniach od 10 do 19 listopada 2010 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy, przy ul. Wrocławskiej 211 została przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania procedur kontroli przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków za 2009 r. 
Sprawdzeniu poddano wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz ubezpieczenie mienia w łącznej wysokości 187 513,98 zł, co w stosunku do ogółu wydatków jednostki za ten okres w kwocie 3 024 452,86 zł stanowiło 6,20 %.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez strony w dniu 29 listopada 2010 r. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że udzielone zamówienia nie podlegały przepisom o zamówieniach publicznych. Wyboru wykonawców robót budowlanych dokonywano w wyniku badania rynku, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym w jednostce regulaminie udzielania zamówień do 14 000 euro. Ww. regulamin nie został wprowadzony zarządzeniem dyrektora.
W badanym okresie wykonano remont części dachu nad salą gimnastyczną oraz realizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, internetowej i telefonicznej w ramach projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku. 

Remont dachu (ok. 558 m2), oszacowany wstępnie na kwotę 200 000 zł wykonano w ramach środków otrzymanych na ten cel w wysokości 38 500 zł (98 m2) oraz w ramach środków otrzymanych na usuwanie skutków huraganu w wysokości 8 000 zł (25 m2). Remont kolejnej części dachu (35m2) wykonano w lutym 2010 r. 
Na zadanie inwestycyjne wykonywane na podstawie projektu budowlanego nie opracowano kosztorysu inwestorskiego, czy planowanych kosztów robót budowlanych w celu określenia wartości zamówienia. Na realizację ww. zadania jednostka otrzymała w §6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” całą wnioskowaną kwotę, tj. 60 000 zł. W trakcie realizacji zadania uzyskano zwiększenie planu o dodatkowe 18 000 zł, gdyż okazało się, że otrzymane środki są niewystarczające do zakończenia inwestycji. W ramach otrzymanych środków wykonano projekt budowlany – 9 760 zł, instalację elektryczną – 13 798,04 zł, roboty remontowo-budowlane – 36 206,51 zł, instalację gazową, wodną i sanitarną na kwotę 9 934,30 zł oraz przyłączenie do sieci na kwotę 7 898,36 zł. Ponadto część kosztów w wysokości 20 660,96 zł, dotyczącą materiałów sfinansowano z § 4210-„Zakup materiałów i wyposażenia” i zaliczono do kosztów, zamiast na zwiększenie kosztów inwestycji. Z pisemnego wyjaśnienia dyrektora wynika, że zakup materiałów niezbędnych do zakończenia zadania inwestycyjnego następował z §4210 ze względu na brak wystarczających środków w §6050, a koniecznym było doprowadzenie prac do etapu pozwalającego stworzyć bezpieczne warunki pracy i nauki w roku szkolnym 2009/2010. 

Ponadto ustalono, że wykonawcy realizującemu roboty budowlane przekazano do wykorzystania zakupione przez jednostkę materiały na kwotę 4 786,47 zł. Wykonawca uwzględnił przekazane materiały w kosztorysie powykonawczym oraz pomniejszył o ich wartość swoje wynagrodzenie, jednak w umowie nie przewidziano takiego sposobu wykonania robót.
Mając powyższe na uwadze zobowiązuję Panią do zrealizowania następujących zaleceń pokontrolnych:

1) Obowiązujące przepisy wewnętrzne wprowadzać zarządzeniem dyrektora lub zarządzeniem zmieniającym.

2) W umowach o roboty budowlane ustalać m.in. warunki wykonania robót, w szczególności, gdy ich realizacja następuje z wykorzystaniem materiałów inwestora.

3) Wartość zamówienia na roboty budowlane ustalać na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

4) Na realizację inwestycji i remontów zabezpieczać środki wystarczające do ich wykonania.
5) Wydatki inwestycyjne realizować w ramach środków zaplanowanych w §6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207).
                                                                                                 Prezydent Miasta Legnicy

                                                                                                      Tadeusz Krzakowski

Do wiadomości:

1. Pani Dorota Purgal zastępca Prezydenta Miasta

2. a/a                                                                                              
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