

A-A-lll

Legnica, 05.06.2020 r.

Odp-do-Nr-204-20



Pan Andrzej Lorenc
Radny Rady Miejskiej Legnicy
w/m

odpowiedź dot. Interpelacji z dnia 25.05.2020 r. dot. ukończenia pełnobranżowej dokumentacji na rewitalizację Placu Słowiańskiego w Legnicy

W nawiązaniu do złożonej przez Pana interpelacji w sprawie ukończenia dokumentacji rewitalizacji Placu Słowiańskiego informuję, że:

Pierwotny umowny termin zakończenia prac projektowych "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi" został określony na dzień 15.02.2020 r.

Przesunięcie terminu realizacji prac projektowych do dnia 15.05.2020 wynikało z przedłużających się uzgodnień geometrii układu komunikacyjnego. Biuro Projektowe wykonało siedem kolejnych wariantów układu komunikacyjnego.

Ostatecznie 07.05.2020 r. został przez Inżyniera Ruchu zaakceptowany Wariant 6, który najmniej ingeruje w przejście podziemne lecz zmienia koncepcję w zakresie: wydłużenia przejścia podziemnego, modyfikacji szerokości pasów ruchu na rondzie turbinowym, ze względu na zwiększenie powierzchni ronda zmniejsza się powierzchnia placu, rezygnuje się z obiektów kubaturowych na placu.

Uzgodnienie geometrii układu komunikacyjnego pozwoliło na rozpoczęcie projektów branżowych. Obecna sytuacja związana z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) powoduje trudności w realizacji działań projektowych. Uwzględniając powyższe Biuro Projektowe wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania a Starosta Powiatowy i Gmina Legnica wyrazili zgodę na aneksowanie umowy do dnia 15.11.2020 r.

Do czasu zakończenia procesów uzyskania wszystkich uzgodnień, nie ma możliwości publikacji rozwiązań projektowych.

Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Ziolkiewicz
(Zastępca Prezydenta)

Otrzymują:

1. BR w/m;
2. OK w/m
3. IK w/m
4. IM a/a