



**PREZYDENT
MIASTA
LEGNICY**

Legnica, dnia 21.07.2022 r.

CDO.0003.04.2022.II

Pani

Aleksandra Krzeszewska

Radna Rady Miejskiej Legnicy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie niezrealizowanych projektów w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego informuję, że w przypadku:

1. Projekt LBO 2020 pn. „Tor do jazdy na rolkach oraz strefa do bezpiecznej nauki jazdy w Parku Miejskim”

W ramach zadania zawarto umowę na prace projektowe. W związku z wytycznymi Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy polegającymi, między innymi na konieczności zaprojektowania ścieżek prowadzących do toru rolkowego w tej samej technologii betonowej co tor rolkowy, rozbiórce nawierzchni bitumicznej i wymianie na nawierzchnię betonową, szacunkowy koszt inwestorski robót wyniósł około 650 tys. zł. Kwota ta kilkakrotnie przekroczyła zabezpieczone środki na projekt LBO 2020 w danym Obszarze. Mając na względzie powyższe odstąpiono od realizacji zadania w ramach LBO 2020.

2. „Magiczny Ogród przy ul. Witelona”

W dniach 23 sierpnia 2018 roku i 11 września 2018 roku na wykonanie ww. zadania przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione z powodu braku ofert. W dniu 03.10.2018 r. przeprowadzono badanie rynku

Plac Słowiański 8 • 59-220 Legnica
tel. 76 721 21 00 • fax 76 721 21 16
tkrzakowski@legnica.eu • www.legnica.eu

 **LEGNICA** z nią zawsze po drodze

pod kątem pozyskania potencjalnego wykonawcy do postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Możliwość realizacji zadania w 2018 wyraził tylko jeden zainteresowany wykonawca, pod warunkiem zmiany technologii wykonania ciągu pieszego. Ten sam wykonawca zgłosił, że w technologii zgodnej z projektem prace możliwe byłyby do wykonania w 2019 r. Lider zadania nie wyraził zgody na zmiany polegające na wykonaniu ciągu pieszego w innej technologii niż zakładał projekt.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Duszkiewicz
(Zastępca Prezydenta)

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Biuro Rady Miejskiej Legnicy.
3. Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli.
4. a/a