

Legnica, dn. 8.12.2023 r.

URZĄD MIASTA  
59-220 Legnica  
Pl. Słowiański 8

IM.0003.7.2023.XII

***Pani  
Aleksandra Krzeszewska  
Radna Rady Miejskiej Legnicy  
w m.***

W odpowiedzi na Pani zapytanie nr 213/ZA/23 z 16.11.2023 r. dot. umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy” informuję, że:

**Ad.1.** Umowa na roboty budowlane została zawarta 14.10.2022 r. z Lesławem Chmielowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe "USBUD" Lesław Chmielowski, 59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza 7-9, na kwotę 17 847 113,38 zł brutto.

**Ad.2.** Umowny termin zakończenia robót – 13.10.2023 r.

**Ad.3.** W trakcie realizacji ww. robót budowlanych zawarto nw. aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 27.12.2022 r. dotyczący zmiany płatności w latach;
- Aneks nr 2 z dnia 05.06.2023 r. dotyczący wprowadzenia robót zwiększających i dodatkowych oraz zmiany wartości umowy do kwoty 18 748 813,87 zł;
- Aneks nr 3 z dnia 05.10.2023 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia robót do dnia 05.12.2023 r.;
- Aneks nr 4 z dnia 29.11.2023 r. dotyczący wprowadzenia robót zwiększających, zamiennych i dodatkowych, zmiany wartości umowy do kwoty 21 576 357,19 zł oraz zmiany terminu zakończenia robót do dnia 29.03.2024 r.

Z up. Prezydenta Miasta  
Jadwiga Zienkiewicz  
( Zastępca Prezydenta)

Otrzymują:

1. BR wm.
2. OK wm.
3. IK wm.