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I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego. 
W konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% z budżetu państwa. 

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:  

Od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. 
Źródła informacji:

· bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,
· informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
· dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 
· strona internetowa: http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne w zakresie publikacji ogłoszeń o uruchomionych postępowaniach przetargowych dla zadań ujętych w „LPR”,
· Sprawozdania z realizacji planu pracy Wydziału Rozwoju Miasta,
· Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/485/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26.03.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,
· Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):


Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Pozyskane i ujęte informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. 
II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI  

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”. 
Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich 
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 7 906 689,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót, w dniu 05.12.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą została firma ROKOM Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H. G. I. Komorowscy Sp. J. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe: wyburzenie komina wraz z fundamentem oraz wyburzenia wewnątrz budynku. W trakcie realizacji są prace nad więźbą dachową i stropami drewnianymi. Wykonywane są izolacje ścian fundamentowych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych na poziomie piwnicy oraz skuwany jest tynk na elewacji od strony podwórka.   
Dnia 15.02.2018 r. otrzymano informację z Instytucji Zarządzającej o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. W związku z tym, przygotowywana jest  dokumentacja niezbędna do podpisania Umowy. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 2 428 148,30 (w tym 2 100 020,15 to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 328 128,15 zł pochodzące z Budżetu Państwa).
Projekt w trakcie realizacji rzeczowej. 
Projekt 2
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 2 729 743,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 
Wykonane zostały roboty rozbiórkowe wielorodzinnego budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i garaży zlokalizowanych we wnętrzu podwórzowym, których usytuowanie kolidowało z realizacją zadania. 

Na podstawie przeprowadzonego zamówienia w dniu 31.10.2017 r. została podpisana umowa 

z wykonawcą dokumentacji projektowej na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu. Termin zakończenia pełnienia nadzoru zaplanowano na IV kw. 2018 r. (po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych). 
W miesiącu styczniu 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania. Wniosek został pozytywnie oceniony, jednakże nie otrzymał dofinansowania ze względu na fakt, iż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie była niewystarczająca.
W miesiącu marcu 2018 r. wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa o uzyskanie decyzji zmian pozwolenia na budowę. Zmiana zakresu opracowania wynika m.in. ze zmniejszenia terenu objętego opracowaniem i obejmuje rozbiórkę murowanych ogrodzeń, budowę niskich murków oporowych i schodów terenowych, zmianę wyposażenia w zagospodarowaniu terenu (rezygnację z niektórych elementów małej architektury) oraz korektę przebiegu chodników.
Planowany  termin zakończenia prac to IV kwartał 2018 r.

Projekt w trakcie realizacji rzeczowej.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 905 485,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W miesiącu styczniu 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania. Z uwagi na wyczerpanie alokacji dostępnej w konkursie, projekt nie uzyskał dofinansowania.
Pomimo braku dofinansowania prowadzono prace związane z przebudową drogi. Wykonawcą robót budowalnych jest Konsorcjum dwóch firm tj. Firma Drogowo - Inżynieryjna „STOP” Sp. z o.o. z Legnicy – Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWSKI” Piotr Sitkowski z Legnicy – Partner Konsorcjum. W ramach zadania zrealizowano w pełnym zakresie odcinek ul. Wrocławskiej od numeru 58 A do ul. Nadbrzeżnej. Wykonano: jezdnię i miejsca postojowe z kostki kamiennej, chodniki z płyt kamiennych, montaż oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz jezdnię na skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego. Trwają prace budowlane odcinka ul. Wrocławskiej od ul. Daszyńskiego do Placu Sybiraków.
Projekt w trakcie realizacji rzeczowej.

Projekt 4
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” – projekt został podzielny na dwa zadania: 
1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 2 502 000,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
W miesiącu styczniu 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania. Ze względu na niewystarczającą alokację środków finansowych w konkursie, wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót zaplanowano na III kwartał 2018 r. W związku z tymczasową zmianą organizacji ruchu w tym rejonie, rozpoczęcie prac związanych z budową bulwaru i przebudową ulicy Nadbrzeżnej będzie możliwe po oddaniu do ruchu ulicy Wrocławskiej.   
Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.
2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Ze względu na usytuowanie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica. Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/485/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26.03.2018 r. realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 1 670 440,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
W miesiącu styczniu 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania. Ze względu na niewystarczającą alokację środków finansowych w konkursie, wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót zaplanowano na III kwartał 2018 r. W związku z tymczasową zmianą organizacji ruchu w tym rejonie, rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy Limanowskiego będzie możliwe po oddaniu do ruchu ulicy Wrocławskiej.   
Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.
Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej
Okres realizacji projektu: 2016-2017
Środki wydatkowane na realizację zadania: 951 436,37 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

W dniu 13.10.2017 r. dokonano odbioru końcowego boiska wielofunkcyjnego zawierającego: boisko do piłki nożnej (mini) i piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki. W ramach zadania wykonano:

· płytę boiska o nawierzchni poliuretanowej EPDM, 

· nawierzchnię okalającą z kostki brukowej,

· trybuny ze 195 krzesełkami,
· montaż oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędnym osprzętem, 

· drenaż i odwodnienie boiska,

· zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej,
· nasadzenia drzew, krzewów i trawników, 
· ogrodzenie z siatki na słupach, 
· oraz zamontowano: system telewizji przemysłowej CCTV. 

Ponadto boisko zostało wyposażone w sprzęt ruchomy tj.: piłki do koszykówki i piłki nożnej, zapasowe siatki do bramek oraz odkurzacz przemysłowy.  


W miesiącu styczniu 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania. Ze względu na niewystarczającą alokację środków finansowych w konkursie, wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
Projekt zrealizowany.
Projekt 7
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. 

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 574 028,62 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
W dniu 9 marca 2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Legnica. Planowane dofinansowanie stanowi 2 637 302,43 zł.

Zgodnie z harmonogramem kontynuowano prace budowlane związane z remontem kamienic. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2018 r. 
Projekt w trakcie realizacji rzeczowej. 
Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obowiązujący w okresie sprawozdawczym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie zakładał naboru. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach. 

Wydział Rozwoju Miasta  poszukuje również innych źródeł finansowania zadania. 
Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”

Planuje się realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy, po zakończeniu adaptacji budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.  

III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU  

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów są osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki produktu oraz wskaźniki społeczno – gospodarcze.   
WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.  
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Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 3

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	Długość przebudowanych dróg gminnych
	km

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 4 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim 
	m2
(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 5

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą
	Długość przebudowanych dróg gminnych 
	km

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 6

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0,25756

	PROJEKT NR 7

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim 
	szt.

(UM Legnica)
	0


WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU
	BADANE KRYTERIUM
	NAZWA WSKAŹNIKA
	ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA-

DANE Z OBSZARU

NA 31.12.2014 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 
30.09.2016 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2017 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 30.09.2017 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2018 R.

	Poziom ubóstwa i wykluczenia
	Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności

	MOPS / UM Legnica
	14 %
	9 %
	14 %
	11 %
	11 %

	Stopa bezrobocia
	Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym
	PUP / UM Legnica
	12 %
	12 %
	9 %
	11 %
	10 %

	
	Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1
	PUP
	70 %
	55 %
	58 %
	58 %
	62 %

	Trendy demograficzne
	Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych

	UM Legnica
	-6,26 %

	-3,53 %
	-1,48 %
	-0,98 %
	0,81 %

	
	Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1
	UM Legnica
	18 %
	19 %
	19 %
	20 %
	20 %

	Przedsiębiorczość 
	Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1
	UM Legnica / Urząd Statystyczny 
	883
	900
	898
	885
	888

	
	Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym
	UM Legnica / Urząd Statystyczny
	11,62
	11,91
	11,56
	11,74
	11,57


� Ogół ludności (mieszkańców) dotyczy rewitalizowanego obszaru


� Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.


� Dynamika zmian w latach 2007-2014
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