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RAPORT  Z POSTĘPU REALIZACJI 
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I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020, na cele rewitalizacyjne ujęte w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego. 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 otrzymał w konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% z budżetu państwa. 
Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:  

Od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. 
Źródła informacji:

· bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,
· informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
· dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 
· strona internetowa: http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne w zakresie publikacji ogłoszeń o uruchomionych postępowaniach przetargowych dla zadań ujętych w „LPR”,
· Sprawozdania z realizacji planu pracy Wydziału Rozwoju Miasta,
· Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.09.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,
· Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):


Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Pozyskane i ujęte informacje, pozwalają ocenić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także pokazują postęp i skuteczność realizacji Programu. 
II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI  

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”. 
Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej,  działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich 
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

W miesiącach czerwcu i lipcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego składano wyjaśnienia do wniosku aplikacyjnego złożonego w I kw. 2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie to IV kw. 2017 r.


W miesiącach maju oraz czerwcu ogłoszono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oba postępowania zostały unieważnione ze względu na fakt, iż złożone oferty przewyższały kwotę jaką Gmina Legnica zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W związku z powyższym został zaktualizowany kosztorys inwestorski. Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Legnicy dokonano korekty budżetu w zakresie zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę 2 400 000,00 zł. W miesiącu październiku planuje się ogłoszenie trzeciego postępowania przetargowego. 
Projekt na etapie procedowania wniosku aplikacyjnego oraz w trakcie wyboru wykonawcy robót.
Projekt 2
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 
Na podstawie przekazanych przez Urząd Marszałkowski uwag do wniosku aplikacyjnego złożonego w I kw. 2017 r., w miesiącu lipcu gmina złożyła poprawiony dokument wraz z załącznikami. Podlega on dalszej ocenie formalno-merytorycznej. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kw. 2017 r. 
W dniu 14.09.2017 r. rozstrzygniętego przetarg nieograniczony oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację prac rozbiórkowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i garaży zlokalizowanych we wnętrzu podwórzowym. Planowany termin zakończenia prac to 03.11.2017 r.
W miesiącach od maja do sierpnia wykonywano prace remontowe lokali zastępczych dla najemców wyburzanych budynków. Łączny koszt remontów wyniósł ok. 44 tys. zł.   

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego Kamienna–Kościelna-Daszyńskiego-Wrocławska, na kwotę 2 091 094,05 zł, z planowanym terminem zakończenia prac do 30.10.2018 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in.: rozbiórkę starych nawierzchni, plantowanie terenu, wykonanie nowych ciągów pieszych, dróg dojazdowych, miejsc postojowych, montaż lamp oświetleniowych, budowę dwóch placów zabaw oraz siłowni plenerowej, przebudowę ogrodzeń, montaż elementów małej architektury, remont i przebudowę istniejących studzienek chłonnych wraz z budową nowych, przebudowę energetycznej linii napowietrznej, nasadzenia  drzew i krzewów oraz założenie trawników. 

W dniu 12.06.2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w ramach zadania. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż ceny złożonych ofert znacznie przekraczały kwotę jaką przeznaczono na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym zmniejszono zakres zamówienia, poprzez wyłączenie nadzoru nad pracami rozbiórkowymi. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Planuje się podpisanie umowy na nadzór inwestorski na początku miesiąca października. Nadzór nad robotami rozbiórkowymi sprawować będzie inspektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Projekt na etapie procedowania wniosku aplikacyjnego oraz w trakcie realizacji rzeczowej.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W miesiącu czerwcu, po przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą ocenie formalnej wniosku aplikacyjnego złożonego w I kw. 2017 r., otrzymano uwagi do wniosku. Poprawiony wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV 2017 r. 


W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 06.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z planowanym terminem zakończenia prac na 09.03.2018 r. 
Projekt na etapie procedowania wniosku aplikacyjnego oraz w trakcie realizacji rzeczowej. 
Projekt 4

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
W wyniku przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą oceny formalnej wniosku aplikacyjnego złożonego w I kw. 2017 r., otrzymano uwagi do wniosku. Poprawiony wniosek wraz z załącznikami został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kw. 2017 r. 
W związku z tym, że zdanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” będzie realizowane w dwóch etapach, a na realizację w zakresie budowy bulwaru oraz przebudowy ulicy Nadbrzeżnej złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjęto decyzję o podziale zadania na dwie części. Nowe nazwy zadań to: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej” oraz „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”. Realizacja zadania w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej, ze względu na usytuowanie na drodze krajowej Nr 94 będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica.

Projekt na etapie procedowana wniosku aplikacyjnego. 
Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosku aplikacyjnego złożonego w I kw. 2017 r. gmina otrzymała uwagi do dokumentacji. W miesiącu czerwcu poprawiony wniosek wraz z załącznikami został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kw. 2017 r. 

Projekt na etapie procedowania wniosku aplikacyjnego. 
Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2017
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie, złożonego w I kw. 2017 r. gmina otrzymała uwagi do dokumentacji. Poprawiony wniosek wraz z załącznikami został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV 2017 r. 

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.06.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W dniu 30.09.2017 r. zakończono realizację prac. W ramach projektu zostało wykonane wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną, mini nożną i piłkę koszową. Obiekt sportowy został wyposażony w tor do skoku w dal oraz trybuny. Ponadto zostały zagospodarowane tereny zieleni, wyłożono ciągi piesze kostką betonową oraz przebudowano oświetlenie. Odbiór końcowy został zaplanowany na pierwszą połowę miesiąca października.
Projekt na etapie procedowania wniosku aplikacyjnego oraz w trakcie realizacji rzeczowej (odbiór końcowy nastąpił w dniu 13.10.2017 r.). 
Projekt 7
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. 

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Na podstawie przekazanych przez Urząd Marszałkowski uwag do wniosku aplikacyjnego złożonego w IV kw. 2016 r., w miesiącu kwietniu gmina złożyła poprawiony dokument. 
W dniu 29.09.2017 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD ukazała się informacja o wyborze projektu do dofinansowania. Całkowita kwota projektu wynosi 4 119 158,43 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych to 3 580 152,20 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 2 291 297,41 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 16.05.2017 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru do dnia 28.09.2018r. 
W dniu 30.06.2017 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zawarto umowy na remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Kamiennej 2a, 4, 5 i 6 oraz Kościelnej 2, z planowanym terminem wykonania robót do dnia 16.07.2018 r. Podpisano umowy na kwotę 3 304 231,29 zł., które przewidują prace budowlane w zakresie m. in.: osuszeń murów, wykonania izolacji i docieplań ścian piwnicznych, remontu powierzchni murów, wymiany pokrycia dachu wraz z montażem ław kominiarskich i płotków śniegowych, docieplenia ścian, wykonania remontu wnętrz części wspólnych wraz z wymianą drzwi i schodów, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. 
Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt w trakcie rzeczowej realizacji.
Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku pojawienia się takiej możliwości planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obecnie obowiązujący Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  nie zakłada naboru wniosków w 2017 roku. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach. 

Na realizację zadania poszukuje się również innych źródeł finansowania. 
Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”
Planuje się realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy. Przewiduje się rozpoczęcie inwestycji po zakończeniu zadania związanego z adaptacją budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.  

III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU  

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów będą osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej zgodnie z wskaźnikami produktu oraz wskaźnikami społeczno – gospodarczymi.   
WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.  
	NAZWA PROJEKTU
	WSKAŹNIKI PRODUKTU
	JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA

(ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH)
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

STAN NA 

WRZESIEŃ 2017 R

	PROJEKT NR 1 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 
	szt.

(UM Legnica)
	0

	
	Liczba zainstalowanych kamer 
	szt. 

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 2

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 3

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	Długość przebudowanych dróg gminnych
	km

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 4 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim 
	m2
(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 5

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą
	Długość przebudowanych dróg gminnych 
	km

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 6

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 
	ha
(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 7

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim 
	szt.

(UM Legnica)
	0


WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU
	BADANE KRYTERIUM
	NAZWA WSKAŹNIKA
	ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA-

DANE Z OBSZARU

NA 31.12.2014 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 
30.09.2016 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2017 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 30.09.2017 R.

	Poziom ubóstwa i wykluczenia
	Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności

	MOPS /
UM Legnica
	14 %
	9 %
	14 %
	11 %

	Stopa bezrobocia
	Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym
	PUP / 
UM Legnica
	12 %
	12 %
	9 %
	11 %

	
	Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1
	PUP
	70 %
	55 %
	58 %
	58 %

	Trendy demograficzne
	Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych

	UM Legnica
	-6,26 %

	-3,53 %
	-1,48 %
	-0,98 %

	
	Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1
	UM Legnica
	18 %
	19 %
	19 %
	20 %

	Przedsiębiorczość 
	Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1
	UM Legnica / Urząd Statystyczny 
	883
	900
	898
	885

	
	Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym
	UM Legnica / Urząd Statystyczny
	11,62
	11,91
	11,56
	11,74


� Ogół ludności (mieszkańców) dotyczy rewitalizowanego obszaru





� Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.


� Dynamika zmian w latach 2007-2014 
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