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I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego. 
W konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% z budżetu państwa. 

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:  

Od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. 
Źródła informacji:

· bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,
· informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
· dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 
· strona internetowa: http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne w zakresie publikacji ogłoszeń o uruchomionych postępowaniach przetargowych dla zadań ujętych w „LPR”,
· Sprawozdania z realizacji planu pracy Wydziału Rozwoju Miasta,
· Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/541/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,
· Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):


Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Zawarte w nim informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. 
II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI  

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”. 
Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich 
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 7 251 536,99 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

W budynku zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 3, kontynuowano roboty budowlane, konstrukcyjne, elewacyjne oraz instalacyjne. Prace obejmowały m.in.:
· wymianę części stropu nad piwnicą,
· wymianę stropu nad bramą przejazdową,
· zakończenie wymiany stropów drewnianych,
· wymianę konstrukcji klatki schodowej murowanej na żelbetową,
· budowę żelbetowego szybu windy,

· wymianę pokrycia dachowego z częściową wymianą konstrukcji dachu, osadzenie okien połaciowych, montaż konstrukcji stalowych przy kominach na dachu,
· wykonanie ścian oddzielenia pożarowego od strony podwórza, wymianę płyt balkonowych, docieplenie elewacji od strony podwórza,
· montaż ścianek działowych na II i III piętrze,
· wymianę części okien,
· wykonanie tynków w piwnicach,
· montaż sufitów podwieszanych na części kondygnacji,
· okablowanie przewodami elektrycznymi na II i III piętrze,
· wykonanie pionów instalacji sanitarnych.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 01.06.2019 r.

Dnia 29.06.2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. W związku ze znacznym wzrostem wartości robót budowlanych wystąpiono do IZ RPO WD z wnioskiem o podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie. Ponadto Gmina Legnica zwróciła się również z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty przyznanego dofinansowania. Instytucja Zarządzająca Województwa Dolnośląskiego wyraziła zgodę na zwiększenie wartości dofinansowania o kwotę 1 425 555,55 zł. 

W dniu 28.09.2018 r. złożony został I wniosek o płatność. Wnioskowana kwota refundacji to 68 275,08 zł.

Projekt w trakcie realizacji rzeczowej i rozliczenia finansowego. 
Projekt 2
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 2 729 743,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 
Kontynuowano prace budowlane związane z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego, ograniczonego ulicami:  Wrocławska, Kościelna, Kamienna. Zakres robót obejmuje między innymi: budowę dwóch placów zabaw, siłowni terenowej, wykonanie nowych ciągów pieszych, dróg dojazdowych, miejsc postojowych, założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, montaż lamp oświetleniowych, przebudowę  ogrodzeń, montaż elementów małej architektury, takich jak: urządzenia do zabawy i rekreacji, ławki, kosze na odpadki, altana, pergole, trejaże. 
W takcie realizacji inwestycji niezbędna była zmiana zakresu robót budowlanych polegająca na: zmniejszeniu terenu objętego opracowaniem, rozbiórce murowanych ogrodzeń, budowie niskich murków oporowych i schodów terenowych, zmianie wyposażenia terenu oraz korekcie przebiegu chodników. 
Ponadto,  w wyniku  nieprzewidzianych na etapie prowadzenia prac projektowych dotyczących ujawnienia niezinwentaryzowanej sieci kanalizacji sanitarnej czy pustek piwnicznych po starej zabudowie, zaszła konieczność wykonania szerszego zakresu robót, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. 
Realizacja zadania przebiega przy udziale nadzoru inwestorskiego i  autorskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2018 r. 
Inwestycja finansowana jest w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy.
Projekt w trakcie realizacji rzeczowej.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 617 590,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W dniu 14.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zadania wykonano między innymi:

1) w ul. Wrocławskiej:
· drogę z kostki kamiennej o długości 297 m i powierzchni jezdni  1 959,10 m2,
· zatoki postojowe o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni 1 137 m2,
· chodniki  z kostki  granitowej, kostki sjenit i z płyt granitowych o łącznej powierzchni 2 533,70 m2,
· postawiono 14 szt. latarni oświetleniowych oraz ułożono 645 m kabla zasilającego oświetlenie uliczne,
· kanalizację deszczową o długości 329,8 m,
· kanalizację na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN o długości 2 520,00 m
2) w ul. Daszyńskiego:
· drogę z kostki kamiennej o długości 34,00 m i powierzchni jezdni 208,60 m2,
· zatoki postojowe o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni 84,50 m2,
· chodniki z kostki granitowej i kostki sjenit i z płyt granitowych o łącznej powierzchni  275,60 m2
3) w ul. Rzemieślniczej:
· drogę z kostki kamiennej o długości 15,40 m i powierzchni jezdni 110,80 m2,
· chodniki z płyt i kostek granitowych o łącznej powierzchni 85,30 m2.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymano informację o przyznaniu wnioskowanego przez Gminę Legnica dofinansowania w wysokości 2 033 993,97 zł. Obecnie oczekiwana jest informacja o konieczności przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie.
Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.  
Projekt 4

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” – projekt został podzielny na dwa zadania: 
1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 156 000,00 zł
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót w zakresie budowy bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki finansowe, jakie gmina zamierzała przeznaczyć na realizację projektu. W związku z powyższym zabezpieczone zostały dodatkowe środki finansowe na realizację zadania w kwocie 566 000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania w dniu 05.10.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót z planowanym terminem zakończenia prac do 30.04.2019 r.
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymano informację o możliwości otrzymania obniżonego dofinansowania w wysokości 878 518,26 zł (Gmina Legnica wnioskowała o kwotę 1 261 580,24 zł). Wyrażono zgodę na otrzymanie zaproponowanej kwoty. Obecnie oczekiwana jest informacja o przyznaniu dofinansowania i konieczności przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie.

Projekt w trakcie realizacji. 
2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Ze względu na usytuowanie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica. Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2020
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 1 510 440,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. 
W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w dniu 14.09.2018 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina Legnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt zakłada m.in. przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ul. Limanowskiego oraz rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych. Wnioskowano o dofinansowanie w kwocie 1 102 110,76 zł. Wniosek jest obecnie w ocenie formalno-merytorycznej. Planowany termin rozstrzygnięcia to grudzień 2018 r. 
Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej
Okres realizacji projektu: 2016-2017
Środki wydatkowane na realizację zadania: 951 436,37 zł
Projekt zrealizowany.
Projekt 7
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. 

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Planowane nakłady finansowe (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej): 3 601 720,62 zł

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
W miesiącu lipcu 2018 r. zakończono i odebrano roboty budowlane dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5 ,6. Zakres prac obejmował m.in.: wymianę stolarki okiennej, wymianę lub renowację stolarki drzwiowej, remont piwnic, klatek schodowych, elewacji frontowych, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz szczytowych, roboty dekarskie, roboty związane z instalacją elektryczną i sanitarną oraz prace związane z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zagospodarowano teren podwórza obok budynku przy ul. Kościelnej 2. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, a od strony frontowej wykonano chodnik oraz nasadzono krzewy. Dodatkowo zamontowano 5 sztuk tabliczek pamiątkowych promujących ww. projekt.
Ze względu na znaczną degradację remontowanych budynków od czasu wykonania dokumentacji projektowych zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, które umożliwiły prawidłowe zakończenia inwestycji. 

W dniu 25.07.2018 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 590 018,49 zł, przyznana kwota dofinansowania to 2 592 166,59 zł.

W lipcu br. złożono I wniosek o płatność. Wnioskowano o kwotę refundacji 997 109,57 zł. Instytucja Zarządzająca poinformowała o akceptacji wniosku.

W sierpniu złożony został II wniosek o płatność. Wnioskowana kwota refundacji 1 268 220,58 zł.

Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.  
Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obowiązujący w okresie sprawozdawczym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie zakładał naboru. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach. 

Wydział Rozwoju Miasta poszukuje również innych źródeł finansowania zadania. 
Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”

Planuje się realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy, po zakończeniu adaptacji budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.  

III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU  

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów są osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki produktu oraz wskaźniki społeczno – gospodarcze.   
WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.  
	NAZWA PROJEKTU
	WSKAŹNIKI PRODUKTU
	JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA

(ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH)
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 
STAN NA 

WRZESIEŃ 2018 R

	PROJEKT NR 1 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 
	szt.

(UM Legnica)
	0

	
	Liczba zainstalowanych kamer 
	szt. 

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 2

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 3

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	Długość przebudowanych dróg gminnych
	km

(UM Legnica)
	0,3464 

(odbiór prac 14.06.2018 r.) 

	PROJEKT NR 4 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim 
	m2
(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 5

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą
	Długość przebudowanych dróg gminnych 
	km

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 6

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0,25756 

(odbiór prac 13.10.2017 r.)

	PROJEKT NR 7

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim 
	szt.

(UM Legnica)
	5
(odbiór prac 07.2018 r.)


WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU
	BADANE KRYTERIUM
	NAZWA WSKAŹNIKA
	ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA-

DANE Z OBSZARU

NA 31.12.2014 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 

30.09.2016 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2017 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 30.09.2017 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 31.03.2018 R.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

STAN NA 30.09.2018 R.

	Poziom ubóstwa i wykluczenia
	Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności

	MOPS / UM Legnica
	14 %
	9 %
	14 %
	11 %
	11 %
	11 %

	Stopa bezrobocia
	Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym
	PUP / UM Legnica
	12 %
	12 %
	9 %
	11 %
	10 %
	10 %

	
	Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1
	PUP
	70 %
	55 %
	58 %
	58 %
	62 %
	61 %

	Trendy demograficzne
	Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych

	UM Legnica
	-6,26 %

	-3,53 %
	-1,48 %
	-0,98 %
	0,81 %
	-2,57 %

	
	Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1
	UM Legnica
	18 %
	19 %
	19 %
	20 %
	20 %
	21 %

	Przedsiębiorczość 
	Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1
	UM Legnica / Urząd Statystyczny 
	883
	900
	898
	885
	888
	875

	
	Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym
	UM Legnica / Urząd Statystyczny
	11,62
	11,91
	11,56
	11,74
	11,57
	11,88


� Ogół ludności (mieszkańców) dotyczy rewitalizowanego obszaru


� Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.


� Dynamika zmian w latach 2007-2014
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