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RAPORT  Z POSTĘPU REALIZACJI 
„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 2015-2020” 
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Legnica 03.12.2019 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 6.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego. 
W konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% dofinansowania z budżetu państwa. 

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:  

Od 1kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. 
Źródła informacji:

· bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,
· informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
· dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 
· strona internetowa: http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne w zakresie publikacji ogłoszeń o uruchomionych postępowaniach przetargowych dla zadań ujętych w „LPR”,
· Sprawozdania z realizacji planu pracy Wydziału Rozwoju Miasta,
· Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,
· Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):


Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Zawarte w nim opisowe informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. 
II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI  

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”. 
Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich 
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania. Od miesiąca sierpnia w budynku przy ul. Kościelna 3 funkcjonuje Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Legnicy, której działalność została rozszerzona o nowy dział tj. Centrum Integracji Społecznej. W ostatniej fazie realizacji projektu sale zajęć były doposażane w niezbędny sprzęt ruchomy finansowany ze środków własnych gminy.   

W dniu 29.08.2019 r. wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o podpisanie Aneksu Nr 3, który ujmował zmiany dotyczące przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu oraz aktualizację kwot dotyczących: robót budowlanych, przyłączenia budynku do sieci WPEC, wyposażenia, nadzoru inwestorskiego oraz promocji. Obecnie Aneks jest procedowany przez Instytucję Zarządzającą. Wnioskowana wartość projektu wynosi 6 659 814,03 zł, z czego 3 265 625,96 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 320 439,53 zł są to środki pochodzące z Budżetu Państwa.  

Złożone zostały dwa kolejne wnioski o płatność, w wyniku czego dofinansowanie w kwocie 1 552 844,67 zł zostało przekazane na konto Gminy Legnica. W miesiącu wrześniu do Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego złożono dokumenty z przeprowadzonego w ramach projektu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawców wyposażenia.
Projekt zrealizowany rzeczowo w trakcie rozliczenia finansowego. 
Projekt 2
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Okres realizacji projektu: 2016-2018
Rzeczową realizację projektu zakończono w IV kw. 2018 r.
Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy, w kwocie 2 605 249,44zł.
Projekt zrealizowany.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Okres realizacji projektu: 2016-2018
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Rzeczową realizację projektu zakończono w II kw. 2018 r. 

Na realizację projektu przyznano dofinansowanie ze środków unijnych. Obecnie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym przeprowadza procedurę oceny wniosku o płatność. Zgodnie z umową wartość projektu wynosi 3 600 907,60 zł, z czego 1 819 121,21 zł to kwota dofinansowania. 
Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.  
Projekt 4

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” – projekt został podzielny na dwa zadania: 
1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
W dniu 18 czerwca 2019 r. dokonano odbioru technicznego wykonanych robót budowlanych, a w dniu 4 lipca 2019 r. nastąpił odbiór końcowy zadania i przekazanie do użytkowania. W ramach zadania wykonano m.in.: przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowo-betonowej, chodniki z kostki kamiennej i płyt granitowych oraz wybudowano kanalizację deszczową i sieć Legman.
W dniu 13.08.2019 r. podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły aktualizacji wartości projektu po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Ponadto złożono dwa wnioski o płatność, z czego drugi dotyczy płatności końcowej. Oba dokumenty zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na konto Gminy Legnica wpłynęły środki finansowe wynikające z pierwszego wniosku w kwocie 789 647,63 zł.  
W ramach działań promocyjnych wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie w kwietniu postawiona została tablica informacyjno-pamiątkowa.  
Projekt zrealizowany rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego.  
2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Ze względu na usytuowanie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica. Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Projekt nie otrzymał dofinansowania i planowany jest do realizacji ze środków własnych gminy.
Zadanie nie zostało ujęte w obecnie obowiązującym Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.
Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej
Okres realizacji projektu: 2016-2017

Rzeczową realizację projektu zakończono w IV kw. 2017 r
Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy, w kwocie 930 526,37 zł.
Projekt zrealizowany.
Projekt 7
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. 

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w III kw. 2018 r.
W dniu 08.04.2019 r. został podpisany Aneks Nr 2 do Umowy o dofinansowanie zadania. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 584 228,03 zł, z czego 2 588 247,92 zł to kwota dofinansowania, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Wniosek o płatność końcową został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą. Dofinansowanie w kwocie 322 918,05 zostało przekazane na rachunek bankowy Gminy Legnica. Zgodnie z informacją otrzymaną od Instytucji Zarządzającej projekt został rozliczony i tym samym zakończony. 
Projekt zrealizowany.  
Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 
Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”. 
Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej
Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obowiązujący w okresie sprawozdawczym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie zakładał naboru. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach. 

Wydział Rozwoju Miasta poszukuje również innych źródeł finansowania zadania. 
Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”

Realizację zadania planuje się ze środków własnych budżetu gminy w kolejnych latach. 
ZESTAWIENIE FINANSOWE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW (w zł)
	Tytuł projektu
	Wartość projektu
	Przyznane dofinansowanie (wg umowy)
	Wkład własny
	Dofinansowanie, które wpłynęło na konto Gminy Legnica (do 30.09.2019 r.)

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu
	6 808 192,25*
	3 667 366,01
	3 140 826,24
	3 212 517,69

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	2 605 249,44
	0,00
	2 605 249,44
	0,00

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	3 600 907,60*
	1 819 121,21
	1 781 786,39
	1 819 121,21

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej
	3 367 276,10*
	1 253 864,33
	2 113 411,77
	789 647,63

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	930 526,37
	0,00
	930 526,37 
	0,00 

	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	3 584 228,03*
	2 588 247,92
	995 980,11
	2 588 247,92

	RAZEM
	20 896 379,79
	9 328 599,47
	11 567 780,32
	8 409 534,45


*wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie 
III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU  

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów są osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki produktu oraz wskaźniki społeczno – gospodarcze.   
WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.  
	NAZWA PROJEKTU
	WSKAŹNIKI PRODUKTU
	JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA

(źródło pozyskania danych)
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 
STAN NA 

WRZESIEŃ 2019 R

	PROJEKT NR 1 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 
	szt.

(UM Legnica)
	1
Zrealizowany w 100%

(odbiór prac 18.07.2019 r.)

	
	Liczba zainstalowanych kamer 
	szt. 

(UM Legnica)
	16
Zrealizowany w 100%

(odbiór prac 18.07.2019 r.)

	PROJEKT NR 2

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0,7159
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 31.10.2018 r.)



	PROJEKT NR 3

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
	Długość przebudowanych dróg gminnych
	km

(UM Legnica)
	0,3464 

Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 14.06.2018 r.) 

	PROJEKT NR 4 

1.  „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.
2.  „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim 
	m2
(UM Legnica)
	1. 4 700 
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 18.06.2019 r.)
2. 0

	PROJEKT NR 5

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą
	Długość przebudowanych dróg gminnych 
	km

(UM Legnica)
	0

	PROJEKT NR 6

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne
	Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 
	ha

(UM Legnica)
	0,25756 
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 13.10.2017 r.)

	PROJEKT NR 7

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6
	Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim 
	szt.

(UM Legnica)
	5
Zrealizowany w 100%
(odbiór prac 07.2018 r.)


WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU
	BADANE KRYTERIUM
	NAZWA WSKAŹNIKA
	ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA-

DANE Z OBSZARU

na 31.12.2014 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

stan na 

30.09.2016 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

stan na 31.03.2017 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

stan na 30.09.2017 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

stan na 31.03.2018 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

stan na 30.09.2018 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

stan na 31.03.2019 r.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

stan na 30.09.2019 r.

	Poziom ubóstwa i wykluczenia
	Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności

	MOPS / UM Legnica
	14 %
	9 %
	14 %
	11 %
	11 %
	11 %
	10 %
	10 %

	Stopa bezrobocia
	Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym
	PUP / UM Legnica
	12 %
	12 %
	9 %
	11 %
	10 %
	10 %
	8 %
	7 %

	
	Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1
	PUP
	70 %
	55 %
	58 %
	58 %
	62 %
	61 %
	55 %
	57 %

	Trendy demograficzne
	Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych

	UM Legnica
	-6,26 %

	-3,53 %
	-1,48 %
	-0,98 %
	0,81 %
	-2,57 %
	1,41 %
	-1,05 %

	
	Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1
	UM Legnica
	18 %
	19 %
	19 %
	20 %
	20 %
	21 %
	20 %
	21 %

	Przedsiębiorczość 
	Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1
	UM Legnica / Urząd Statystyczny 
	883
	900
	898
	885
	888
	875
	869
	882

	
	Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym
	UM Legnica / Urząd Statystyczny
	11,62
	11,91
	11,56
	11,74
	11,57
	11,88
	11,70
	12,08


� Dotyczy mieszkańców rewitalizowanego obszaru


� Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.


� Dynamika zmian w latach 2007-2014
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