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Informuję, że w dniach od 27 do 29 września i od 5 do 10 października 2011 r. przeprowadzona została kontrola w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy przy ul. Zielonej 7 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przedmiotowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów obejmujących zadania związane z wymianą pieców kaflowych w 2010 r. Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole podpisanym przez strony w dniu 8 listopada 2011 r.
Wynika z nich, że w 2010 r. ZGM otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 4.055.000 zł, z tego na postawienie pieców kaflowych – 225.353,70 zł. Ww. kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Remonty pieców kaflowych na kwotę ogółem 159.911,50 zł wykonywano na podstawie umowy zawartej 22.10.2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego, w terminie do 31.05.2010 r. Pierwotny termin wykonania umowy ustalony na dzień 26.02.2010 r. został przesunięty z tego powodu, że lokatorzy nie wyrazili zgody na remont w okresie grzewczym. Bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w grudniu 2010 r. zawarto pięć umów na remonty pieców o łącznej wartości 65.441,20 zł. Konieczność ich wykonania nastąpiła po zawarciu ww. umowy przetargowej.

Kontrola wykazała także brak dostatecznej przejrzystości w dokumentowaniu wykonywanych czynności. Dokumentacja nie określała, w jakim pomieszczeniu danego mieszkania zlecono i wykonano remont. Niektóre protokoły odbioru robót zawierały podpisy najemców lokali, a inne takich podpisów nie zawierały.

Kontroli poddano także realizację zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli finansowej i stwierdzono, że zalecenia zostały wykonane.

Mając powyższe na uwadze zobowiązuję Pana do realizacji następujących zaleceń:

1st W dokumentacji związanej z remontami pieców (zlecenia, wizje, opinie kominiarskie, protokoły odbioru) określać ich lokalizację, w szczególności, gdy mieszkanie jest wielopokojowe.

2nd Stosować jednolite zasady potwierdzania odbioru pieców, w szczególności odnoszące się do podpisywania protokołu odbioru przez najemców.

3rd Remonty pieców planować w taki sposób, aby w okresie grzewczym wykonywać tylko nieprzewidziane wcześniej remonty.

Pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń lub o działaniach podjętych w celu ich realizacji bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Legnicy w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
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