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ROZDZIAŁ 3  SIWZ - PROJEKT UMOWY 
 

Umowa nr  ..................................... 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr ................................................ 

 
w dniu ............................................ w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica mającą swą siedzibę w Legnicy,  Plac 
Słowiański 8, NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza 
Krzakowskiego, który działa na rzecz i w imieniu Gminy Legnica i na rzecz i w imieniu Legnickiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica, na mocy porozumienia i 
udzielonego pełnomocnictwa z dnia 15.10.2015r. 
 
 
a  
................................................................... 
................................................................... 
NIP ..............................., REGON .......................................... 
 

reprezentowaną przez: 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
zwaną dalej w tekście „Wykonawcą” 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa 
o następującej treści: 
 

§ 1  
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową zmian, ewentualna 
optymalizacja, wybudowanie, sfinansowanie i przekazanie do użytkowania budowy Zbiorczej Drogi Południowej na 
odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi 
Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie.  

2. Prezydent działa w imieniu i na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy - zwanego 
dalej LPWiK w niniejszej umowie wyłącznie w części dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej.  

3. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej 
nr 424/2012 z dnia 14.08.2012r. z późniejszymi zmianami(zrid) i zatwierdzonej dokumentacji.  

4.  Przedmiot umowy obejmuje między innymi: 
4.1 wykonanie dokumentacji projektowej zmian niezbędnej do realizacji zamówienia, uzyskanie wszelkich wymaganych 

prawem decyzji i uzgodnień, wynikających z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego i ochrony środowiska, 
opracowanie dokumentacji projektowej zmian z wykorzystaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), 
skróconego opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy w szczególności odwodnienia drogi na odcinku od 
ul. Jaworzyńskiej do mostu na rzece Kaczawie, przebudową i budową kanalizacji deszczowej i związanych z tym 
koniecznych do wykonania zmian w pozostałych branżach.  

4.2 przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu, z  ewentualnym 
wykorzystaniem przekazanej dokumentacji. 

4.3 wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją: projektem 
budowlano-wykonawczym, skróconym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji, 
przedmiarami jako materiałem pomocniczym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową zmian, 
w tym m.in: 
1) budowę  drogi klasy Z - o długości ok. 1,3 km obejmującą: 

a) budowę i przebudowę jezdni - wykonanie nawierzchni bitumicznej, 
b) budowę i przebudowę ciągów pieszych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,  
c) budowę ciągów rowerowych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
d) budowę zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego wraz z wiatami, 
e) zagospodarowanie zieleni, w tym m.in. wycinka drzew i  realizacja projektu zieleni, 
f) zmianę i rozbudowę  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach  al. Rzeczypospolitej/Bielańska,  ul. 

Grabskiego/Jaworzyńska oraz na skrzyżowaniach opisanych w wytycznych zawartych w skróconym opisie 
przedmiotu zamówienia, 

2) budowę trzyprzęsłowego mostu na rzece Kaczawie, betonowego o konstrukcji sprężonej 
3) budowę przejścia podziemnego, 
4) budowę przepraw mostowych (4 obiekty) nad ciekiem Młynówka, 
5) regulację koryta Młynówki z przebudową murów oporowych, 
6) budowę parkingów o nawierzchni z kostki betonowej, 
7) budowę i przebudowę sieci wodociągowej (na rzecz LPWiK), 
8) budowę i przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego, wraz z budową zbiornika 

retencyjnego, separatorów i przepompowni, 
9) usunięcie kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej, 
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10) roboty elektryczne,  obejmujące: 
a) budowę sieci oświetlenia ulicznego, 
b) budowę stacji transformatorowej wraz z drogą dojazdową i sieci rozdzielczej, 
c) budowę zasilania przepompowni,  
d) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, 

11)  budowę kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN, 
12)  usunięcie kolizji z siecią gazową, teletechniczną, 

4.4 zabezpieczenie nadzoru: 
1) autorskiego, w zakresie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zmian, 
2) archeologicznego, 
3) geologicznego, 
4) geodezyjnego, 
5) nadzoru saperskiego nad niebezpiecznymi znaleziskami, 
6) innego, niż wymienione w pkt. 1) - 5) niezbędnego w celu bezpiecznego i prawidłowego poprowadzenia inwestycji. 

4.5 dokonanie ewentualnych zmian optymalizacji w przyjętych rozwiązaniach projektowych  
w dokumentacji  z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień obejmujących: 

1) budowę zbiornika retencyjnego oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem  wymagań 
zawartych  w załączonym do SIWZ programie funkcjonalno – użytkowym (PFU),   

2) budowę trzyprzęsłowego mostu na rzece Kaczawie, o konstrukcji betonowej sprężonej. 
4.6 uwzględnienie i koordynację prac z podmiotami wykonującymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne. 
4.7 uwzględnienie i zorganizowanie prac w sposób zapewniający drożność, dojazd i dostęp do posesji, budynków, 

obiektów użyteczności publicznej, ogrodów działkowych, punktów handlowych lub usługowych, zapewnienie dojazdu 
dla pojazdów uprzywilejowanych np. pogotowie, straż pożarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczeństwa 
poprzez np. zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki i przejścia itp. 

4.8 po zakończeniu budowy przywrócenie istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu nie 
gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót. 

4.9 uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z przekazaniem obiektu Zamawiającemu 
z uprawomocnionym pozwoleniem na użytkowanie. 

4.10 sfinansowanie zakresu umowy realizowanego na rzecz Gminy Legnica w formie FORFAITINGU - zgodnie   
z zapisami §14 ust. 2 niniejszej umowy.   

5. Pozostałe roboty i szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ, stanowiących integralną 
część umowy. 

6. Roboty budowlane należy realizować w kolejności wskazanej przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym prac stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
z którym Wykonawca zapoznał się. 
 

§ 2 
 
Przedmiotem odbioru będzie: 
1) Dokumentacja projektowa zmian, 
2) Roboty budowlane. 
 

§ 3 
 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ................................(dzień podpisania umowy) 
2. Termin wykonania dokumentacji projektowej zmian i uzyskanie zmiany decyzji zrid ustala się do 8 miesięcy od 

podpisania umowy. 
3. Termin zakończenia wykonania robót budowlanych tj. realizacja prac i przekazanie Zamawiającemu prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia ............................. (nie później niż do 31.05.2018r.). 
4. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Skrócenie terminu realizacji 

nie skutkuje: 
 1)  zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania, 
 2) terminem rozpoczęcia spłaty należności do Banku wskazanym w §14 ust. 2. 
 

§ 4 
 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy na płycie DVD.  

2. Oferta Wykonawcy-oryginał stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu Zamawiającego.  
 

§ 5 
 

 Zamawiający – Gmina Legnica zobowiązuje się: 
1) Dostarczyć decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz dziennik budowy w dniu przekazania terenu 

budowy. 
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2) Przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy 
o przekazanie terenu. 

3) Dostarczyć oryginały projektów budowlanych-1komplet i projektów wykonawczych-2 komplety, w tym specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót z oświadczeniem o kompletności dokumentacji w dniu podpisania umowy.  

4) Udzielić Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy - po przedłożeniu przez Wykonawcę 
wniosku do Gminy Legnica o udzielenie pełnomocnictw, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiający wskaże branżowych Inspektorów nadzoru do dnia przekazania placu budowy na piśmie wraz ze 

wskazaniem koordynatora Inspektorów nadzoru.   
 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2013. 1409 z późniejszymi zmianami). 
2. Zamawiający powoła na przedmiotowe zadanie nadzór autorski w zakresie posiadanej dokumentacji. 
3. Wykonawca ustanawia: 
3.1 W zakresie prac projektowych - projektanta w branży sanitarnej w osobie: 

............................................................................... 
zam. ..............................................   tel. . ............................................... 

3.2 w zakresie prowadzonych robót 
a) kierownika budowy (w branży drogowej/konstrukcyjnej) w osobie: 

..................................................................................... 
zam. ..............................................   tel. . ............................................... 

b) kierownika robót drogowych w osobie : 
.................................................................................................................................... 

zam. ...........................................   tel.  ................................................ 
c) kierownika robót w branży sanitarnej w osobie: 

....................................................................................................................... 
zam. ..............................................   tel. . ............................................... 

d) kierownika robót telekomunikacyjnych  w osobie:  
.................................................................................................................. 
zam. ..............................................   tel. . ............................................... 

e) kierownika robót elektrycznych  w osobie:  
................................................................................................................................ 
zam. ..............................................   tel. . ............................................... 

f) kierownika robót mostowych w osobie 
...................................................................................................................................... 
zam. ..............................................   tel. . ............................................... 

  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy 
i kierowników robót, nie później niż w dniu zawarcia umowy. 
 

4. Zamawiający wyznacza ............................................................................. Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miasta Legnicy – tel. ...................................................... jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków 
umownych. 

 
§ 7  

 
1. Wykonawca doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 
2. Wykonawca będzie ponosił: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wodę i energię, koszty 

oznakowania budowy oraz koszty przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia operatów kolaudacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 21  wraz 
z kosztami uzyskania dokumentów niezbędnych do skompletowania tych operatów. 

4. Wykonawca będzie ponosił koszty koordynacji prac wykonawców wskazanych w  §8 ust. 5 c). 
 

§ 8  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego z dnia 
7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 - z późniejszymi zmianami), w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem 
budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając specyfikę robót budowlanych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek na terenie robót, utrzymywać teren robót w należytym stanie oraz 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć instalację, urządzenia i obiekty na terenie robót. 
4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić 

warunki bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia i wygrodzenia terenu, na którym prowadzone 
są roboty. 

5. W czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, uwzględnienia i zorganizowania 
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prac w sposób zapewniający dostęp, w tym m.in. dojścia do posesji, budynków, obiektów użyteczności publicznej, 
ogrodów działkowych oraz punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych itp. oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa poprzez np. zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki i przejścia itp., 

b) usuwania wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, 

c) uwzględniania i koordynacji prac z podmiotami wykonującymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" oraz do udostępnienia 
im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 
zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

8. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, 
wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie, 
nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych robót. 

9. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych robót, jest zobowiązany 
podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi 
okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z placem budowy 
i znajdujące się na nich budynki przed oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w 
szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni 
Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem 
Umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności 
za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia, powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody 
jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, co 

najmniej od godziny 6 do 20; roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu i urządzeń emitujących duży poziom 
hałasu wykonywać w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 16:00, chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na 
wykonywanie określonego rodzaju robót.  

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak możliwości wykonywania robót w godzinach od 6 do 20 wpisem do 
Dziennika budowy, dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie w tych 
godzinach robót. Jeżeli wymaga to technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni 
w tygodniu przez całą dobę.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków, o których mowa w ust. 13. 
16. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach  

20 – 6.  
17. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu 

umownego stanowi konsekwencję: 
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 
b) z powodu siły wyższej.  

Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez Inspektora nadzoru 
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę.  

18. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien jest poinformować 
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strona, która występuje z propozycją 
zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony w załączniku nr 6 – zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i 
uzasadnienia wniosku o taka zmianę. Wykaz zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie 
aneksu. 

19. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. 
W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej, wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres 
uznana ostaje za doręczoną. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później od daty przekazania terenu budowy, 

umowę lub umowy ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego 
opłacenia należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie: 
a) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w tym m.in. 

roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót 
- od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 
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trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych a także ruchem pojazdów mechanicznych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na sumę 
ubezpieczenia równą, co najmniej wartości brutto robót objętych realizacją w danym roku;  

c) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)  kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy), a także innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty 
budowlane   

W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji i rękojmi aż do sporządzenia 
protokołu usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę 
w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub osób trzecich. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 
Wykonawca.  

4. W poszczególnych latach Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, na 
okres robót objętych realizacją w danym roku. Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie w każdym 
następnym roku trwania umowy i przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy polisę 
ubezpieczeniową. W razie nie ubezpieczenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy. Uiszczoną składkę ubezpieczeniową Zamawiający potrąci z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

5. Polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy, lecz nie 
później niż od dnia przekazania terenu budowy. Zamawiający po sporządzeniu odpisów niezwłocznie zwróci je 
Wykonawcy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi, Zamawiający ma prawo wstrzymać się 
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach 
określonych w ust. 1 - 6, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,  
na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający na koszt  
Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 - 6, a poniesiony koszt potrąci z 
należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 
§ 10  

 
1. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą ich jakość oraz zgodność z projektem i przepisami. 

Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia powinny 
odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 
art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu 
budowlanego i wykonawczego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót, 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych 
materiałów.  

5. Badania, o których mowa w ust. 4 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami 
w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. W przypadku 
odmowy wykonania badań, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 
wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 

1) roboty drogowe 
2) ........................ 

2. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawców na zasadach określonych w art. 6471 
Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Odnosi się to w szczególności do robót 
specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego: 
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1) W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za 
zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres 
robót w niniejszej umowie. 

2) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie 
był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3) Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

4) Umowa z Podwykonawcą powinna określać w szczególności zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich 
wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy 
o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Wynagrodzenie za prace należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy,  
przewidzianego  w Umowie z Zamawiającym za wykonanie tych prac. Umowa o podwykonawstwo nie może 
zawierać postanowień uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo 
powinna przewidywać, że wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za roboty 
budowlane objęte przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w niniejszej 
umowie z Wykonawcą, będzie następować w częściach, odpowiednich do płatności przejściowych, jakie przewiduje 
niniejsza umowa. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień przewidujących tworzenie 
zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego za 
realizację tej umowy, które na skutek zatrzymania stawałoby się płatne w części zatrzymanej dopiero w dacie 
zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Niniejsze postanowienia dotyczące umów 
o podwykonawstwo mają takie samo zastosowanie do umów o podwykonawstwo, zawieranych przez 
Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. 

5) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
Płatności te muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni terminową zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcom. 

6) W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące 
postanowienia: 
a) postanowienie, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnoszą 

się do dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez takiego Podwykonawcę; 
wymagane jest oświadczenie w umowie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zasadniczej i 
ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia, 

b) postanowienie, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu lub w jakikolwiek inny sposób nie 
obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, robót budowlanych ani usług, 

c) postanowienie, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę umowy, 
nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

7) Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

8) Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami, 
zobowiązani są zastrzec postanowienie, że Zamawiający ma prawo żądania  przedstawiania na każde wezwanie  
Zamawiającego dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, a także przedstawienia innych 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego dokumenty, oświadczenia lub 
wyjaśnienia o których mowa wyżej. 

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia  
Zamawiającemu projektu tej umowy, określającej zakres wykonania robót wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót określonych w tym projekcie umowy, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem jej 
zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz 
ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10) Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i wszystkich 
wymaganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował 
projekt umowy. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku 
gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ w niniejszej umowie lub dokumentach 
stanowiących jej integralną część lub nie zawiera wymaganych dokumentów lub gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy, niż określony w pkt. 5. 

11) Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu 
na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo złożenia sprzeciwu do 
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umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w których zgodnie z niniejszą umową ma prawo do zgłoszenia 
zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 11 powyżej. 

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

13) Procedurę opisaną w pkt. 9-12 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umów 
o podwykonawstwo. 

14) Każda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez 
niego robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego, 
na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może zatem 
nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

15) Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie może zatrudnić Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz nie może zmienić zakresu wykonywanych przez niego robót bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego, co stanowi rażące naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego 
usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiającego. 

16) Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań, wynikających 
z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów, wynikających z art. 647 ¹ Kodeksu cywilnego. 

17) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace 
w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. 

18) Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych 
materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie 
okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań. 

19) Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace 
wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane przez:  

a) Gminę Legnica poprzez instytucję finansującą lub bank, 
b) LPWiK we własnym zakresie,  

po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dotyczy drugiej i kolejnych faktur. W szczególności, Wykonawca 
występując z drugą lub kolejną fakturą, o której mowa w §14 niniejszej umowy, zobowiązany jest przedstawić 
każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie kwoty 
należne mu za prace objęte rozliczeniem, tj. za prace związane z realizacją danego zamówienia, których dotyczy ta 
faktura zostały Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz 
w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających 
z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca składając fakturę końcową, zobowiązany jest przedstawić 
każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu 
względem niego wszystkich należności, wynikających z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostałej do 
zapłaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą lub 
dowód, że toczy się spór sądowy o te kwoty.  

20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania do przedstawienia przez Wykonawcę dokument potwierdzający 
przelew na kwotę należną Podwykonawcom w tym m.in. potwierdzenie przelewu itp. 

21) W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy 
nastąpi po złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami. 

22) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w pkt. 19, potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub przedstawienie dowodów, z 
których wynika zaległość w płatnościach wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a Wykonawca 
wystawi fakturę na pełną kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru rozliczenia końcowego, 
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę stosownych dokumentów. 

23) Jeżeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

24) Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

25) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w punkcie 24)  Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy. 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zapłata nastąpi poprzez potrącenie 
z faktury Wykonawcy. 

26) Równowartość kwoty złożonej do depozytu sądowego, o których mowa w punktach wyżej wraz z kosztami 
wynikającymi z tego złożenia, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

27) Konieczność trzykrotnego złożenia do depozytu sądowego kwoty należnej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, zaakceptowanemu przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w §§ 7÷11, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1. Prowadzenia i przechowywania: 

1) dziennika budowy (z datami wpisów), 
2) książek obmiaru robót (z datami wpisów) z podziałem na branże oraz robót zamiennych i dodatkowych 

w odrębnych książkach, 
3) protokołów odbioru robót wraz z dokumentacjami laboratoryjnymi, 
4) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze STWiORB, 
5) wykaz miesięczny zatrudnionych pracowników na umowę o pracę oraz wykaz pracowników na umowę o pracę z 

minimalnym wynagrodzeniem. 
2. Sporządzania tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzonej narastająco w oparciu o Wykaz cen - 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy  
3. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
4. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
5. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
6. Wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

7. W przypadku zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub kierowników robót na inną osobę o 
kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
należy poinformować Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację, na warunkach i zgodnie z zapisami SIWZ. 

8. Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 
przeprowadzenia kontroli ich wykonania. W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich wad 
i usterek w trakcie trwania robót, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie nie dłuższym, niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.  

9. Stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, 
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

10. Sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych, służących 
realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć. 

11. Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Przy robotach związanych z przebudową sieci wody, 
o których mowa w § 1 ust. 2 informację należy przekazać również  do LPWiK w Legnicy. 

12. Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

13. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych 
z wyprzedzeniem, co najmniej jednego miesiąca przed terminem przystąpienia do robót.  

14. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych 
materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 
przedmiotu niniejszej Umowy. 

15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, niezbędnych przy odbiorze. 

16. Prowadzenia dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczególności z uwzględnieniem 
przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2.  

17. Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót, w tym  robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

18. Udostępniania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej 
Umowy. 

19. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami po 2 egzemplarze, odrębnie dla 
zakresu LPWiK i 2 egzemplarze  dla zakresu Gminy Legnica, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
zadania. 
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20. Wykonania, odrębnie dla zakresu LPWiK i zakresu Gminy Legnica, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 3 egzemplarzach, 
w tym po 1 oryginale i 2 kopie. 

21. Sporządzania i złożenia zatwierdzonych u Inspektora nadzoru operatów kolaudacyjnych, odrębnie dla zakresu LPWiK i 
zakresu Gminy Legnica, każda: 

a) w wersji elektronicznej na płycie DVD w 2 egzemplarzach, 
b) w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, 

na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zawierającego między innymi protokoły badań i sprawdzeń oraz 
dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz 
z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy.  

22. Zapewnienia na własny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

23. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 
utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie dokumentów określonych przepisami 
prawa z wykonania czynności wykorzystania, składowania lub składowania lub utylizacji odpadów. 

24. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych, wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232 z późniejszymi zmianami), 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013r.21), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
prawnego w tym zakresie. 

25. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.  

26. Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

27. Do dnia odbioru końcowego Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody powstałej 
w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 
a spowodowanej: 

1) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 
Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych, służących realizacji przedmiotu umowy; 

2) Wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, lub; 
3) Czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

28. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone 
przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. 

29. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych 
lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

30. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie 
niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana ostaje 
za doręczoną. 

 
§ 13 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia w wysokości 

......................................, (słownie złotych:..................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

......), podatek VAT, w wysokości............................... złotych (słownie 
złotych:................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
.....).  

Podział wynagrodzenia: 
1.1.  Gmina Legnica poprzez instytucję finansującą lub bank w łącznej wysokości brutto………………………: złotych 

(słownie złotych: 
….....................................................................................................................................................),  
w tym: 
1) wartość prac kwota brutto:  

w wysokości ........................................ złotych (słownie złotych: …...................................................................... 
.............................................................................................................................................................................) 
podatek VAT, w wysokości................................ złotych (słownie złotych:............................................................... 
............................................................................................................................................................................). 

2) koszty forfaitingu oraz wszystkie koszty związane z uzyskaniem forfaitingu w wysokości: 
 ........................................ złotych (słownie złotych: …........................................................................................... 
............................................................................................................................................................................). 

1.2   LPWiK S.A. branża sanitarna w zakresie sieci wody kwota brutto    
w wysokości ........................................ złotych (słownie złotych: …......................................................................... 
..................................................................................................................................................................................) 
podatek VAT, w wysokości............................... złotych (słownie złotych:..................................................................... 
.................................................................................................................................................................................). 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji 
projektowej zmian, realizacją robót objętych dokumentacją projektową i dokumentacją projektową zmian oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, kosztów forfaitingu oraz 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem forfaitingu dla zakresu zamówienia realizowanego na rzecz Gminy 
Legnica, wszelkich kosztów i świadczeń Wykonawcy niezbędnych do realizacji całego zamówienia oraz usunięcia 
ewentualnych wszelkich wad w okresach gwarancji i rękojmi, także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszt wszelkich materiałów, urządzeń, które 
mają być wbudowane i zastosowane, wszelkie koszty wykonania robót i prac projektowych, obciążeń  
publicznoprawnych i podobnych 

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w chwili składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. 

 4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane za rzeczywiście wykonane prace, na podstawie zasad określonych w §12 
pkt. 2, tj. tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzonej narastająco w oparciu Wykazu cen - załącznik nr 
5 do niniejszej umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 

 5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.1  niniejszego paragrafu. 

 6. W razie rozwiązania umowy z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, wysokość wynagrodzenia za 
wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac i wykazu cen. 
Tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzona narastająco w oparciu Wykazu cen i protokoły 
zaawansowania prac będą stanowić podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy. 

 7. Roboty zamienne, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu 
umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, 
wycenione w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 8. Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, a których zakres nie przekracza 20% podstawowego zamówienia, Wykonawca 
obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych 
samych norm, parametrów i standardów, wycenione w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy - przesłanki zmiany w oparciu o ustawę Pzp - może 
nastąpić: 
1) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze 

ustawowej stawka podatku VAT- będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 10. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 9: 
1. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia wraz z pełnym uzasadnieniem. W uzasadnieniu 

wykonawca wykaże wpływ zmian, o których mowa ust. 9 oraz na dowód zmiany poniesionych kosztów przedłoży: 
szczegółowe kalkulacje wykazujące wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym na koszty wynagrodzeń a dalej na koszty 
wykonania zamówienia oraz wykazy miesięczne zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wraz z wykazami 
pracowników na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem.  

2. Zamawiający w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjętej decyzji. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu jw. w przypadku konieczności zwrócenia się do 
Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienia/zapytania do złożonych wyliczeń i dokumentów. 

3. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości 
należne będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie 
ustalona na pierwszy dzień miesiąca następującego po sporządzeniu przejściowego protokołu odbioru robót, 
stanowiącego załącznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.  

 11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP 
Wykonawcy  ..........................................  

 
  

§ 14 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty będzie się odbywało fakturami przejściowymi, zgodnie 

z zawansowaniem robót potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. Łączna wartość faktur przejściowych nie może 
przekroczyć 90% wartości zadania inwestycyjnego.  

2. Zasady finansowania dla zakresu zamówienia opisanego w §1 ust. 4 z wyłączeniem pkt. 4.3 ppkt 7) realizowanego 
na rzecz Gminy Legnica.  
1)  Zamawiający zastrzega, iż niżej wymienione warunki finansowe  zostały zawarte w umowie zawieranej pomiędzy  

Wykonawcą a instytucją finansującą lub bankiem, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  
2) Podana przez wykonawcę cena zawiera wszystkie koszty i opłaty związane między innymi   

 z wykonaniem zadania i pozyskaniem finansowania. 
 3)   Warunki  finansowania realizacji zadania Zamawiający określił następująco: 

a)   Zamawiający sfinansuje zadanie ze środków własnych w latach 2018 – 2025. 
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b) Zamawiający wymaga przesunięcia okresu finansowania w stosunku do okresu realizacji rzeczowej.  
W związku z tym Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał cesji wierzytelności na wybraną przez siebie 
instytucję finansującą lub bank.  

c) Zamawiający będzie regulował kwoty zobowiązania finansowego wynikające z cesji wierzytelności  
w   ośmiu kolejnych latach: 
- w roku 2018 – w wysokości 8% umowy nie więcej niż  6.800.000 zł płatne w dwóch równych ratach, 

     - w latach 2019 -  2024 – w wysokości 14% rocznie nie więcej niż  10.760.000 zł rocznie,  
w czterech    równych ratach każdego roku, 

- w roku 2025 w pozostałej części w czterech równych ratach. 
Terminy spłat: 
29 września 2018roku, 
29 grudnia 2018 roku , 
29 marca 2019 roku, 
28 czerwca 2019 roku, 
27 września 2019roku, 
27 grudnia 2019 roku, 
30 marca 2020 roku, 
29 czerwca 2020 roku, 
29 września 2020 roku 
29 grudnia 2020 roku, 
30 marca 2021 roku, 
29 czerwca 2021 roku, 
29 września 2021 roku, 
29 grudnia 2021 roku, 
30 marca 2022 roku, 
29 czerwca 2022 roku, 
29 września 2022 roku, 
29 grudnia 2022 roku, 
30 marca 2023 roku, 
29 czerwca 2023 roku, 
29 września 2023 roku, 
28 grudnia 2023 roku, 
26 marca 2024 roku, 
28 czerwca 2024 roku, 
27 września 2024 roku, 
27 grudnia 2024 roku, 
28 marca 2025 roku, 
27 czerwca 2025 roku, 
29 września 2025 roku, 
29 grudnia 2025 roku, 

d) Wykup wierzytelności będzie dokonany przez instytucję finansującą lub bank w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury przejściowej lub końcowej z kompletem dokumentów  
określonych w  § 14 umowy. W przypadku gdyby dokumenty, o których mowa powyżej  wpłynęły do instytucji 
finansującej lub banku po 30 dniach od dnia  otrzymania przez Zamawiającego faktury przejściowej lub 
końcowej z kompletem dokumentów jak wyżej, Zamawiający dopuszcza wykup wierzytelności po tym terminie.    

e) Spłaty dokonywane będą w ratach  wskazanych w pkt. 3 c) przez Zamawiającego na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy.  

f) Zamawiający przewiduje rozpoczęcie spłaty od września  2018 roku. 
g) Planowany termin zakończenia inwestycji – max. do 31 maja 2018 roku  
h) Instytucja finansująca lub bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed terminem 

określonym w warunkach finansowania (vide pkt 2.3). Spłaty dokonywane będą tylko według ustalonego 
harmonogramu spłat.  

i) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem niniejszej umowy z Zamawiającym 
o wykonanie zamówienia ma obowiązek przedłożyć umowę pomiędzy Wykonawcą a instytucją finansującą lub 
bankiem dotyczącą wykupu wierzytelności, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

j) W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających, dodatkowych, Zamawiający informuje,  
iż nie będą one objęte wykupem wierzytelności i stanowić będą odrębne zamówienie.  

k) Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe nie częściej niż raz w miesiącu w terminie na koniec danego 
miesiąca +/- 3 dni. 

l) Zamawiający dokonuje potwierdzenia wykonania zakresu opisanego w fakturze – akceptując fakturę do 
wypłaty przez bank lub instytucję finansującą. W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców do akceptacji faktury niezbędne jest przedłożenie  dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego im wynagrodzenia. W przypadku ich braku i zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z art. 647(1) § 1-6 kc w związku z art. 
143 c ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokona, na fakturze Wykonawcy,  wskazania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia będącego 
przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą 
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, dostaw lub usług 
a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących nie zasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 
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obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. W przypadku wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców dopuszcza się zastosowanie 
dodatkowego formularza do faktury, na którym zostanie dokonana akceptacja Zamawiającego tak jak na 
fakturze. 
Przez akceptację należy rozumieć złożenie kompletu podpisów:    
• Pracownika merytorycznego Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, 
• Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, 
• Skarbnika Miasta  lub jego Zastępcy, 
• Prezydenta Miasta  lub osoby przez niego Upełnomocnionej. 
Tylko faktura zaakceptowana w powyższy sposób może zostać przedstawiona do wypłaty 
 instytucji finansującej lub bankowi. 

m) Faktury po sprawdzeniu i opisaniu przez Zamawiającego zostaną przekazane do instytucji finansującej lub 
banku celem dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego  
z faktury w terminie płatności faktury. 

n) Wykup wierzytelności z tytułu faktur, o których mowa powyżej na rzecz instytucji finansującej  
lub banku może nastąpić gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę potwierdzając tym samym istnienie 
wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego i jej wysokość. Jeżeli z wystawionej faktury Zamawiający 
zaakceptuje jedynie część wierzytelności, wykup wierzytelności następuje wyłącznie w zakresie 
zaakceptowanej wierzytelności. 

o) W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych.   

p) Zamawiający nie dopuszcza przekazania wierzytelności podmiotowi innemu niż instytucja finansująca lub 
bank,  z którą Wykonawca podpisał umowę.  

q) W przypadku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wynikającej z przesłanek zmiany określonych 
w art 142 ust 5 ustawy Pzp, instytucja finansująca lub bank dokona wykupu tych wierzytelności lub pomniejszy 
wysokość wykupywanych wierzytelności. W tym celu Wykonawca sporządzi aneks do umowy z instytucją 
finansującą lub bankiem. 

r) Instytucja finansująca lub bank pomniejszy wysokość wykupywanych wierzytelności w przypadku dokonania 
przez Zamawiającego potrąceń kar umownych. 

s) Instytucja finansująca lub bank pomniejszy wysokość wykupywanych wierzytelności w przypadku dokonania 
przez Zamawiającego rezygnacji z wykonania zakresu prac opisanych w zał. 5 – wykaz cen Lp. 1-2, tj.: 
  badania, pomiary i inne prace przygotowawcze, 
  nadzór autorski 
  nadzór archeologiczny w tym ratownicze badania archeologiczne, 
  nadzór saperski, 
  nadzór geologiczny, 
  nadzór geodezyjny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zapłaty za wyżej wymienione pozycje w przypadku ich nie 
zrealizowania. 

3. Warunki płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę, odrębnie dla: 
1) zakresu prac nie objętych forfaitingiem realizowanych na rzecz LPWiK  S.A.: 

a) zapłatę faktur przejściowych po 30 % i 60%, do 90% zaawansowania robót i faktury końcowej, nie częściej niż 
1 raz w miesiącu, 

b) faktura zostanie wystawiona na LPWiK S.A., ul. Nowodworska 1, REGON 390038180,  NIP 691-000-72-32,  
c) faktura zostanie zapłacona przez LPWiK S.A. w terminie do 30 dni od daty jej wpływu z kompletem 

dokumentów określonych w ust. 4, zaakceptowanych przez koordynatora Inspektora nadzoru. Uzupełnienie 
dokumentów do złożonej już faktury, skutkuje przesunięciem terminu płatności, tj. do 30 dni od dostarczenia 
ostatniego uzupełniającego dokumentu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupełnienia 
dokumentów do złożonej już faktury, Zamawiający w terminie do 30 dni zwróci fakturę do Wykonawcy. 

d) Termin płatności uważa  się za zachowany, jeżeli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta 
w banku LPWiK S.A.  na konto Wykonawcy. 

2) zakresu prac objętych forfaitingiem realizowanych na rzecz Gminy Legnica: 
a) zapłatę faktur nie częściej niż jeden raz w miesiącu, 
b) faktura zostanie wystawiona na Gminę Legnica, 59-220 Legnica, Plac Słowiański 8, NIP: 691-00-11-742, 

Regon: 390647251 
c) faktura zostanie zapłacona przez instytucję finansującą lub bank w terminie do 30 dni od daty jej wpływu 

z kompletem dokumentów określonych  w ust. 3, zaakceptowanych przez koordynatora Inspektora nadzoru. 
Uzupełnienie dokumentów do złożonej już faktury, skutkuje przesunięciem terminu płatności, tj. do 30 dni od 
dostarczenia ostatniego uzupełniającego dokumentu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do 
uzupełnienia dokumentów do złożonej już faktury, Zamawiający w terminie do 30 dni zwróci fakturę do 
Wykonawcy. 

d) Termin płatności uważa  się za zachowany, jeżeli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta 
instytucji finansującej lub banku  na konto Wykonawcy. 

4. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury przejściowej stanowić będzie komplet dokumentów: protokół wykonania 
robót sporządzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z książką obmiarów potwierdzonymi przez Inspektora 
nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastająco w oparciu o Wykaz cen, 
potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wykazy miesięczne zatrudnionych pracowników o pracę oraz wykaz 
pracowników na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, oświadczenia Wykonawcy, dla drugiej i następnych 
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faktur, potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały 
zapłacone oraz załączy oświadczenia, dla drugiej i następnych faktur, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie 
należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone prze Wykonawcę w pełnej wysokości 
oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających 
z umowy o podwykonawstwo o których mowa w §11 ust. 2 pkt 21 i 22. 

5. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet dokumentów: 
protokół odbioru końcowego, protokół wykonania robót sporządzony i podpisany przez kierownika budowy wraz 
z książką obmiarów potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego 
prowadzona narastająco w oparciu o Wykaz cen, potwierdzona przez Inspektora nadzoru i kompletnego operatu 
kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury końcowej Wykonawca złoży pisemne oświadczenie potwierdzające, 
że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy 
oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego 
zamówienia zostały zapłacone prze Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

6.  Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 1 c) i 2c) to Wykonawca będzie 
uprawniony wyłącznie do otrzymania odsetek ustawowych, obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej 
w terminie. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty do dnia, 
w którym został obciążony rachunek: 
1) LPWiK S.A., 
2) Instytucji finansującej lub banku. 
Nadto roszczenie Wykonawcy o zapłatę odsetek z tytułu opóźnionej płatności jest jedynym roszczeniem, jakie 
przysługuje Wykonawcy z tytułu opóźnienia płatności, w szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do 
dochodzenia od Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania przewyższającego kwotę odsetek ustawowych, 
wyliczoną w sposób podany powyżej. 
 

§ 15 
 

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zmian z wykorzystaniem przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

2.  Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie Umowy, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów i opracowań. 

 Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji:  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentów i opracowań – kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz 

kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD, 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty i opracowania utrwalono: 

a)  użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań 
Zamawiającego, w tym w szczególności przekazanie dokumentów i opracowań lub ich dowolnej części, 
a także ich kopii: 

i. innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 
projektowych, 

ii. innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych w przypadku 
rozwiązania Umowy z Wykonawcą, 

iii. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym 
b) wykorzystywanie  dokumentów i opracowań lub ich dowolnej części do prezentacji, 
c) wprowadzanie dokumentów i opracowań lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych, 
d) zamieszczanie dokumentów i opracowań na serwerze Zamawiającego, w tym udostępnienie dokumentacji 

za pośrednictwem sieci Internet, 
e) zwielokrotnianie opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny, niż określony w pkt 2 - publiczne, wystawienie, 
wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie dokumentów i opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
3. Zamawiający może przenieść autorskie prawa majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na 

korzystanie z dokumentacji projektowej zmian Wykonawcy. 
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej nastąpi                 

w ramach Umowy. 
5. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności wszystkich wydanych 

Zamawiającemu egzemplarzy dokumentów. 
6. Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie Umowy, 

będzie uprawniony do dokonywania opracowań, dokumentów i opracowań projektowych przygotowanych przez 
Wykonawcę, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowania. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentów i opracowań, objętych 
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niniejszą umową. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosił będzie 
Zamawiający, chyba, że ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub 
zostaną one zaakceptowane przez Wykonawcę. 

7. W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu dokumentów i opracowań projektowych 
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz 
z dokumentami i opracowaniami projektowymi oświadczenia twórców o przeniesieniu praw autorskich majątkowych 
na Zamawiającego oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie przez Zamawiającego oraz zezwalanie na wykonywanie 
praw zależnych i to w granicach opisanych w niniejszym paragrafie. 

 
§ 16  

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, za niewykonanie całości robót objętych 
przedmiotem Umowy w terminie wskazanym w  §3 ust.2 i 3  za każdy przypadek - 10 000 zł za każdy dzień 
opóźnienia odbioru, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - 
w wysokości 10 000 zł za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, 

c) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 
lub prowadzenie prac bez zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu 10 000 zł za każdy dzień ich 
wykonywania, 

d) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia 
robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania 2 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości, 

e) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 
za przedmiot odbioru. 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych, 

g) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 10 000 zł za każdy 
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

h) w przypadku nie okazania w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej za każde naruszenie 
w wysokości 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

i) za nie zgłoszenie Podwykonawcy lub Podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac 
w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek nie zgłoszenia. 

j) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo – finansowego, za niedostarczenie uaktualnionego harmonogramu 
rzeczowo – finansowego za każdy przypadek- 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20 
000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,  

k) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie – 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia przez 
pierwszych 7 dni oraz 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 - go dnia, 

l) za nie wykonanie polecenia Inspektora nadzoru w wysokości 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia, 
m) za pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy lub wstrzymanie robót z powodu braku osoby pełniącej funkcję 

Kierownika Budowy za każdy przypadek - 10 000 zł za każdy dzień bez Kierownika Budowy, 
n) za brak zapłaty bądź nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom– 5 000 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
zapłatę wynagrodzenia, za każdy przypadek, 

o) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany oraz za nie przedłożenie (lub nie przedłożenie w terminie) poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 5 000 zł za każdy przypadek,  

p) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany– 5 000 zł za każdy przypadek. 

q) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, pomimo wezwania Zamawiającego 
do wprowadzenia tej zmiany – 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego dla dokonania zmiany. 

2) Wykonawcy przysługują kary umowne od Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenie umownego. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp., 

3. Pod pojęciem „wynagrodzenia umownego” rozumie się kwotę łącznie z VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
sumowania kar umownych. 

4. Kary umowne nie mogą zostać naliczone, jeżeli opóźnienie lub nie wykonanie innych zobowiązań jest skutkiem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności działań i zaniechań 
Zamawiającego.  

5. W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi na podstawie noty księgowej i zastrzega potrącenie należnych 
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kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. Potrącenie kary z należności przysługującej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
 

§ 17 
1. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie przez strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostarczenia (przekazania) 
Zamawiającemu Dokumentacji, o ile przed upływem tego terminu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi 
Zamawiającego co do jakości, kompletności lub zakresu całości lub części Dokumentacji. Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wskazane wady  lub braki w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyznaczenie terminu 
do usunięcia braków lub  wad nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań  wynikających z niniejszej umowy w terminie i na zasadach w niej określonych.  

2.  Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego 
prawidłowości i jakości Dokumentacji, w szczególności nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za  
wady. 

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości wykonanej Dokumentacji. 
4. Kierownik budowy zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pismem, dołączając oryginał 

prawomocnej decyzji/pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z dokumentacją wskazaną w §12. 
5. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.  
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 
jednocześnie termin na ich usunięcie. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
9. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót, co najmniej 2/3 razy w roku kalendarzowym, przed 

upływem terminu rękojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 
ujawnionych w okresie rękojmi. 

 
§ 18 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi i gwarancji jakości. 

Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi, następować będzie wg przepisów Kodeksu 
Cywilnego z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej. 

2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy 
Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
o wystąpieniu wad, wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób 
oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad Zamawiający wzywa go do usunięcia wad 
tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

4. Okres rękojmi i gwarancji jakości Wykonawcy wynosi 120 m-cy  licząc od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu podpisane dokumenty gwarancji jakości, odrębnie dla zakresu realizowanego na rzecz 
LPWiK i na rzecz Gminy Legnica, w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 
14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, o złożeniu wniosku 
o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz 
zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

6. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

7. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na przyszłego Użytkownika, 
a przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy. 

 
§ 19  

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

wynoszącego: ………………… zł (słownie złotych …………………………………….………………….………………. 
……………………………..…………………………………………………………………………………..………………….)  
za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (należy podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia) : 
1) pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych, 
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3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  podmioty, o których mowa w art. 
6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być 
ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokółu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  
należytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni 
późniejszej od daty protokołu odbioru usunięcia wad. 
Przekazanie następuje na piśmie wraz z odrębnym pismem z upoważnieniem do dysponowania przez 
Zamawiającego, złożonym zabezpieczeniem w formie ...........................................................… w celu uzyskania 
środków finansowych, gdy w okresie gwarancji i rękojmi wystąpią wady, a Wykonawca, pomimo wezwania 
i wyznaczenia terminu, wad nie usuwa. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

2. Zamawiający wskaże miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego złożenia. 
3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust.1, zostaną zwrócone w terminach:  
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 
a) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
5. Jeżeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót wysokość 

wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo domagać się zwrotu części zabezpieczenia.  
6. Jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest 

uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo potrącenia należnego zabezpieczenia z faktury. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku obniżonej 
jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu postanowień umowy lub 
jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Zabezpieczenie to będzie wymagane w przypadku nie wywiązywania się z postanowień umowy po upływie terminów 
wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie 

9. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu należnych kar umownych wraz 
z odsetkami. 

10. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonywanie 
potrąceń należności z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 
30%  kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy 
okresu, na który została zawarta umowa. 

 
§ 20 
 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

2) Z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót albo nie rozpoczął prac bez 
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu odbioru terenu robót lub terminu 
rozpoczęcia prac. 

3) Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego do realizacji tego Programu. W takim przypadku odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 14 dni od daty upływu terminu wskazanego w wezwaniu przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego. W takim 
przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia uzyskania tej informacji przez 
Zamawiającego,  

5) Wykonawca podzleca część przedmiotu Umowy, co, do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonywania 
przez Wykonawcę własnymi siłami. W takim przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni 
od dnia uzyskania tej informacji przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 dni. W takim przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o upływie 7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,  

7) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, lub wskazaniami 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy 
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i wyznaczy w tym celu termin zmiany sposobu wykonywania. Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 7 dni, 
jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zmienił sposobu wykonywania umowy,  

8) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez Wykonawcę 
wniosku o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od 
uzyskania takiej informacji przez Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie z tytułu rzeczywiście wykonanych 
robót, jakie wykonał do momentu odstąpienia od Umowy. 

4. Zamawiający nie może odmówić odbioru prawidłowo wykonanych robót i innych prac wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który będzie podstawą do rozliczenia 
Stron za wykonane roboty, 

2) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która 
odstąpiła od Umowy oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić do najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

3) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

6) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, 

7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy, 
8) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za 
zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 6 pkt  4), niniejszego paragrafu umowy, 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prac, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która odstąpiła od Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na 
dzień odstąpienia w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia. 

10. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury 
VAT. 

 
§ 21 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłączne z powodów wskazanych w załączniku nr 6 do umowy – Warunki zmian 

w umowie (zał. nr 5 do rozdziału 2 SIWZ). 
 
 
 

§ 22 
 

Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy. 
 
 

§ 23 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy. 
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§ 24 
 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech, jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy – oryginał tylko przy egzemplarzu Zamawiającego 
2. załącznik nr 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – płyta DVD 
3. załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy - (zał. nr 10 do rozdziału 2 SIWZ) 
4. załącznik nr 4 – Umowa Wykonawcy z instytucją finansującą lub bankiem – oryginał tylko przy egzemplarzu 

Zamawiającego 
5. załącznik nr 5 – Wykaz cen - (zał. nr 8 do rozdziału 2 SIWZ) 
6. załącznik nr 6 – Zmiany umowy - (zał. nr 5 do rozdziału 2 SIWZ)   
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                  WYKONAWCA 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


