Zalacznik nr 1 do umowy

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1.

No

8.

9.

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposdb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robo6t wynikajace z braku $rodkow finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

e) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajgca z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych,

c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkow finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robo6t wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

C) zmiany oséb reprezentujgcych strony,

d) zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

f)  oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych roboét na warunkach wskazanych w Pzp — art. 144.

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢c z pewnoscia, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyng¢ na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

Strony z powodow, jakie mogg wpltywaé na zmiany terminéw wykonania robét, wylgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowg dla okresu wykonania robot w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.



