
 
 

 

 

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE  
Załącznik  NR 9 

 
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: 

 
1. Zmiana terminu wykonania umowy: 

a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, 
wiatr) np.  wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic 
oraz ujemnych temperatur: poniżej 5° C przy pracach związanych z betonowaniem, poniżej 10° C 
przy wykonaniu nowych powłok - foliowania i robót wykończeniowy dna i ścian niecki, poniżej 15° C 
przy montażu blach, a przy pozostałych pracach temperatury poniżej 100 C, działania sił natury, 
które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób poczynić zabezpieczenia, 

b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych, 
c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych 

środków uzyskanych z zewnątrz, 
e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją 

wydającego, 
f) zmiana przepisów prawa  lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych  

lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, 
g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień, 
h) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

2. Zmiana zakresu robót: 
a) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych, 
b) konieczność wykonania robót zamiennych, 
c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 
d) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 

3. Zmiana wartości zamówienia: 
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający 

nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, 
b) ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, 
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 
d) udokumentowana, znacząca zmiana kursu walut, 
e) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych 

w rozumieniu Prawa budowlanego,  
f) konieczność wykonania robót zamiennych,  
g) zmiana przepisów prawa  lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych  

lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, 
h) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
i) przesłanki zmiany w oparciu o ustawę Pzp – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w 

wyniku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w 

drodze ustawowej stawka podatku VAT- będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002r. ze zmianami - o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

wyniku zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
    – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
  W przypadku zmian określonych w pkt 1) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego  

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy, przedkładając odpowiednie dokumenty,                          
wyliczenia-kalkulacje, potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien 
wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.   

j) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 
4. Inne: 

a)    doprecyzowanie i uszczegółowienie warunków realizacji umowy, 
b)    zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony Zamawiającego, 
c)    zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
d)    zmiany w dokumentacji projektowej, 
e)    zmiany osób reprezentujących strony, 
f)     zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
g)    zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
h)    oczywiste omyłki pisarskie. 

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne 
dla Zamawiającego, 



 
 

 

6. Z powodu wystąpienia dodatkowych robót na warunkach wskazanych w Pzp – art. 144. 
7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 
interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

11. Zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim mają one bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy. 

12. Zmiana terminów z powodów określonych powyżej może nastąpić jedynie o czas wynikający ze zmiany 
i niezbędny do wprowadzenia zmiany. 

13. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, w tym art. 144.  

 
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować 
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane 
z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy. 

 
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 
 


