
Załącznik nr 1 do umowy
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiająca  wykonywanie  robót  (temperatura,  opady,

wiatr),  działania  sił  natury,  które  zostały  uznane  na  stan  klęski  żywiołowej,  przed  którymi
Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych

środków uzyskanych z zewnątrz,
e) opóźnienie  w  uzyskaniu  decyzji  z  właściwych  organów  z  przyczyn  dotyczących  organu  ją

wydającego,
f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,
g) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

2. Zmiana zakresu robót:
a) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian

istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,
b) konieczność wykonania robót zamiennych,
c) konieczność powtórzenia  podobnych robót  budowlanych,
d) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
e) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający

nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
b) ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
d) ograniczenia  zakresu  robót  wynikające  z  wprowadzeniem  zmian  istotnych  lub  nieistotnych

w rozumieniu Prawa budowlanego, 
e) konieczność wykonania robót zamiennych, 
f) konieczność powtórzenia  podobnych robót  budowlanych,
g) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
h) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

4. Inne:
a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
c) zmiany w dokumentacji projektowej,
d) zmiany osób reprezentujących strony,
e) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
f) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,
g) oczywiste omyłki pisarskie.

5. Z  powodu  istotnych  braków  lub  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  również  tych  polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

6. Z  powodu  uzasadnionych  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia
proponowanych  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  jeżeli  te  zmiany  są  korzystne
dla Zamawiającego,

7. Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doświadczonego wykonawcę, robót,

8. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrze,  które  nie  można  było  przewidzieć  z  pewnością,  w  szczególności  zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

9. Z  powodu  działań  osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  prac,  które  to  działania  nie  są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

O  wystąpieniu  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  terminów Wykonawca  winien  jest  poinformować
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane
z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy.

Gwiezdna Arena – Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik
w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej o Koziorożca


