Zalgcznik nr 1 do umowy
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1.

9.

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski Zzywiotowej, przed ktorymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robét wynikajace z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentac;ji projektowe;j,

c) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robot zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych
srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

e) opodznienie w uzyskaniu decyzji z wilasciwych organdéw z przyczyn dotyczgcych organu jg
wydajgcego,

f)  wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robét:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajgca z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

c) koniecznosé¢ powtdrzenia podobnych robét budowlanych,

d) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

e) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

f)  wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotaciji, pozyczek lub innych $rodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robét wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

f)  konieczno$¢ powtdrzenia podobnych robét budowlanych,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

h) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

c) zmiany w dokumentacji projektowe;j,

d) zmiany osob reprezentujgcych strony,

e) zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

f)  zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy,

g) oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu istotnych brakéw lub biedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, robdét,

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplyngé na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.
Strony z powoddw, jakie mogg wptywaé na zmiany termindw wykonania robét, wytgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowg dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Gwiezdna Arena — Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik
w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Gérniczej o Koziorozca



