Załącznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,

f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

g) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

2. Zmiana zakresu robót:

a) ograniczenia zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) konieczność wykonania robót zamiennych,

c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

3. Zmiana wartości zamówienia:

a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b) ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego, 

e) konieczność wykonania robót zamiennych, 

f) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

h) Inne:

i) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony Zamawiającego,

j) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

k) zmiany w dokumentacji projektowej,

l) zmiany osób reprezentujących strony,

m) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

n) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,

o) oczywiste omyłki pisarskie.

4. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

6. Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót,

7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy.

