dniu

ROZDZIAL 3 — PROJEKT UMOWY

Umowa IM.272..........ccceeene
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr IM.RZP.271.......cc.ccoocvviiviennnneennee

....................... roku w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,

NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktorego dziata:

zwang dalej w tekscie ,\Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespotu Placéwek

Specjalnych w Legnicy - Segmentu C, czesci segmentu B oraz tgcznika prowadzacego do sali gimnastycznej —

piwnica, parter osrodka rewalidacyjno-wychowawczego, | pietro przedszkola, Il pietro internatu.

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowe nr 77/2018 z dnia 06.02.2018r.

Zakres zadania obejmuje przebudowe i przystosowanie segmentu C na potrzeby Zespotu Placowek Specjalnych,

czesci segmentu B oraz tacznika prowadzgcego do sali gimnastycznej — piwnica, parter osrodka rewitalizacyjno-

wychowawczego, | pietro przedszkola, Il pietro internatu o powierzchni zabudowy 1.112,02 m2 i powierzchni

uzytkowej 3.045,18 m?, w tym wykonanie miedzy innymi nastepujacych robét :

1) zagospodarowania terenu,

2) rob6t ogdlnobudowlanych — rozbiérkowe, zelbetowe, murarskie, ociepleniowe i dociepleniowe, dekarskie,
tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, stolarka okienna i drzwiowa,

3) instalacji sanitarnych — wodociggowe i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej,

4) instalacji elektrycznych wewnetrznych,

5) instalacji niskopragdowych — komputerowe, przeciwpozarowe, systemow alarmowych i anten.

4. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, z

5.

ktorym Wykonawca zapoznat sie.
Szczegodtowy zakres rzeczowy robot zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziatach 4 i 5
Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia SIWZ, stanowigcych integralng cze$¢ umowy, zat. nr 4.

§2

Przedmiotem odbioru koncowego jest caly zakres zadania okreslony w § 1.

1.
2.

§3

Termin rozpoczecia prac ustala sie od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia ............ccceeeeeee. (max. 29.03.2019r.).

§4

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (plyta DVD).

Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
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§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy protokolarnie z udzialem Dyrektora Zespotu
Placowek Specjalnych w Legnicy w ciggu 2 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kserokopie pozwolenia na budowe, 1 egz.

zatwierdzonego projektu budowlanego, 2 egz. projektu wykonawczego z o$wiadczeniem o kompletnosci
dokumentacji oraz dziennik budowy.

§6

. Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej w terminie do dnia przekazania terenu budowy.
. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017.1332 jt.).
. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowg Jana lllinga - Gtéwnego specjaliste Wydziatu
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 7212324.
. Wykonawca ustanawia:
e kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
- uprawnienia budowlane nr..........c.ccceevvieciieeninnenns stel. kom. e,
e kierownika robot instalacyjno-sanitarnych w osobie:
- uprawnienia budowlane nr..........ccccceevviecieeneeenes stel. kom. i
e kierownika robot elektrycznych w osobie:
- uprawnienia budowlane nr..........c.ccceevcvieieeninienes stel.kom. i

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikéw robét nie pozniej niz 2 dni od zawarcia umowy.

§7

Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w 812 ust. 11 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 jt. ), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposéb niepowodujacy zagrozen dla oséb trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym dojscia do poszczegoélnych
budynkéw szkoty,

b) usuwania wszelkich niezbednych urzadzen pomocniczych, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposéb zapewniajgcy dostep do budynkéw szkoty
oraz zapewnienia bezpieczenstwa 0s6b trzecich poprzez zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, przejscia itp.,

c) wspdipracy z Dyrektorem Zespotu placowek Specjalnych w Legnicy w zakresie wykonywanych prac.

d) uwzglednienia opinii z przegladu budynku pod katem wystepowania miejsc gniazdowania i schronien zwierzat
(ptakow i nietoperzy) z dnia 25.05.2017r. i stosowania sie do zawartych w opinii zalecen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw paristwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg - "Prawo budowlane” oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
podczas odbioru robot.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot -
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

str. 2



2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
i 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.
3. Wykonawca bedzie posiadal umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pozniej niz od daty przekazania placu budowy
do czasu odbioru koncowego obejmujace:

1) ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od zniszczenia
whasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem pracownikébw Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i 0osob trzecich z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci
brutto niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikie na tym terenie.

o

§10

1. Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwg jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wlasnym zakresie materiatow

lub z materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do

wbudowania przez Inspektora nadzoru.

Materialy i urzgdzenia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci
robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych
materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonanie rob6t sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22§ 11§ 1" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) bedzie zatrudnia¢
pracownikéw na umowe o prace:

- roboty murarskie i murowe — murarze,

- tynkowanie roboty w zakresie wykonywania termomodernizacji - tynkarze,

- roboty w zakresie stolarki budowlanej - monterzy,

- wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - dekarze,

- montaz instalacji sanitarnych - monterzy instalacji sanitarnych,

- roboty elektryczne i niskoprgdowe - monterzy instalacji elektrycznych.
Zamawiajacy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikéw na umowe
0 prace.

10.Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
2) dziatania sity wyzszej

11.Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystagpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

w

§11

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wkasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robot:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pozostaty zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw wykazanych w zalgczniku nr 5 do
Jnstrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdziat 2 siwz. Odnosi sie to w szczegoélnosci do robét specjalistycznych, do ktérych
wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie

byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowic, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie
prawo zamoOwien publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace 0so6b, o ktérych mowa w 810 ust.9 niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.

. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe lub zmiany
do niej.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wylgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o Podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowal, Wykonawca nie
zaptaci w calosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrocic¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreSlonym w ust. 13 i 14 uwag w spos6b wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zapfaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcyg jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegoélnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.
Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w 8§ 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegOlowe:
1. Prowadzenie dziennika budowy.

2.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:

1) objete wypetionym przedmiarem robdt, tj. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.
Wykonania kosztorysow powykonawczych z tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajgco wraz z przygotowaniem
pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a dokumentacja.
Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspélnie z inspektorem nadzoru nalezy zlozy¢ wraz z fakturg za roboty
budowlane.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzadzania na te okoliczno$¢ protokotow
koniecznosci.

Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robét.

Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz.
W przypadku dokonania zmian w zagospodarowaniu terenu wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach.
Sporzadzanie i zlozenie operatéw kolaudacyjnych w dwéch egzemplarzach, w tym jeden oryginal, jedna kopia, na
dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoly badan i sprawdzen
oraz dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw, Swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostaly wbudowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy oraz zdjecia termowizyjne wszystkich docieplonych Scian szkoly wraz z
opisem, w wersiji papierowej i na ptycie CD.

Przejecie terenu robét od Zamawiajacego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt.
Zapewnienie na whasny koszt transportu odpadéw lub materiatow z rozbiérki do utylizacji tgcznie z kosztami
utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentow okreslonych przepisami
prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017.519 jt. z pdzn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 jt. z p6zn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu

prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie rob6t, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robdét lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami.
Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych  sg przewidziane;
Dostarczenie  niezbednych  dokumentéw  potwierdzajgcych  parametry  techniczne  oraz wymagane
normystosowanych materiatbw i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokotow badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektébw na terenie robdét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;
Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalacj;
Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie
nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
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26. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczona.

27. W__zakresie obowigzku zatrudniania pracownikédw na umowe o prace przedtozy¢é Zamawiajagcemu
oSwiadczenie potwierdzajgce, ze zatrudnia w _okresie reaklizacji przedmiotu umowy, na umowe 0 _prace
pracownikéw wskazanych w 8§ 10 ust. 9 w terminie 14 dniu od dnia zawarcia umowy. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy 0 prace oraz wymiar etatu.

§13

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegélnionych w wypetionym przedmiarze rob6t — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t. Wypetniony przedmiar rob6t stanowi integralng
czes$¢ umowy.

2. Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wedtug zasad okreslonych
w wypetionym przedmiarze robot na kwote.........ccc.oceeveieeenne zt (stownie: Ziotych: ..o

w tym podatek Vat ..........cccceveennee Zh (STOWNIE ZIOTYCRN: o ).
Wynagrodzenie koricowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu 0 ryczaltowe wartosci
jednostkowe robét i obmiary robot.

3. Roboty zamienne, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos$¢ wystgpi w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow,
wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikdw cenotwdrczych jak w kosztorysie ofertowym.

4. Roboty dodatkowe, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ mogg zosta¢ wprowadzone aneksem do umowy
przy zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1, pkt 2) lub 3) ustawy Pzp (Dz.U. 2017 poz.1579 j.t. ze zmianami).

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku VAT,
jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedgca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP Wykonawcy:

7. Wylgcza sie mozliwosc przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od ZamaW|aJacego

na podstawie umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

§14

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywalo fakturami przejSciowymi, zgodnie
z zawansowaniem robot potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. taczna
wartosc¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zadania inwestycyjnego.

2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw: protokét wykonania
robot sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzkg obmiarow potwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen,
potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wykazy miesiecznie zatrudnionych pracownikéw o prace oraz wykaz
pracownikbw na umowe o0 prace z minimalnym wynagrodzeniem, o$wiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i
nastepnychfaktur, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce
zostaly zaptacone oraz zalgczy os$wiadczenia, dla drugiej i nastepnych faktur, Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia zostaly zaptacone
prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo o ktérych mowa w 811 ust. 2.

3 . Podstawe do rozliczenia koricowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:
protokét odbioru koricowego, protokét wykonania rob6t sporzgdzony i podpisany przez kierownika budowy wraz
z ksigzkg obmiaréw potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen, potwierdzona przez Inspektora nadzoru i kompletnego operatu
kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczy
os$wiadczenia Podwykonawcow, dalszych PodwykonawcOw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego
zamoéwienia zostaly zaptacone prze Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego: nabywca Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220

Legnica, NIP 691-00-11-742, odbiorca Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.
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Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 28 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zaptaty faktury koricowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.

Do faktur kohcowych Wykonawca zatgczy wykaz wytworzonych Srodkéw trwatych wraz z podaniem wartosci brutto
kazdego Srodka trwatego.

Termin platnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego Na KONTO WYKONAWECY .........iueiiiiiiie et ie ettt eeie et ee e s ste e e eseaeaesteeeenteeeeaneaeeasteeeesteeanneeeeasteeensaeeenneean .

. Platnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane bedg po przedtozeniu faktur:

e wroku 2018 do kwoty 3.300.000,00 z,
® wroku 2019 do KWOtY ......ccevvviiiiiiiiiieeiiiienn, zt.

§15

W razie op6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opoéznienie.

1.
2.

§16

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego brutto
ustalonego w § 13 ust. 2 za kazdy dziehh opGznienia,

2) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarancii
w wysokosci 200,00zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego w § 13 ust. 2,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w 8 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego § 13 ust.2;

6) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonegow 8§13 ust.2,

7) za nieprzediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwyko-nawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00zt za kazdy nieprzediozony do
akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej
zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

10) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w 8§13 ust.2,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak o$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 27 na umowe

o prace w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
b) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w 8§13 ust.2, za wyjagtkiem sytuacji wynikajgcej

z art.145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§17

Kierownik budowy zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotaczajac kserokopie wpisu z dziennika
budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
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3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin naich usuniecie.
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zZgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych rob6t przed uptywem terminu rekojmi bagdZz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust.4
niniejszej umowy.

§18

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepisdw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uplywie termindw okreslonych w ust.2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

4. Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy WYNOSi ...........ccccceeee... (min. 5 lat) od daty kohcowego odbioru robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.

5. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania ukladowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalnosci Wykonawcy.

6. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

7. Zamawiajacy moze dokonaé przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
L1 PR zt na caly okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy
podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):

- pienigdzu,

- poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tymze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢

ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty wystawienia protokétu koricowego odbioru rob6t. Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni

pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy
przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na piSmie upowaznienie do dysponowaniatym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocone w terminie do 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidiowosci w wykonaniu postanowien umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowien umowy po uplywie
termindbw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie.

7. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz

z odsetkami.

§20

Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

1.

2

3.

4,

5

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu  z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji po uptywie 14 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

5) Zamawiajacy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce obowigzki

szczegOlowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktory bedzie podstawg
do rozliczenia Stron za wykonane roboty,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym nakoszt tej strony,
ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robotzabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swéj dozér teren budowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust.4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.
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§21

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodno$ci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepisdw o ochronie danych
osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku zmiany
przepis6w prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw
dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§22

1. Zmiana postanowienn zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgczne z powodéw wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian
w umowie.
§23

Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wlasciwy Sad w Legnicy.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych i inne obowigzujace przepisy.
§25

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zalgczniki do umowy:

1. zalgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

2. zalgcznik nr 2 — Warunki zmian w umowie

3. zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajacego
4. zatgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — plyta CD.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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