Załącznik nr 1
do projektu umowy
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych,

c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego, przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego,

d) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy,

e) wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

f) wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,  i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

g) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

h) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł 
w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,

i) likwidacja lub rozwiązanie firmy,

j) przedłużenie się okresu wykonywania prac przez LPWiK S.A. w Legnicy, Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. Z o.o. oddział we Wrocławiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotów wprowadzonych na teren budowy na wniosek Zamawiającego.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  i zakresu prac może nastąpić w wyniku:

1) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac.

2) zmiany finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków
uzyskanych z zewnątrz.

3) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy.

4) zmiana zakresu robót wynikająca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego.

5) konieczność wykonania robót zamiennych.

6) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

7) W przypadku realizacji zadania powyżej 12 miesięcy - przesłanki zmiany w oparciu o ustawę Pzp – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w wyniku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT- będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
    – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

  W przypadku zmian określonych w pkt 7) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego 
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy, przedkładając odpowiednie dokumenty,                          wyliczenia-kalkulacje, potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz                  określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  

8) przedłużenie się okresu wykonywania prac przez LPWiK S.A. w Legnicy, Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. Z o.o. oddział we Wrocławiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotów wprowadzonych na teren budowy na wniosek Zamawiającego.

2) Inne:

1) zmiana przepisów prawa,

2) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

3) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) zmiany osób reprezentujących strony,

5) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

6) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,

7) oczywiste omyłki pisarskie.

3) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

4) Z powodu siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

5) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7) Zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim mają one bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

8) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

9) Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
10) Zmiana terminów z powodów określonych powyżej może nastąpić jedynie o czas wynikający ze zmiany i niezbędny do wprowadzenia zmiany.

11) Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym art. 144. 

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
Zamawiający                                                                                                                                  Wykonawca
Wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 

 „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II  ul. Szczytnicka”

