

# URZĄD MIASTA

59-220 LEGNICA

Plac Słowiański 8

Legnica 10.04.2020r.

IM.RZP.271.6.1.329.4.2020

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej” – etap I..**

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – tekst jednolity) oraz pkt. VII ppkt.5 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz Zamawiający **poniżej publikuje treść kolejnych zapytań i odpowiedzi:**

Zamawiający zapytania ponumerował kolejno po udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 1 - pismo Zamawiającego IM.RZP.271.6.1.329.4.2020 z dnia 09.04.2020r. – publikacja na stronie internetowej platformazakupowa.pl/um\_legnica/aukcje - która jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, w dniu 09.04.2020r.

## **I.**

### **Pytanie nr 2:**

„ (...) Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót w niniejszym zadaniu do sierpnia-września br. ze względu na specyfikę robót i bezpieczeństwo roślin oraz przez obecną sytuację spowodowaną pandemią, gdzie terminy dostaw materiałów są znacznie wydłużone .

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania robót: **maksymalnie do 31.10.2020r.** na podstawie decyzji uzyskanej od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy ( skan w załączeniu).

## **II.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – tekst jednolity) oraz pkt VIII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, Zamawiający poniżej modyfikuje zapisy siwz:

### **pkt. IV**

**z**

#### **(...) IV. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie należy zrealizować: **max. do 30.06.2020r. – skrócenie terminu realizacji punktowane kryterium wyboru ofert.**

**Na:**

#### **IV. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie należy zrealizować: **min. do 30.09.2020r. max. do 31.10.2020r. – skrócenie terminu realizacji punktowane kryterium wyboru ofert.**

### **pkt XII:**

**z:**

#### **(...) XII. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcie ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy, **pl. Słowiański nr 7**, parter, PORTIERNIA nie później niż **do 20.04.2020r. do godz. 12<sup>00</sup>.**

na

**XII. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcie ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy, **pl. Słowiański nr 7**, parter, PORTIERNIA nie później niż do **23.04.2020r. do godz. 12<sup>00</sup>**.

**pkt. XIV ppkt.2, wiersz 3 tabeli**

**z:**

**(...) Termin wykonania – ilość dni skrócenia terminu realizacji: 10% – max do 30.06.2020r.**

**Punktacja: max 10 pkt**

oferta z największą liczbą dni skrócenia terminu realizacji-ilość dni - 100 pkt x waga

pozostałe:  $(\text{liczba dni skrócenia terminu realizacji} - \text{ilość dni z oferty}) / \text{największa liczba dni skrócenia terminu realizacji ze wszystkich złożonych ofert} - \text{ilość dni}) \times 100 \times \text{waga}$

**na:**

**Termin wykonania – ilość dni skrócenia terminu realizacji: 10% – min do 30.09.2020r.**

**max do 31.10.2020r.**

**Punktacja: max 10 pkt**

**Termin wykonania do 31.10.2020- 0 pkt**

**Termin wykonania do 15.10.2020- 5 pkt**

**Termin wykonania do 30.09.2020- 10 pkt**

**W załączeniu:**

1. **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP**
2. **Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy**
3. **Zmieniony „Formularz oferty”**
4. **Zmodyfikowany Projekt umowy- Rozdział III**

**Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz  
(Zastępca Prezydenta)