Legnica 19.11.2021r.
IM.RZP.271.6.1.5.1.23.2021
Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Wybor Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Zbiorczej Drogi Pofudniowej
w Legnicy — Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji warunkow
zamoOwienia w ww. postepowaniu zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 — tekst jednolity z pdzn. zm.) oraz pkt. XVI
»Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 swz, Zamawiajacy ponizej publikuje tres¢ zapytan
i informuje, ze ze wzgledu na awari¢ serwera Biura Projektowego odpowiedzi udzieli w dniu
22.11.2021r.

Zamawiajacy zapytania ponumerowal kolejno po udzieleniu odpowiedzi na pytania - pismo
Zamawiajacego IM.RZP.271.6.1.51.14.2020 z dnia 05.11.2021r.— publikacja na stronie internetowej
www.platformazakupowa.pl - ktéra jest srodkiem komunikacji elektronicznej Zamawiajacego
i stronie internetowej Zamawiajgcego www.um.bip.legnica.eu w dniu 05.11.2021r,

Pytanie nr 5:
1. Czy w zwigzku z tym, ze w wytycznych zawartych w tresci SIWZ (STWIORB PRZEBUDOWA

KANALIZACJI SANITARNEJ D-01.03.07 oraz STWIORB D.03.02.01 KANALIZACJA
DESZCZOWA) Zamawiajacy wprowadzil istotne ograniczenie materialowe w zakresie rur
ksztaltek, studni, ktore dopuszcza zaoferowanie wykonania przedmiotu zamodwienia jedynie
w oparciu o materialy wykonane w technologii GRP (co stanowi istotne i nie znajdujace
merytorycznego uzasadnienia, naruszenie zasad uczciwej konkurencji — art. 7 ustawy Pzp),
wykonawcy beda mogli zaproponowa¢ w tresci swojej oferty zastosowanie innych
Lrownowaznych” w rozumieniu przepisow ustawy Pzp — art. 29 ust 3, rur i ksztaltek
strukturalnych wykonanych np. z PEHD SN8 kN/m? (co stanowi alternatywe do GRP SN10000N)
o gladkich $cianakch wewnetrznych i zewnetrznych zg z PE EN 13476-2 typ A2 do zastosowan
grawitacyjnych, bez koniecznosci, zbgdnego w takim wypadku spelnienia wlasciwosci
przewidzianych wylacznie dla materialtdbw GRP? Dopuszczenie takiego rozwigzania zwigkszy
szczelnos¢ ukladu poprzez zastosowanie uszczelek wielowargowych, mozliwos¢ spawania
estruzyjnego, dodatkowo |Zamawiajacy zyskuje rozwiazanie o dhuzszej zywotnosci lepszej
odpornosci na uderzenia punktowe (GPR jest kruchym materiatem).

2. W zwiazku z przyjeta zaréwno w orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej (KIO)
jak 1 w opinii Urzedu Zamdwien Publicznych, wyktadnia tego, iz z naruszeniem zasady uczciwej
konkurencji , wskazanej w art. 29 ust 2 ustawy Pzp, mamy zawsze do czynienia,
gdy Zamawiajacy nie tylko opisuje przedmiot zamdéwienia w sposéb wskazujacy na konkretnego
producenta lub konkretny produkt, ale takze gdy okresla on zbyt rygorystycznie wymagania
co do parametrow technicznych przedmiotu zamowienia, ktore to ograniczenia nie znajduja
uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiajacego, zwracamy si¢ (oile Zamawiajacy nie
dopusci do skladania ofert ,réwnowaznych™ odpowiadajac negatywnie na pytanie Nr 1)
z zapytaniem o jednoznaczne uzasadnienie jakie to merytoryczne powody czynig
niedopuszczalnym zaoferowanie rur, ksztattek strukturalnych z PEHD SN8 o gladkich $ciankach
wewngtrznych i zewngtrznych (system grawitacyjny).

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajacy posiada zawarte Porozumienie o usunigcie kolizji z Tauron Dystrybucja?

Jezeli tak, to prosimy o jego udost¢pnienie.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udzielenie informacji z jakiego materialu jest wykonana istniejgca sie¢ kanalizacji

deszczowej i sanitarnej?

Pytanie nr 8:

Prosze o udostepnienie rysunkow szczegotowych okreslajacych sposob polaczenia siodlowego oraz

jego rodzaj wskazanego na profilach branzy sanitarnej, kanalizacji deszczowe;.



Pytanie nr 9:

Proszg o uszczegotowienie i udostgpnienie rysunku szczegdlowego projektowanego wlaczenia do
kanatlu, np. wlaczenie do kanalu KD46 wpustu Wp-21 A, znajdujacego si¢ na profilu podtuznym
Wy_A cz.2. Czy takie wlgczenia do kanalu nalezy traktowa¢ jak polaczenia siodlowe?

Pytanie nr 10:
Czy ul. Okrezna mozna w calosci wylaczy¢ z ruchu na czas prowadzenia prac sanitarnych?

Pytanie nr 11:
Czy mozna zastosowaé w studniach kanalizacji deszczowe] przejscia szczelne stale
z okreslonym spadkiem i katem bez koniecznosci montazu przejs¢ szczelnych z przegubem kulowym?

Pytanie nr 12:
Nie dotyczy wyjasnienia tresci SIWZ.

Pytanie nr 13:

W zwigzku z informacja zawartg w pkt III SWZ, odnosnie finansowania zadania przez EBI, wnosimy

o przekazanie zawartej pomig¢dzy EBI a Zamawiajacym oraz o wskazanie wplywu finansowania przez

EBI na finansowanie niniejszego zamowienia publicznego.

Pytanie nr 14:

1) Wnosimy o wskazanie na czym bedzie polega¢ aktualizacja i urealnienie harmonogramu
o ktorym mowa w pkt III ppkt 3) (pod stowem ,UWAGA”) IDW SWZ.

2) Wnosimy o wskazanie na czym bedzie polega¢ aktualizacja harmonogramu o ktorej mowa

w pkt III ppkt 4) (pod stowem ,,UWAGA”) IDW SWZ.,

Pytanie nr 15:

W zwiazku z trescia pkt VII ppkt 5 IDW SWZ — Przedmiotowe $rodki dowodowe, Wykonawca

wskazuje na naruszenie art. 104 ust. 1 Pzp. Jak wynika z tresci ustawy przedmiotowych srodkéw

dowodowych Zamawiajgcy zada w sytuacji gdy mowa o zamowieniu o szczegdlnych cechach

srodowiskowych, spolecznych lub innych. Zamawiajagcy w Zaden sposéb nie wykazala zadnej

z ww. cech, a co za tym idzie nie moze zada¢ wymienionych w SWZ dokumentow. Zatacznik nr 8

i Formularz cenowy winny stanowi¢ element oferty, natomiast pozostale zatgczniki o ktérych mowa

w ppkt 5 nalezy zlozy¢ na etapie realizacji Umowy. Wnosimy o modyfikacje procedury skladania

poszczegdlnych zatacznikdw i wykreslenie omawianego ppkt 5.

Pytanie nr 16:

Wykonawca podnosi, iz Tabela III stanowigca element Zatacznika nr 4, stanowi naruszenie art. 124

pzp. 126 pzp w zw. z par. 9 Rozporzadzenie w przedmiocie Podmiotowych srodkéw dowodowych

[...], jako zwierajacej informacje ktore nie sa konieczne dla przeprowadzenia postgpowania, jak tez

nie odnoszg sie do warunku udziatu w postepowaniu, jak i kryteriéw oceny ofert. Ponadto wskazanie

szczegdtowego wykazu pracownikéw jest wymogiem nadmiernym, albowiem sklad osoby

poszczegolnych brygad moze ulec zmianie do etapu rozpoczgcia realizacji, ze wzgledu na zmiany

kadrowe lub odmienny dobdr podwykonawcow. Wskazujemy, ze wymodg na ktory wskazuje

Zamawiajacy bytby do zaakceptowania dopiero na etapie po podpisaniu Umowy.

Pytanie nr 17:

Wykonawca wskazuje na sprzecznos$é zapisu par 3 ust. 1 projektowanych postanowien (dalej: PPU)

umowy z pozostalymi zapisami umownymi. Zgodnie z par 5 ust. 1 PPU, Zamawiajacy ma 7 dni na

przekazanie terenu budowy, wobec czego moze okazaé, iz rozpoczecie robdot zgodnie z trescia

par 3 ust. 1 okaze sig niemozliwe. Wnosimy o zmiang par 3 ust. 1 i wpisanie, iz rozpoczgcie prac

nastapi po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Pytanie nr 18:

Czy specyfikacja warunkow zamowienia o ktorej mowa w par 4 ust. 1 projektowanych postanowien

umowy, zawiera informacje ktore nie zostaly dotychczas udostgpnione wykonawce, a ktore moga

mie¢ wplyw na wycene zamowienia? Jezeli tak, wnosimy o przekazanie specyfikacji na etapie

przygotowywania ofert.

Pytanie nr 19:

Wnosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie poprzez utrzymanie terenu budowy

.W stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych” o ktéorym mowa w par 6 ust. 4 lit. a

projektowanych postanowien umowy. Proces budowlany w zakresie infrastruktury, z natury generuje

przeszkody  komunikacyjne, wobec czego prosimy o©  wskazanie jakie dzialania

w tym zakresie powinien podja¢ Wykonawca, celem wypetnienia obowiazku.



Pytanie nr 20:
Wobec faktu, ze w par 6 ust. 4 lit ¢ projektowanych postanowien umowy, Zamawiajacy uzyl zwrotu

Litp.”, wnosimy o wskazanie pozostalych podmiotéow co do ktérych zachodzi obowigzek koordynacji
prac. Czy Wykonawca moze potraktowaé wskazany tam zbior jako zbiér zamknigty?

Pytanie nr 21:

Wnosimy o zwigkszenie terminu o ktérym mowa w par 6 ust. 7 projektowanych postanowien umowy
do 7 dni, poniewaz termin 3 dniowy, ktéry moze by¢ liczony od piatku, nie pozwoli na zebranie
wszelkich informacji w zakresie zgloszenia.

Pytanie nr 22:

W  zwigzku z trescia par 10 wust. 7 projektowanych postanowiei umowy, wnosimy
o wskazanie pelnego zakresu badan jakie Wykonawca bedzie =zobligowany wykonac.
W przeciwnym wypadku dojdzie do sytuacji w ktorej Wykonawca nie bgdzie mial mozliwosci
wyceny pelnego zakresu zamowienia, co znowu moze prowadzi¢ do niepordéwnywalnosci ofert, chyba,
ze Zamawiajacy zwrdci¢ koszt tych badan w przypadku potwierdzenia przez nie wymaganych
parametrow

Pytanie nr 23:

W zwigzku z trescig par 11 ust. 6 i 7 projektowanych postanowien umowy, wnosimy, celem
przyspieszenia 1 usprawnienia realizacji, o skrécenie terminu na akceptacje wzoru umowy
z 14 do 7 dni.

Pytanie nr 24:

W zwigzku z trescia par 12 wust. 4 projektowanych postanowien umowy, ze wzgledow
organizacyjnych, tj. pojawienia si¢ podstawy zgloszenia w pigtek lub przed dniami ustawowo
wolnymi od pracy, o wydluzenie wskazanego tam terminu z 3 do 7 dni.

Pytanie nr 25:

Wnosimy o wskazanie kim jest ,Uzytkownik™ o ktérym mowa w par 12 ust. 11 projektowanych
postanowien umowy.

Pytanie nr 26:

W zwiazku z tresciag par 13 ust. 6 pkt 2 1 3 projektowanych postanowiefi umowy i ustaleniu
waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po zmianie cen lub kosztow przyjetych celem ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy na poziomie 10%, do obnizenia wskazanego wspdlczynnika do poziomu
1%. Waloryzacja w obecnym wymiarze ma charakter pozorny, poniewaz zmiana na wskazanym przez
Zamawiajacego poziomie jest wysoce malo prawdopodobna. W rezultacie mimo zapiséw PPU
wykonawca nie ma realnej szansy na otrzymanie zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Pytanie nr 27:

W zwigzku z tredcig par 13 ust. 6 pkt 6 projektowanych postanowiefi umowy, Wykonawca wnosi
0 wyjasnienie, czy w przypadku braku srodkow finansowych zawartych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajacy nie wyplaci Wykonawey zwaloryzowanego wynagrodzenia mimo, ze ten spelnia
przestanki okreslone w Umowie?

Pytanie nr 28:

Zamawiajacy w par. 16 ust 2 pkt 1 lit. a, b projektowanych postanowien umowy, Zamawiajacy ustalil
kary za opdznienie co pozostaje w sprzecznosci z art. 433 pkt 1 pzp. Wnosimy o zmiang kar
za opdznienie na zwloke.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiajacy nalozy kare o ktorej mowa w par. 16 ust 2 pkt 1 lit. ¢ projektowanych postanowien
umowy, za kazda, chociazby najmniejsza stwierdzong wadg, czy tez ograniczy si¢ do wad istotnych?
Pytanie nr 30:

Czy Zamawiajacy nalozy kar¢ o ktérej mowa w par. 16 ust 2 pkt 1 lit. d projektowanych postanowien
umowy réwniez za przerwg powstalg z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy?

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiajacy uznaje za termin zakonczenia realizacji umowy w terminie, jezeli Wykonawca
skutecznie zglosi zadanie do odbioru w terminie umownym?

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiajacy uzna termin realizacji za zachowany w przypadku wystgpienia w trakcie odbioru
wad nieistotnych?

Pytanie nr 33:

Wykonawca wnosi o zmiang § 13 pkt. 6 ust. 5 projektu umowy poprzez usunigcie zapisu dotyczacego
maksymalnej wysokosci zmiany wynagrodzenia w oparciu o mechanizm waloryzacji.



Pytanie nr 34.
Tres¢ pytania tozsama z pytaniem nr 6.

Pytanie nr 35.
Tre$¢ pytania tozsama z pytaniem nr 7.

Pytanie nr 36.
Tres¢ pytania tozsama z pytaniem nr 8.

Pytanie nr 37.
Tres¢ pytania tozsama z pytaniem nr 9.

Pytanie nr 38.

Tresc¢ pytania tozsama z pytaniem nr 10.

Pytanie nr 39.
Tres¢ pytania tozsama z pytaniem nr 11.

Pytanie nr 40:
W STWiIiORB D.01.01.01 mowa jest o swiadku punktu granicznego — Stupki graniczne ,.PD”
(zelbetowe), prosimy o potwierdzenie koniecznosci stabilizowania ich, biora pod uwage charakter
1 przebieg projektowanej drogi przez tereny zabudowane.
Pytanie nr 41:
W STWIORB D.01.01.01 w pkt 2.2 mowa jest o $wiadku punktu granicznego zgodnym
z zalaczonym rysunkiem 1, ktérego jest brak w przekazanej dokumentacji. Prosimy o uzupehienie
rysunku nr 1.
Pytanie nr 42:
STWiIiORB D.01.01.01 pkt 5.8 . Wykonawca  przekaze = Zamawiajgcemu  dokumentacj¢
z wznowienia i oznaczenia granic pasa drogowego w formie operatu, wykonanego przez geodetg
uprawnionego. Dokumentacja uwzgledni i przyjmie obecng stabilizacj¢ gramic pasa drogowego
granicznikami oraz znakami PD kiora zostala przekazana przez Zamawiajgcego jako oznaczenie
PASA DROGOWEGO. W przypadku zmiany granic pasa drogowego Wykonawca dokona
stabilizacji  uzupetniajgcej. W przypadku zniszczenia obecnej stabilizacji punktow granicznych
Wykonawca dokona wznowienia punktéw granicznych i stabilizacji znakami PD”. Prosimy o
przekazanie zestawienia tabelarycznego punktow zalamania granicy pasa drogowego wraz z opisem
obecnej stabilizacji granicy pasa drogowego granicznikami oraz znakami jako oznaczenie PASA
DROGOWEGQO, celem okreslenia liczby punktdw granicznych wymagajacych przeprowadzenia
geodezyjnej procedury wznowienia granic.
Pytanie nr 43:
Zapis STWIORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.3 .Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac:
poditad mapowy w5 egz., plvie CD z operatem powykonawczym, naniesionym na mape
zasadniczq z zasobow Osrodka Geodezyjnego po uaktualnieniu, w formacie DXF w zakresie
S+U+W w 2 egz. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia inwentaryzacji powykonawczej
do zasobow Osrodka Geodezyjnego w Tychach i zalgczenia potwierdzenia o zloZeniu jej
w operacie kolaudacyjnym’” jest niezgodny z trescig § 12 pkt. 9. Prosimy o ujednolicenia zapisow.
Pytanie nr 44:
W STWiIiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.3 przytoczony jest zapis ,, Wykonawca, w ramach
dokumentacji powykonawczej, przekaze kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem  klasyfikacji
na srodki trwale oraz pozostale koszty”, ktorego nie przewiduje Umowa . Prosimy i jego
wykreSlenie.
Pytanie nr 45:
W STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.2 mowa jest o terminie 21 dni na odpowiedz Inzyniera oraz 7
dni na dostarczenie przez Wykonawce rysunkéw przed datg konsultacji. Z uwagi na bardzo
ograniczony czas realizacji zadania, prosimy o skrocenie powyzszych terminéw do 14 dni na
odpowiedz Inzyniera i 3 dni na dostarczenie przez Wykonawce rysunkéw przed datg konsultacji.
Pytanie nr 46:
W STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.3 okreslono zakresy projektéw do wykonania m. in. projekty
technologiczne i wykonawcze rozbiorek oraz projekty rozbidrek budynkow i1 budowli, co jest
sprzeczne z odpowiedzia Zamawiajacego na pytanie nr 164. Prosimy o ujednolicenie zapiséw
Pytanie nr 47:
W nawiazaniu do pytania nr 164, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o przedstawienie zakresu
robot rozbidrkowych do wykonania, wraz z uszczegélowieniem opisu odnosnie konstrukcji
budynkéw oraz infrastruktury. Uzasadnieniem wniosku jest, iz inwentaryzacji zagospodarowania




ogrodow Wykonawca bedzie mogl dokona¢ dopiero po przejeciu terenu budowy, a dane te

niezbedne sa w obecnym czasie do wilasciwego oszacowania kosztow rozbidrek i1 przedstawienia

rzetelnej wyceny, nienarazajacej zarowno Wykonawcey jak i Zamawiajacego na poniesienie

nieadekwatnych kosztow.

Pytanie nr 48:

Czy zamawiajacy dopusci do stosowania balustrady Ull-a z ramg i szczeblinkami wykonanymi

z rury zamiast wpisanego w specyfikacje plaskownika lub plaskownika o mniejszych wymiarach

niz 100x12mm?

Pytanie nr 49:

Czy zamawiajacy oprocz zabezpieczenia balustrad Ul1-a poprzez ocynkowanie wymaga réwniez

ich malowania na konkretny kolor?

Pytanie nr 50:

W czesci 1 12 zadania znajduje si¢ ponad 3km trasy gléwnej + drogi poprzeczne, z czego 1360 mb
- czyli niemal polowa - to przebudowy istniejacych odcinkéw, badz tymczasowe drogi, wzdluz
ktérych sa nowobudowane badz istniejace osiedla, gdzie prace powinny by¢ wykonywane
potéwkowo/wieloetapowo, zapewniajgc dojazdy do posesji dla wlascicieli, mieszkancow oraz
stuzb ratunkowych. W omawianej 1 i 2 czg¢sci znajduje si¢ rowniez budowa 5 rond, z ktérych
4 nalezy wykonywaé¢ wieloetapowo, przy czynnym ruchu. Taka technologia znaczaco zmniejsza
ilos¢ odcinkow robot, na ktorych mozna réwnolegle prowadzi¢ prace. Zwielokrotnia to ilo$¢ czasu
potrzebnego do zapewnienia przerw technologicznych niezbednych choéby do czasu wiazania
spoiw w zaprojektowanych warstwach stabilizowanych cementem. W kazdym z etapéw robot
istnieje szereg nastepujacych po sobie asortymentéw tj. rozbidrki, odhumusowanie, usunigcie
kolizji teletechnicznych, kolizji sieci wodociagowej w kilometrze 0+710 EW, 0+640 EW,
0+890 EW, 2+400 EW, 1+940 EW, 1+120 NS, 1+310 NS, 1+660 NS, kolizji sieci cieplowniczej
w km 0+850 EW, 1+610 NS, 1+295 NS, kolizji sieci gazowej w km 1+620 NS, 1+550 NS, kolizji
kanalizacji sanitarnej w km 1+020 EW, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa
oéwietlenia drogowego, przebudowa sieci nN i SN, budowa sieci infrastruktury podziemnej.
Ponadto w zakresie robot drogowych: wzmocnienia podloza, roboty ziemne, budowa kilku warstw
konstrukcji jezdni, roboty brukarskie, odwodnieniowe, wykonanie warstw bitumicznych
konstrukcji jezdni, wykonanie ciggéw pieszych 1 jezdnych, umocnienia skarp, wyniesienie
docelowej organizacji ruchu. Ze wzgledu na w/w rozbudowany zakres prac o wieloetapowym
charakterze termin realizacji czesci 1 i 2 (12 miesiecy od daty podpisania Umowy), uwzgledniajgcy
okresy zimowe jest wysoce ryzykowny zaréwno ze wzgledu na techniczna wykonalnosé jak
i ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, iz Zamawiajacy dysponuje
ograniczonymi srodkami finansowymi w latach 202172022, wnioskujemy
o wydhuzenie czasu realizacji Czesei 11 2 do 22 m-cy, oraz wylaczenie z okresu realizacji okresow
zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Wykonanie catego zadania tj. Czgsei 1, 2 1 3
w zaproponowanym terminie 22 miesigcy pozwoli rozplanowaé roboty w sposéb najmniej
uciazliwy dla mieszkancow, oraz ograniczy¢ ryzyko opdznien realizacyjnych.
Pytanie nr 52:

Prosimy o potwierdzenie, ze przez zapis dot. ,usuwania kolizji z sieciami niezwigzanymi

z drogami”, Zamawiajgcy rozumie usuwanie kolizji: energetycznych, teletechnicznych,

elektrycznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych.

Pytanie nr 53:

Pytanie do tresci SWZ Dotyczy § 9, ust. 1 projektu Umowy W zwigzku z postawionym w § 9, ust. 1

projektu Umowy wymogiem zawarcia na czas obowigzywania Umowy uméw ubezpieczenia

od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy z suma ubezpieczenia nie

nizszg niz Cena ofertowa brutto wnosimy o zmiang tego wymogu poprzez obniZzenie wymagane]

sumy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej do kwoty nie nizszej niz 45 min PLN na jeden

wypadek ubezpieczeniowy.Wskazujemy, ze ze wzgledu na charakter i lokalizacje kontraktu nie

wiaze sie on z ryzykiem wystapienia pojedynczej szkody o tak duzej wartosci jak cena ofertowa

brutto, szczegdlnie, Ze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej nie obejmuje ochrong przedmiotu

prac a szkody osobowe i rzeczowe 0s0b trzecich, tak wiec wnioskowana suma ubezpieczenia

z pewnoscia stanowitaby wystarczajace zabezpieczenie dla tego rodzaju szkod, szczegélnie,

Zze jest to suma na pojedyncze zdarzenie. Nalezy zaznaczy¢, iz wymog przedlozenia polisy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ze wskazang przez Zamawiajacego suma ubezpieczenia

wymusza aranzacj¢ polisy dedykowanej dla kontraktu, co niepotrzebnie znacznie zwigkszy koszty



ubezpieczenia, a co za tym idzie Cene ofertowa, a w konsekwencji koszt inwestycji.
Ponadto w takiej sytuacji Wykonawcy posiadajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzone) dziatalnosci w formie polisy obrotowej ponosiliby niepotrzebny dodatkowy
koszt ubezpieczenia kontraktu, ktéory w rezultacie posiadalby zbyteczng podwdjng ochrone
ubezpieczeniowg w zakresie OC. Podkre$lamy, ze Zamawiajacy ksztattujac warunki udziatu
w postgpowaniu odnoszace si¢ m. in. do posiadania przez Wykonawcg uméw ubezpieczen powinien
tak okresli¢ te warunki, aby nie naruszy¢ zasad zachowania uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania Wykonawcow, a takze zasady proporcjonalnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamodwien publicznych.
Pytanie nr 54:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang konstrukcji dociazenia zbiornikéw, w zaleznosci od przyjetej
przez Wykonawcg technologii prac?
Pytanie nr 55:
W zwiazku z przebiegiem inwestycji w bezposrednim sasiedztwie potoku Kopanina, prosimy
o informacj¢ czy byta uwzglgdniona mozliwos¢ wystapienia wahan wody gruntowej i zwigzana
z tym koniecznos¢ dodatkowego zabezpieczenie zbiornikow?
Pytanie nr 56:
W zwigzku z brzmieniem pkt 1.2.1.2 ppkt 1) kierownik budowy SWZ, wnosimy o zmiane zapisu
na: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczef lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow (...)
Pytanie nr 57:
Rozdzial nr 1 — Formularz Oferty
Ad. pkt. 5
napisane jest ,, Oswiadczam(my), ze zatrudnig(my) nizej wymienione osoby ...~
zapis ten sugeruje, ze nalezaloby w tym punkcie wymieni¢ osoby, natomiast konstrukcja tego punktu
na to nie pozwala.
Czy nalezy w tym punkcie dopisac osoby, jezeli tak to w jaki sposob?
Pytanie nr 58:
Ad. pkt. 16 Zalacznik do oferty (6) Oswiadczenie Wykonawcy o posiadaniu dos§wiadczenia
zawodowego — wg zalgcznika nr 3 oraz (7) oswiadczenie Wykonawcey o osobach skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia — personel — wg zalgcznika nr 4
O jakie oswiadczenia tu chodzi skoro juz w JEDZ wykonawca sktada takie oswiadczenia, a JEDZ jest
Jednym z zatacznikéw do oferty, natomiast zgodnie z zapisem w IDW pkt VII zatgcznik nr3 i 4 sa
skladane na wezwanie Zamawiajgcego?
Pytanie nr 59:
Zalacznika nr 4 Wykaz os6b, ktérymi dysponuje lub na ktérych bedzie polegal Wykonawca.
Tabela III - osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdowienia.
Ktore osoby nalezy w tej tabeli wymieni¢ ? Czy maja to by¢ robotnicy? Czy operatorzy sprzetu?
Czy moze kierownicy robot i majstrowie?
Pytanie nr 60:
Prosimy o wyjasnienie czy zalaczone do dokumentacji zapytania i odpowiedzi z poprzedniego
postepowania sa nadal wigzace?
Pytanie nr 61:
Zwracamy si¢ z prosba o udostgpnienie Formularza oferty i pozostatych zatacznikéw w formacie MS
WORD.
Pytanie nr 62:
Prosimy o potwierdzenie, ze zalacznik nr 3 — Doswiadczenie zawodowe oraz zalacznik nr 4 — Personel
sktada Wykonawca, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona na wezwanie Zamawiajacego.
Pytanie nr 63:
Czy w zalacznikach nr 7a i 7b — gwarancje jakosci nalezy wypelni¢ wykropkowane miejsca? Czy
wystarczy potwierdzenie podpisem kwalifikowanym bez wypehiania?
Pytanie nr 64:
Z uwagi na rozbieznosci, Wykonawca wnosi o podanie doktadnej nazwy i adresu Beneficjenta
wadium.



Pytanie nr 65:
Prosz¢ o zamieszczenie na platformie zakupowej zalacznikéw do oferty w formie edytowalnej tj.

formularza ofertowego, formularza cenowego, wykaz czesci zamdéwienia - prac powierzonych
podwykonawcom — zat nr 5, karty gwarancyjnej zal nr 7a i 7b

Pytanie nr 66:

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca podlega tylko wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust 1 uPZP, w zwigzku z tym, zadanie od wykonawcy nizej wymienionych dokumentow,
ktdre dotycza przestanek fakultatywnych narusza przepisy ustawy Pzp, zatem prosimy o:

- wykreslenie z zalacznika nr 10 o$wiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w
oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.125 ust. 1 upzp przeslanek fakultatywnych, ktére nie maja
zastosowania w powyzZszym postepowaniu.

- wykreslenie z SWZ z Rozdz VII pkt 1 i 2 wymaganych dokumentéw tj. zaswiadczenia
wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz zaswiadczenie Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych, poniewaz obejmuja wykluczenia fakultatywne w zakresie art. 109 ust 1 pktl

- wykreslenie z SWZ z Rozdz VII z pkt 3 ppkt c-¢

- wykreslenie z RozdzVIII pkt 4

Pytanie nr 67:
W rozdz. VIw pkt 5 Zamawiajqcy podal, iz przedmiotowymi Srodkami dowodowymi sq.
5. Przedmiotowe $rodki dowodowe
- zalgeznik nr 8 - Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie zalgczonych przedmiarow
—plik: . przedmiary do wyceny X 2021,

- Formularz cenowy - Rozdzial Nr 5 siwz,

- zalacznika nr 6 - wypelniony ,.Harmonogram rzeczowo-finansowy™,

- zalgczniki: nr 7ai nr 7b — gwarancje jakosci
Zgodnie 7 art. 107 uPzp jeieli wykonawca nie toiy ktoregokolwiek z ww. przedmiotowych srodkiw
dowodowych lub zloiony przedmiotowy srodek dowodowy bedzie niekompletny, Zamawiajgcy wezwie
do jego zloiemia lub uzupelnienia w wyinaczonym terminie. Zamawiajgcy moie zaigdaé réwnie:
od wykonawcéw wyjasnien dotyczgcych tresci przedmiotowego srodka dowodowego.

Zgodnie z uPZP przez pojgcie przedmiotowy srodek dowodowy — nalezy rozumieé Srodki stuigce
potwierdzeniu_zgodnosci _oferowanych dostaw, uslug lub robot budowlanych :z wymaganiami,
cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdéwienia lub opisie kryteridw oceny ofert,
lub wymaganiami zwigzanymi z realizacjq zamdwienia.

W zwiazku z powyzszym proszg o wykreslenie z rozdz VI z pkt 5 SWZ: kosztorysu ofetowego,
SJormularza cenowego oraz zalgcznika nr 6 Harmonogramu rzeczowi finansowego, poniewaz
zgodnie z orzecznictwem dokumenty stanowia tres¢ oferty.

Tres¢ oferty to oferowany przedmiot zaméwienia oraz jego wielko$¢ lub zakres. W przypadku formu
wynagrodzenia kosztorysowego za tres¢ oferty uznaje sie réwniez kosztorys ofertowy, gdyz na jego
podstawie wykonawca dokonuje wyliczenia wynagrodzenia oraz sklada o$wiadczenie woli
potwierdzajace przewidziany do wykonania zakres robdt.

Zatem kosztorys ofetowy, formularz cenowy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowy nie jest
przedmiotowym srodkiem dowodowym, ktory moze podlegal zloteniu, uzupelnieniu stanowi bowiem

element oferty.

Pytanie nr 68:
Prosz¢ o wykreslenie z rozdz VII ponizsze zdanie

L o T T N W A g
Ofertg, podmiotowe i przedmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, wymienione
w IDW, sklada si¢ w formie elektronicznej opairzone elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemunej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposch
okreslony w przepisach wydanych na podstawie art, 63 ust. 1 art. 70 uPzp.

poniewaz jest niezgodna z przepisami ustawy.



Pytanie nr 69:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami w rozdz VII ponizsze zalaczniki Wykonawca zalacza
tylko na wezwanie Zamawiajacego:

-Oswiadczenie Wykonawcy — wskazanie czesci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom-wg zatgcznika nr 5,

-Oswiadczenie Wykonawcy o posiadaniu do$wiadczenia zawodowego - wg zalacznika nr 3,
-Oswiadczenie Wykonawcy o osobach skierowanych przez Wykonawcg do realizacji

zamoOwienia — personel - wg zalacznika nr 4,

Pytanie nr 70:

Dzien dobry Pytanie do postgpowania : 1. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy uznaje za
przebudowe obiektu mostowego wiaduktu/estakady nad linig/liniami kolejowymi z droga
przeznaczong dla ruchu samochodowego (pkt. 1.2.1.1.1a Instrukcji dla Wykonawcdw). Czy musza to
by¢ roboty typowo mostowe tj. zwiazane z przebudowa konstrukcji mostu. Czy tez wystarcza inne
roboty wykonywane na moscie tj. wymiana nawierzchni, barier itp.

Pytanie nr 71.

W Rozdz IV podany jest termin realizacji zamowienia dla czesci nr 3: max do 22 miesigcy od dnia
zawarcia umowy, natomiast w Formularzu ofery w pkt 2 podanym jest termin max do 12 miesiecy.
Prosze o sprostowanie powyzszej rozbieznosci.

W zwiagzku z podjetymi czynnoSciami zmierzajgcymi do niezwlocznego udzielenia
odpowiedzi na zapytania oraz czasem niezb¢dnym Wykonawcom na przygotowanie ofert
Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na 10.12.2021r. do godziny 12.00:

Zamawiajacy zmienia zapisy ,, Instrukcji dla Wykonawcéw™ — Rozdziat 2 swz punktéw:
- XVL ppkt 1.

z:, .. 1. Wykonawca sklada oferte wraz z zalgcznikami za posrednictwem platformy zakupowej
pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/ w terminie do dmia 26.11.2021r.
do godziny 12.00 ...”

na: ., ... 1. Wykonawca sklada ofert¢ wraz z zalacznikami za poérednictwem platformy zakupowej
pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/ w terminie do dmia 10.12.2021r.
do godziny 12.00...”

- XVL ppkt 3.
z : ,...3. Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert zgodnie
z informacja zawarty w Ogloszeniu w DUUE i ,Formularzu skladania oferty”
na platformazakupowa.pl w dniu 26.11.2021r. o godzinie 12.10 przy uzyciu systemu
teleinformatycznego_poprzez klikniecie przycisku “Odszyfruj oferty” ...”
na : ....3. Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu sktadania ofert zgodnie
z informacjag zawarta w Ogloszeniu o zmianie ogloszenia w DUUE,
na platformazakupowa.pl w dniu 10.12.2021r. o godzinie 12.10 przy uzyciu
systemu teleinformatycznego poprzez klikniecie przycisku “Odszyfruj oferty”...”

Zataczniki:

1. Ogtoszenie o zmianie ogloszenia DUUE.
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