ROZDZIAL 3 SIWZ - PROJEKT UMOWY

UMOWa NI e
zawarta na podstawie zamowienia publicznego Nr ..........cccccvvveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinennns

W ANIU e w Legnicy pomiedzy Gming Legnica majgca swa siedzibe w Legnicy, Plac
Stowianski 8, NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza
Krzakowskiego, ktory dziata na rzecz i w imieniu Gminy Legnica i na rzecz i w imieniu Legnickiego Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Legnicy z siedzibg przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica, na mocy porozumienia i
udzielonego petnomocnictwa z dnia 15.10.2015r.

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostatla zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg zmian, ewentualna
optymalizacja, wybudowanie, sfinansowanie i przekazanie do uzytkowania budowy Zbiorczej Drogi Potudniowej na
odcinku od ul. Jaworzynskiej do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi
Potudniowej w Legnicy — Etap Il od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budowg mostu na rzece Kaczawie.

2. Prezydent dziata w imieniu i na rzecz Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji SA w Legnicy - zwanego
dalej LPWIK w niniejszej umowie wylgcznie w czesci dotyczacej przebudowy sieci wodociggowe;.

3. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie wydanej decyzji na realizacje inwestycji drogowej
nr 424/2012 z dnia 14.08.2012r. z p6zniejszymi zmianami(zrid) i zatwierdzonej dokumentac;ji.

4. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

4.1 wykonanie dokumentacji projektowej zmian niezbednej do realizacji zamowienia, uzyskanie wszelkich wymaganych
prawem decyzji i uzgodnien, wynikajacych z przepisow prawa budowlanego, prawa wodnego i ochrony $rodowiska,
opracowanie dokumentacji projektowej zmian z wykorzystaniem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
skroconego opisu przedmiotu zamoéwienia, dotyczy w szczegodlnosci odwodnienia drogi na odcinku od
ul. Jaworzynskiej do mostu na rzece Kaczawie, przebudowg i budowg kanalizacji deszczowej i zwigzanych z tym
koniecznych do wykonania zmian w pozostatych branzach.

4.2 przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej i stalej organizacji ruchu, z ewentualnym
wykorzystaniem przekazanej dokumentacji.

4.3 wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z przekazanag przez Zamawiajacego dokumentacjg: projektem
budowlano-wykonawczym, skréconym opisem przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 11 do niniejszej instrukcji,
przedmiarami jako materialem pomocniczym oraz opracowang przez Wykonawce dokumentacje projektowg zmian,
w tym m.in:

1) budowe drogi klasy Z - o dlugosci ok. 1,3 km obejmujaca;:

a) budowe i przebudowe jezdni - wykonanie nawierzchni bitumicznej,

b) budowe i przebudowe ciggéw pieszych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

¢) budowe ciggéw rowerowych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

d) budowe zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego wraz z wiatami,

e) zagospodarowanie zieleni, w tym m.in. wycinka drzew i realizacja projektu zieleni,

f) zmiane i rozbudowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach al. Rzeczypospolitej/Bielanska, ul.
Grabskiego/Jaworzyniska oraz na skrzyzowaniach opisanych w wytycznych zawartych w skroconym opisie
przedmiotu zamowienia,

2) budowe trzyprzestowego mostu na rzece Kaczawie, betonowego o konstrukcji sprezonej

3) budowe przejscia podziemnego,

4) budowe przepraw mostowych (4 obiekty) nad ciekiem Miynowka,

5) regulacje koryta Mtynéwki z przebudowag muréw oporowych,

6) budowe parkingébw o nawierzchni z kostki betonowej,

7) budowe i przebudowe sieci wodociggowej (na rzecz LPWiK),

8) budowe i przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego, wraz z budowg zbiornika
retencyjnego, separatorOw i przepompowni,

9) usuniecie kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej,



4.4

4.5.

4.6
4.7

4.8

4.9

10) roboty elektryczne, obejmujgce:

a) budowe sieci oswietlenia ulicznego,

b) budowe stacji transformatorowej wraz z drogg dojazdowg i sieci rozdzielczej,
¢) budowe zasilania przepompowni,

d) usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi,

11) budowe kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN,

12) usuniecie kolizji z siecig gazowa, teletechniczna,

zabezpieczenie nadzoru:

1) autorskiego, w zakresie przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej zmian,

2) archeologicznego,

3) geologicznego,

4) geodezyjnego,

5) nadzoru saperskiego nad niebezpiecznymi znaleziskami,

6) innego, niz wymienione w pkt. 1) - 5) niezbednego w celu bezpiecznego i prawidtowego poprowadzenia inwestycji.
dokonanie ewentualnych zmian optymalizacji w przyjetych rozwigzaniach projektowych w dokumentacji z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnien  obejmujacych:

1) budowe zbiornika retencyjnego oraz budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wymagan
zawartych w zalgczonym do SIWZ programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU),

2) budowe trzyprzestowego mostu na rzece Kaczawie, o konstrukcji betonowej sprezonej, z tym ze Zamawiajacy
dopuszcza optymalizacje ustroju nosnego obiektu mostowego MD-2 na konstrukcje zelbetowa, sprezong lub
prefabrykowang (z wykorzystaniem prefabrykatow strunobetonowych). Nie dopuszcza sie zmian ustrojow nosnych
konstrukcji obiektéw na konstrukcje zespolone stalowo-betonowe lub stalowe. Ewentualne zmiany typu ustroju
nosnego nalezy potwierdzi¢ pelng analiza statyczno-wytrzymato$ciowag zaréwno w odniesieniu do ustroju nosnego
jak réwniez do podpor i elementéw posadowienia. Wykonawca w swojej wycenie uwzgledni¢ powinien koszty
pozyskania ewentualnych uzgodnien i opinii. Zmiana konstrukcji nosnej wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

3) obiektow konstrukcyjnych,

4) oswietlenia drogowego

uwzglednienie i koordynacje prac z podmiotami wykonujacymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.

uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposéb zapewniajgcy droznos¢, dojazd i dostep do posesji, budynkdw,

obiektéw uzytecznosci publicznej, ogrodéw dziatkowych, punktéw handlowych lub ustugowych, zapewnienie dojazdu
dla pojazdéw uprzywilejowanych np. pogotowie, straz pozarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczenstwa
poprzez np. zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.

po zakonczeniu budowy przywrécenie istniejgcych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu nie

gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zamdéwienia wraz z przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu

z uprawomocnionym pozwoleniem na uzytkowanie.

4.10 sfinansowanie zakresu umowy realizowanego na rzecz Gminy Legnica w formie FORFAITINGU - zgodnie

z zapisami §14 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Pozostate roboty i szczeg6lowy zakres rzeczowy robot zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ, stanowigcych integralng
czes¢ umowy.
6. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej przez Wykonawce w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym prac stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
§2
Przedmiotem odbioru bedzie:
1) Dokumentacja projektowa zmian,
2)  Roboty budowlane.
§3
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien ...........ccoeeeeeeeeeeeeennn. (dzien podpisania umowy)
2. Termin wykonania dokumentacji projektowej zmian i uzyskanie zmiany decyzji zrid ustala sie do 13 miesiecy od

podpisania umowy.

Termin zakoriczenia wykonania robdt budowlanych tj. realizacja prac i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnego

pozwolenia na uzytkowanie ustala sie do dnia ...............cccceeeee.. (nie p6zniej niz do 31.05.2018r.).

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skrécenia terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia. Skrocenie terminu realizacji
nie skutkuje:

1) zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania,
2) terminem rozpoczecia sptaty naleznosci do Banku wskazanym w 8§14 ust. 2.

§4

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkow zamaéwienia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy na ptycie DVD.

Oferta Wykonawcy-oryginat stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego.



§5

Zamawiajgcy — Gmina Legnica zobowigzuje sie:

1)
2)
3)

4)

2.
3.
3.1

3.2

Dostarczy¢ decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz dziennik budowy w dniu przekazania terenu
budowy.

Przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy
o przekazanie terenu.

Dostarczy¢ oryginaty projektow budowlanych-1komplet i projektow wykonawczych-2 komplety, w tym specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t z oSwiadczeniem o kompletnosci dokumentacji w dniu podpisania umowy.
Udzieli¢ Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy - po przedtozeniu przez Wykonawce
wniosku do Gminy Legnica o udzielenie petnomocnictw, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

§6

. Zamawiajgcy wskaze branzowych Inspektorow nadzoru do dnia przekazania placu budowy na piSmie wraz ze

wskazaniem koordynatora Inspektoréw nadzoru.

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2013. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzor autorski w zakresie posiadanej dokumentaciji.

Wykonawca ustanawia:

W zakresie prac projektowych - projektanta w branzy sanitarnej w osobie:
ZAIM. (oot el e
w zakresie prowadzonych rob6t

a) kierownika budowy (w branzy drogowej/konstrukcyjnej) w osobie:
CZAM. e S
b) kierownika robét drogowych w osobie :

zam. tel.

c) kierownika robét w branzy sanitarnej w osobie:

ZAIM. (oot tel. e
d) kierownika robét telekomunikacyjnych w osobie:

ZAIM. (oot el
e) kierownika robét elektrycznych w osobie:

ZAIM. (oot tel. e
f)  kierownika rob6t mostowych w osobie

ZAIM. (ot tel. e

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikéw robét, nie pdézniej niz w dniu zawarcia umowy.

ZamMmaWiajgCy WYZNACZA .....cceeeieeeieeieiaeieeaaataetateataeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeees Wydzialu Inwestycji Miejskich Urzedu
Miasta Legnicy — tel. .. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw
umownych.

§7
Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy oraz koszty przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 21 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatow.

Wykonawca bedzie ponosit koszty koordynacji prac wykonawcéw wskazanych w 88 ust. 5 c).

§8
Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robét do przestrzegania przepiséw Prawa budowlanego z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 - z pOzniejszymi zmianami), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac specyfike robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany dba¢ o porzadek na terenie rob6t, utrzymywac teren robdt w nalezytym stanie oraz
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robot.
Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnic



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

warunki bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia i wygrodzenia terenu, na ktérym prowadzone
sg roboty.

. W czasie realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, uwzglednienia i zorganizowania
prac w sposoOb zapewniajgcy dostep, w tym m.in. dojscia do poses;ji, budynkéw, obiektow uzytecznosci publicznej,
ogrodéw dziatkowych oraz punktow handlowych, ustugowych i gastronomicznych itp. oraz zapewnienie
bezpieczenstwa poprzez np. zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.,

b) usuwania wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

¢) uwzgledniania i koordynacji prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac¢ utrudnienia dla spofecznosci lokalnej, takich jak: przekladanie, odciecie lub zamkniecie drég,
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie,
nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robot.

. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt w zakresie realizowanych robét, jest zobowigzany

podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi
okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia sasiadujace z placem budowy
i znajdujgce sie na nich budynki przed oddzialywaniami wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy,
w tym w szczegoélnosci przed hatasem, kurzem, blotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzuje sie,
ze zwolni Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczen z tytutlu szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce komukolwiek w
zwigzku z wykonywaniem umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczeg6lnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia, powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, co
najmniej od godziny 6 do 20; roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu i urzgdzen emitujagcych duzy poziom
hatasu wykonywac¢ w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 16:00, chyba, ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okreslonego rodzaju robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét w godzinach od 6 do 20 wpisem do
Dziennika budowy, dokonanym niezwiocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych
godzinach robét. Jezeli wymaga to technologia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 7 dni
w tygodniu przez catg dobe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwtoke spowodowang naruszeniem obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 13.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
20 - 6.
Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

a) okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidziec,

b) z powodu sity wyzsze,j.
Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez Inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyngé na zmiane termindw wykonawca winien jest poinformowacé
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ to w dzienniku budowy. Strona, ktéra wystepuje z propozycja
Zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony w zatgczniku nr 6 — zmiany umowy, zobowigzana jest do sporzadzenia i
uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wykaz zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie
aneksu.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu.
W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres
uznana ostaje za doreczona.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutlu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej od daty przekazania terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do terminowego
optacenia naleznych sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:



a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto, w tym m.in.
roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot
- od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych a takze ruchem pojazdéw mechanicznych i innych prac objetych przedmiotem Umowy na sume
ubezpieczenia réwnag, co najmniej wartosci brutto robot objetych realizacjg w danym roku;

c¢) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty
budowlane

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwaranciji i rekojmi az do sporzadzenia

protokotu usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode

w mieniu stanowigcym wlasnosé Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdélnosci skltadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

. W poszczegolnych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2, na

okres robdt objetych realizacjg w danym roku. Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ ubezpieczenie w kazdym

nastepnym roku trwania umowy i przedkltada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy polise

ubezpieczeniowg. W razie nie ubezpieczenia przez Wykonawce, Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt

Wykonawcy. Uiszczong skladke ubezpieczeniowg Zamawiajgcy potraci z najblizszej faktury wystawionej przez

Wykonawce, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do przediozenia nowej umowy polisy

ubezpieczeniowej i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego, nie krotszego niz 5 dni terminu na przedtozenie nowej

umowy polisy ubezpieczeniowej i uptywu tego dodatkowego terminu.

Polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, najpdzniej do 7 dni od podpisania umowy, lecz nie

pézniej niz od dnia przekazania terenu budowy. Zamawiajgcy po sporzgdzeniu odpiséw niezwlocznie zwréci je

Wykonawcy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w

zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 - 6, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedtozenia przez

Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktéorym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy na koszt

Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 6, a poniesiony koszt potraci z

naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkOw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10

. Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialnos¢ za wlasciwg ich jakos¢ oraz zgodnos¢ z projektem i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
techniczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialtow wlasnych. Materiaty i urzadzenia powinny
odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu
budowlanego i wykonawczego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatléw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robot,
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, atakze do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych
materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszag umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan
wykaza, ze materialy bgdz wykonanie rob6t sga zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§11



1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robét:

1) roboty drogowe
2) e

2. Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw na zasadach okreslonych w art. 647"
Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych. Odnosi sie to w szczegdlnosci do robot
specjalistycznych, do ktorych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za
zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres
robot w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prace, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegoélnosci zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich

wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy
o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
Wynagrodzenie za prace nalezne Podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
przewidzianego w Umowie z Zamawiajgcym za wykonanie tych prac. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraC postanowien uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo
powinna przewidywac, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za roboty
budowlane objete przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej
umowie z Wykonawca, bedzie nastepowacé w czesciach, odpowiednich do ptatnosci przejsciowych, jakie przewiduje
niniejsza umowa. Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien przewidujgcych tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego za
realizacjie tej umowy, ktére na skutek zatrzymania stawaloby sie ptatne w czesci zatrzymanej dopiero w dacie
zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Niniejsze postanowienia dotyczace umow
o podwykonawstwo majg takie samo zastosowanie do umoéw o podwykonawstwo, zawieranych przez

Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy, niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Ptatnosci te muszg by¢ zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni terminowg zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom.

W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszcza¢ nastepujgce
postanowienia:

a) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnoszg
sie do dostaw, robét budowlanych i ustug, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce;
wymagane jest oswiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScig umowy zasadniczej i
ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia,

b) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu lub w jakikolwiek inny sposéb nie
obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw, robét budowlanych ani ustug,

) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajgce z zawartej z nim przez Wykonawce umowy,
nie moga zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego obowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami,
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, ze Zamawiajgcy ma prawo zgadania przedstawiania na kazde wezwanie
Zamawiajgcego dowoddéw zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnienn dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcego dokumenty, o$wiadczenia lub
wyjasnienia o ktérych mowa wyze;j.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, okreslajacej zakres wykonania rob6t wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w tym projekcie umowy, nie pézniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej
zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich
wymaganych dokumentéw, nie wyrazi na piSmie zastrzezen, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajgcy zaakceptowat
projekt umowy. Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku
gdy umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ w niniejszej umowie lub dokumentach
stanowigcych jej integralng czes¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentow lub gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy, niz okreslony w pkt. 5.




11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu
na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przediozenia kopii zawartej umowy ma prawo zilozenia sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktérych zgodnie z niniejszg umowag ma prawo do zgloszenia
zastrzezen, o ktérych mowa w pkt. 11 powyze;j.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy zlotych).

Procedure opisang w pkt. 9-12 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umoéw
0 podwykonawstwo.

Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcg, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez
niego robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze zatem
nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze zatrudni¢ Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz nie moze zmieni¢ zakresu wykonywanych przez niego robét bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego, co stanowi razace naruszenie warunkOéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego
usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan, wynikajgcych
z warunkdw niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecajgc prace podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw, wynikajgcych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczgce wykonanych robét lub dostarczonych
materiatow obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie
okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptyngce z tych zobowigzan.
Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane przez:

a) Gmine Legnica poprzez instytucje finansujaca lub bank,

b) LPWiK we wtasnym zakresie,
po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dotyczy drugiej i kolejnych faktur. W szczegélnosci, Wykonawca
wystepujac z drugg lub kolejng fakturg, o ktérej mowa w 8§14 niniejszej umowy, zobowigzany jest przedstawic¢
kazdorazowo Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty
nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamdwienia, ktorych dotyczy ta
faktura zostaly Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca sktadajgc fakture koricowg, zobowigzany jest przedstawié
kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu
wzgledem niego wszystkich naleznosci, wynikajacych z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostatej do
zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca lub
dowdd, ze toczy sie spor sgdowy o te kwoty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania do przedstawienia przez Wykonawce dokument potwierdzajgcy
przelew na kwote nalezng Podwykonawcom w tym m.in. potwierdzenie przelewu itp.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcéw, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi po ztozeniu pisemnego os$wiadczenia, ze przy realizacji zamoOwienia, bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy nie zawierat zadnych umoéw z podwykonawcami.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w pkt. 19, potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub przedstawienie dowodéw, z
ktorych wynika zaleglos¢ w platnosciach wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a Wykonawca
wystawi fakture na petng kwote wynikajgca z zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru rozliczenia koricowego,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow.
Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o0 podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z zadaniem zaptlaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajgcego.



24) Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

25) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w punkcie 24) Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty. Zaptata nastgpi poprzez potracenie
z faktury Wykonawcy.

26) Roéwnowartos¢ kwoty zlozonej do depozytu sgdowego, o ktérych mowa w punktach wyzej wraz z kosztami

wynikajgcymi z tego zlozenia, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

27) Koniecznos$¢ trzykrotnego ziozenia do depozytu sgdowego kwoty naleznej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego na sume wiekszg niz 5% wartoSci niniejszej umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§12
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w 88 7+11, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegolowe:
1. Prowadzenia i przechowywania:

n

o gk w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) dziennika budowy (z datami wpiséw),
2) ksigzek obmiaru robot (z datami wpiséw) z podzialem na branze oraz robét zamiennych i dodatkowych
w odrebnych ksigzkach,

3) protokotow odbioru robot wraz z dokumentacjami laboratoryjnymi,

4) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze STWIORB,

5) wykaz miesieczny zatrudnionych pracownikow na umowe o prace oraz wykaz pracownikéw na umowe o prace z

minimalnym wynagrodzeniem.

Sporzadzania tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzonej narastajgco w oparciu o Wykaz cen -
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy
Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
Wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
W przypadku zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub kierownikéw robét na inng osobe o
kwalifikacjach, co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego i uzyskac jego pisemng akceptacje, na warunkach i zgodnie z zapisami SIWZ.
Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonania. W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich wad
i usterek w trakcie trwania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie nie dluzszym, niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
Sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji rob6t budowlanych, stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.
Informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Przy robotach zwigzanych z przebudowg sieci wody,
o ktérych mowa w 8 1 ust. 2 informacje nalezy przekazac¢ rowniez do LPWiK w Legnicy.
Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.
W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego © zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem, co najmniej jednego miesigca przed terminem przystgpienia do robét.
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy.
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotdw, niezbednych przy odbiorze.
Prowadzenia dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegolnosci z uwzglednieniem
przepisow art. 36a i art. 57 ust. 2.
Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postepem robét oraz odbiorami robot, w tym robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.



18. Udostepniania dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy.

19. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami po 2 egzemplarze, odrebnie dla
zakresu LPWiK i 2 egzemplarze dla zakresu Gminy Legnica, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot na dzien zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego
zadania.

20.Wykonania, odrebnie dla zakresu LPWiK i zakresu Gminy Legnica, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 3 egzemplarzach,
w tym po 1 oryginale i 2 kopie.

21. Sporzadzania i zZlozenia zatwierdzonych u Inspektora nadzoru operatow kolaudacyjnych, odrebnie dla zakresu LPWiK i
zakresu Gminy Legnica, kazda:

a) w wers;ji elektronicznej na ptycie DVD w 2 egzemplarzach,
b) w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia,
na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoly badan i sprawdzen oraz
dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw, Swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz
z o$wiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostalty wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy.
22.Zapewnienia na wilasny koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

23.Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami
utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedkladanie dokumentéw okreslonych przepisami
prawa z wykonania czynnosci wykorzystania, sktadowania lub skltadowania lub utylizacji odpadéw.

24. Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych, wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 z p&zniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013r.21),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
25.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
26.Ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
27.Do dnia odbioru koncowego Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstalej
w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych,
a spowodowanej:
1) Wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych, stuzacych realizacji przedmiotu umowy;
2) Wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, lub;
3) Czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.
28. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty ukoriczone
przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy.
29. Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.
30. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana ostaje
za doreczona.

§13

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie catego zakresu przedmiotu zamowienia w wysokosci

...... ), podatek VAT, w WYSOKOSCI..oeeeieeeeieeeeeeeeeee, Zlotych (stownie
ZOtyCh:
..... ).

Podziat wynagrodzenia:

1.1. Gmina Legnica poprzez instytucje finansujacg lub bank w igcznej wysokosci brutto............................ Ziotych
(stownie zlotych:
........................................................................................................................................................ )s
w tym:

1) warto$¢ prac kwota brutto:
W WYSOKOSCI vovvvvviiiiiiiiiiiiiiiciieeeeeaeeae e Ziotych (stownie ZIotyCh: .........iiiiiiiiiiiiiii e
............................................................................................................................................................................. )
podatek VAT, W WYSOKOSCI........ccceveeeeeieiiaeeaennnn Ziotych (stownie zlotych:........cccc
............................................................................................................................................................................ ).

2) koszty forfaitingu oraz wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem forfaitingu w wysokosci:



........................................ Ziotych (stownie ZIotyCh: ..o

............................................................................................................................................................................ ).

1.2 LPWIiK S.A. branza sanitarna w zakresie sieci wody kwota brutto

W WYSOKOSCI +evvvvvvenerennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes Ziotych (stownie ZIOtyCh: ........eeiiiiiiiiiiie ettt eeeee

podatek VAT, W WySOKOSCI.......cceeeeeeeaeeiaeaaannnn Ziotych (stownie ziotych:
................................................................................................................................................................................. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej zmian, realizacjg rob6t objetych dokumentacjg projektowag i dokumentacjg projektowg zmian oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, kosztow forfaitingu oraz
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem forfaitingu dla zakresu zamoéwienia realizowanego na rzecz Gminy
Legnica, wszelkich kosztow i Swiadczen Wykonawcy niezbednych do realizacji calego zamoOwienia oraz usuniecia
ewentualnych wszelkich wad w okresach gwarancji i rekojmi, takze oddzialywania innych czynnikbw majgcych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje koszt wszelkich materiatéw, urzadzen, ktére
majg by¢ wbudowane i zastosowane, wszelkie koszty wykonania robét i prac projektowych, obcigzen
publicznoprawnych i podobnych

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w chwili skladania oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace, na podstawie zasad okreslonych w §12

pkt. 2, tj. tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzonej narastajgco w oparciu Wykazu cen - zatgcznik nr
5 do niniejszej umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania

zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

. W razie rozwigzania umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca, wysoko$¢ wynagrodzenia za

wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac i wykazu cen.
Tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzona narastajgco w oparciu Wykazu cen i protokoly
zaawansowania prac bedg stanowi¢ podstawe do rozliczenia naleznosci Wykonawcy.

Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos$¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow,
wycenione w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. Roboty uzupelniajgce, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wystgpi w okresie 3 lat od udzielenia

zamoéwienia podstawowego, a ktorych zakres nie przekracza 20% podstawowego zamoOwienia, Wykonawca
obowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamoOwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki przy zachowaniu tych
samych norm, parametréw i standardéw, wycenione w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy - przestanki zmiany w oparciu o ustawe Pzp - moze

nastagpic:

1) w wyniku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze
ustawowej stawka podatku VAT- bedgca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,

2) w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

10. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 9:

1. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia wraz z pelnym uzasadnieniem. W uzasadnieniu
wykonawca wykaze wplyw zmian, o ktérych mowa ust. 9 oraz na dowdd zmiany poniesionych kosztow przediozy:
szczegotowe kalkulacje wykazujgce wplyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym na koszty wynagrodzen a dalej na koszty
wykonania zamoOwienia oraz wykazy miesieczne zatrudnionych pracownikdéw na umowe o prace wraz z wykazami
pracownikéw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

2. Zamawiajacy w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjetej decyzji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia terminu jw. w przypadku koniecznosci zwrécenia sie do
Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienia/zapytania do ztozonych wyliczen i dokumentéw.

3. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci
nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie
ustalona na pierwszy dzien miesigca nastepujacego po sporzadzeniu przejsciowego protokotu odbioru robot,
stanowigcego zatgcznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP

1.

WYKONAWCY ...oovvviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee

§14
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywalo fakturami przejSciowymi, zgodnie
z zawansowaniem robo6t potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. tgczna warto$¢ faktur przejSciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci zadania inwestycyjnego.
Zasady finansowania dla zakresu zamoOwienia opisanego w 81 ust. 4 z wylgczeniem pkt. 4.3 ppkt 7) realizowanego
na rzecz Gminy Legnica.



1) Zamawiajgcy zastrzega, iz nizej wymienione warunki finansowe zostaly zawarte w umowie zawieranej pomiedzy
Wykonawcg a instytucjg finansujgca lub bankiem, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

2) Podana przez wykonawce cena zawiera wszystkie koszty i oplaty zwigzane miedzy innymi
z wykonaniem zadania i pozyskaniem finansowania.

3) Warunki finansowania realizacji zadania Zamawiajgcy okreslit nastepujaco:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
h)

)
K)

Zamawiajgcy sfinansuje zadanie ze srodkdw wtasnych w latach 2018 — 2025.
Zamawiajgcy wymaga przesuniecia okresu finansowania w stosunku do okresu realizacji rzeczowe;.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci na wybrang przez siebie
instytucje finansujgca lub bank.
Zamawiajgcy bedzie regulowat kwoty zobowigzania finansowego wynikajgce z cesji wierzytelnosci
w 0$miu kolejnych latach:
- w roku 2018 — w wysokosci 8% umowy nie wiecej niz 6.800.000 zt ptatne w dwoch réwnych ratach,
- w latach 2019 - 2024 - w wysokosci 14% rocznie nie wiecej niz  10.760.000 zt rocznie,
w czterech réwnych ratach kazdego roku,

- w roku 2025 w pozostalej czesci w czterech réwnych ratach.

Terminy spiat:

29 wrzes$nia 2018roku,

29 grudnia 2018 roku ,

29 marca 2019 roku,

28 czerwca 2019 roku,

27 wrzes$nia 2019roku,

27 grudnia 2019 roku,

30 marca 2020 roku,

29 czerwca 2020 roku,

29 wrzesnia 2020 roku

29 grudnia 2020 roku,

30 marca 2021 roku,

29 czerwca 2021 roku,

29 wrzes$nia 2021 roku,

29 grudnia 2021 roku,

30 marca 2022 roku,

29 czerwca 2022 roku,

29 wrzes$nia 2022 roku,

29 grudnia 2022 roku,

30 marca 2023 roku,

29 czerwca 2023 roku,

29 wrzes$nia 2023 roku,

28 grudnia 2023 roku,

26 marca 2024 roku,

28 czerwca 2024 roku,

27 wrzes$nia 2024 roku,

27 grudnia 2024 roku,

28 marca 2025 roku,

27 czerwca 2025 roku,

29 wrzes$nia 2025 roku,

29 grudnia 2025 roku,
Wykup wierzytelnosci bedzie dokonany przez instytucje finansujaca lub bank w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury przejsciowej lub koncowej z kompletem dokumentéw
okreslonych w 8§ 14 umowy. W przypadku gdyby dokumenty, o ktérych mowa powyzej wptynety do instytuciji
finansujgcej lub banku po 30 dniach od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury przejsciowej lub
koncowej z kompletem dokumentow jak wyzej, Zamawiajgcy dopuszcza wykup wierzytelnosci po tym terminie.
Sptaty dokonywane bedg w ratach wskazanych w pkt. 3 ¢) przez Zamawiajgcego na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy.
Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie sptaty od wrze$nia 2018 roku.
Planowany termin zakoriczenia inwestycji — max. do 31 maja 2018 roku
Instytucja finansujgca lub bank nie moze zada¢ od Zamawiajgcego sptaty zobowigzania przed terminem
okreslonym w warunkach finansowania (vide pkt 2.3). Sptaty dokonywane bedg tylko wedlug ustalonego
harmonogramu sptat.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem niniejszej umowy z Zamawiajgcym
o wykonanie zamowienia ma obowigzek przedtozy¢ umowe pomiedzy Wykonawcg a instytucjg finansujacg lub
bankiem dotyczacag wykupu wierzytelnosci, ktora stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
W  przypadku wystgpienia zamOwien uzupelniajacych, dodatkowych, Zamawiajgcy informuje,
iz nie bedg one objete wykupem wierzytelnosci i stanowi¢ bedg odrebne zamdodwienie.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury przejsciowe nie czesciej niz raz w miesigcu w terminie na koniec danego
miesigca +/- 3 dni.
Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia wykonania zakresu opisanego w fakturze — akceptujgc fakture do
wyplaty przez bank lub instytucje finansujacg. W przypadku wykonywania czesci prac przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw do akceptacji faktury niezbedne jest przediozenie dowodow potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego im wynagrodzenia. W przypadku ich braku i zasadnosci bezposredniej zaptaty



wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z art. 647(1) § 1-6 kc w zwigzku z art.
143 c ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy dokona, na fakturze Wykonawcy, wskazania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia bedgcego
przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér rob6t, dostaw lub ustug
a Wykonawca nie zlozy uwag wykazujacych nie zasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy. W przypadku wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow dopuszcza sie zastosowanie
dodatkowego formularza do faktury, na ktdrym zostanie dokonana akceptacja Zamawiajgcego tak jak na
fakturze.

Przez akceptacje nalezy rozumie¢ ztozenie kompletu podpiséw:

. Pracownika merytorycznego Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,

. Dyrektora Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,

. Skarbnika Miasta lub jego Zastepcy,

. Prezydenta Miasta lub osoby przez niego Upetnomocnione;.

Tylko faktura zaakceptowana w powyzszy sposob moze zostaé przedstawiona do wyptaty
instytucji finansujgcej lub bankowi.

m) Faktury po sprawdzeniu i opisaniu przez Zamawiajgcego zostang przekazane do instytucji finansujgcej lub

n)

0)
p)

q)

r

banku celem dokonania  zaptaty na rzecz ~ Wykonawcy  wynagrodzenia  wynikajgcego
z faktury w terminie ptatnosci faktury.

Wykup wierzytelnosci z tytulu faktur, o ktérych mowa powyzej na rzecz instytucji finansujgcej
lub banku moze nastgpi¢ gdy Zamawiajgcy zaakceptuje wtasciwg fakture potwierdzajgc tym samym istnienie
wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i jej wysokosé. Jezeli z wystawionej faktury Zamawiajgcy
zaakceptuje jedynie cze$¢ wierzytelnosci, wykup wierzytelnosci nastepuje wytacznie w zakresie
zaakceptowanej wierzytelnosci.

W postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zaptaty
w transakcjach handlowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza przekazania wierzytelnosci podmiotowi innemu niz instytucja finansujgca lub
bank, z ktérg Wykonawca podpisat umowe.

W przypadku zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy wynikajacej z przestanek zmiany okreslonych
w art 142 ust 5 ustawy Pzp, instytucja finansujgca lub bank dokona wykupu tych wierzytelnosci lub pomniejszy
wysokos¢ wykupywanych wierzytelnosci. W tym celu Wykonawca sporzadzi aneks do umowy z instytucjg
finansujaca lub bankiem.

Instytucja finansujgca lub bank pomniejszy wysokos¢ wykupywanych wierzytelnosci w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego potrgcen kar umownych.

Instytucja finansujgca lub bank pomniejszy wysokos¢ wykupywanych wierzytelnosci w przypadku dokonania

przez Zamawiajgcego rezygnacji z wykonania zakresu prac opisanych w zat. 5 — wykaz cen Lp. 1-2, tj.:

badania, pomiary i inne prace przygotowawcze,

nadzér autorski

nadzor archeologiczny w tym ratownicze badania archeologiczne,
nadzor saperski,

nadzor geologiczny,

nadzor geodezyjny.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zaptaty za wyzej wymienione pozycje w przypadku ich nie

zrealizowania.

3.  Warunki ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce, odrebnie dla:
1) zakresu prac nie objetych forfaitingiem realizowanych na rzecz LPWiK S.A.:

2)

a)

b)
c)

d)

zaptate faktur przejSciowych po 30 % i 60%, do 90% zaawansowania robot i faktury koncowej, nie czesciej niz
1 raz w miesigcu,

faktura zostanie wystawiona na LPWiK S.A., ul. Nowodworska 1, REGON 390038180, NIP 691-000-72-32,
faktura zostanie zaptacona przez LPWIK S.A. w terminie do 30 dni od daty jej wptywu z kompletem
dokumentéw okreslonych w ust. 4, zaakceptowanych przez koordynatora Inspektora nadzoru. Uzupetnienie
dokumentéw do zlozonej juz faktury, skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia
ostatniego uzupetniajacego dokumentu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetienia
dokumentéw do zlozonej juz faktury, Zamawiajgcy w terminie do 30 dni zwrdéci fakture do Wykonawcy.

Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
w banku LPWIK S.A. na konto Wykonawcy.

zakresu prac objetych forfaitingiem realizowanych na rzecz Gminy Legnica:

a)
b)

c)

d)

zaptate faktur nie czesciej niz jeden raz w miesigcu,

faktura zostanie wystawiona na Gmine Legnica, 59-220 Legnica, Plac Stowianski 8, NIP: 691-00-11-742,
Regon: 390647251

faktura zostanie zaptacona przez instytucje finansujaca lub bank w terminie do 30 dni od daty jej wplywu
z kompletem dokumentoéw okreslonych w ust. 3, zaakceptowanych przez koordynatora Inspektora nadzoru.
Uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury, skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od
dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego dokumentu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do
uzupetnienia dokumentow do zlozonej juz faktury, Zamawiajacy w terminie do 30 dni zwréci fakture do
Wykonawcy.

Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta



instytucji finansujgcej lub banku na konto Wykonawcy.
Podstawe do rozliczenia i zlozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw: protokdt wykonania
robot sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzka obmiaréw potwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen,
potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wykazy miesieczne zatrudnionych pracownikébw o prace oraz wykaz
pracownikéw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem, oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych
faktur, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly
zaptacone oraz zalgczy oswiadczenia, dla drugiej i nastepnych faktur, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie
naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamdéwienia zostaly zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo o ktérych mowa w 811 ust. 2 pkt 21 i 22.
Podstawe do rozliczenia konicowego zadania i zlozenia faktury korcowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:
protokoét odbioru koricowego, protokdt wykonania robét sporzgadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz
z ksigzkg obmiaréw potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzona narastajgco w oparciu o0 Wykaz cen, potwierdzona przez Inspektora nadzoru i kompletnego operatu
kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury koricowej Wykonawca zlozy pisemne oswiadczenie potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zalgczy
o$wiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego
zamoéwienia zostaly zaptacone prze Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 1 c) i 2¢) to Wykonawca bedzie
uprawniony wylgcznie do otrzymania odsetek ustawowych, obliczonych miesiecznie od kwoty niezaplaconej
w terminie. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktdorym przypadat termin zaptaty do dnia,
w ktérym zostat obcigzony rachunek:
1) LPWIK S.A.,
2) Instytucji finansujgcej lub banku.
Nadto roszczenie Wykonawcy o zaptate odsetek z tytulu opoOznionej ptatnosci jest jedynym roszczeniem, jakie
przystuguje Wykonawcy z tytulu opOznienia platnosci, w szczego6lnosci Wykonawca nie jest uprawniony do
dochodzenia od Zamawiajgcego jakiegokolwiek odszkodowania przewyzszajgcego kwote odsetek ustawowych,
wyliczong w sposéb podany powyze;j.

§15

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zmian z wykorzystaniem przekazane] przez Zamawiajgcego

dokumentacji i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,

Wykonawca przenosi nha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tych dokumentéw i opracowan.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych nastepuje na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentéw i opracowan — kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz

kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,
2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumenty i opracowania utrwalono:
a) uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan
Zamawiajgcego, w tym w szczegollnosci przekazanie dokumentéw i opracowan lub ich dowolnej czesci,
a takze ich kopii:
i. innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,
ii. innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych w przypadku
rozwigzania Umowy z Wykonawca,
iii. stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym
b) wykorzystywanie dokumentow i opracowan lub ich dowolnej czesci do prezentaciji,
c) wprowadzanie dokumentéw i opracowan lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wlasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwigzanych,
d) zamieszczanie dokumentow i opracowan na serwerze Zamawiajgcego, w tym udostepnienie dokumentacji
za posrednictwem sieci Internet,
e) zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposOb inny, niz okreslony w pkt 2 - publiczne, wystawienie,
wyswietlenie, a takze publiczne udostepnianie dokumentéw i opracowan w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamawiajgcy moze przenieS¢ autorskie prawa majgtkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom licencji na

korzystanie z dokumentacji projektowej zmian Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej nastgpi

w ramach Umowy.



Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wlasnosci wszystkich wydanych
Zamawiajgcemu egzemplarzy dokumentéw.

Zamawiajgcy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,
bedzie uprawniony do dokonywania opracowan, dokumentow i opracowan projektowych przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegoélnosci zmian, przerdbek i adaptacji, przy czym Wykonawca wyraza niniejszym zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowania. Z tg tez chwilg Wykonawcy nie bedzie przystugiwatlo prawo do
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentéw i opracowan, objetych
niniejszg umowg. Za dokonane zmiany, przerdbki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie
Zamawiajgcy, chyba, ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub
zostana one zaakceptowane przez Wykonawce.

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentéw i opracowan projektowych
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ wraz
z dokumentami i opracowaniami projektowymi oswiadczenia twércow o przeniesieniu praw autorskich majgtkowych
na Zamawiajgcego oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego oraz zezwalanie na wykonywanie
praw zaleznych i to w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

§16

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne od Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) za opo6znienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru, za niewykonanie catosci robét objetych
przedmiotem Umowy w terminie wskazanym w 83 ust.2 i 3 za kazdy przypadek - 10 000 zt za kazdy dzien
opdznienia odbioru,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji za wady -
w wysokosci 10 000 zt za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzieh op6znienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

c) za przystgpienie do robo6t budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub prowadzenie prac bez zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu 10 000 zt za kazdy dzieh ich
wykonywania,

d) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania 2 000 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci,

e) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot odbioru.

f) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

g) za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajagce powyzej 7 dni w wysokosci 10 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

h) w przypadku nie okazania w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia skltadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej za kazde naruszenie
w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien opéznienia,

i) za nie zgtoszenie Podwykonawcy lub Podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek nie zgltoszenia.

j) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo — finansowego, za niedostarczenie uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo — finansowego za kazdy przypadek- 10 000 zt za kazdy dzieh opdznienia przez pierwszych 7 dni oraz 20
000 zt za kazdy dzieh opdznienia poczgwszy od 8-go dnia,

k) za niedostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie — 5 000 zt za kazdy dziehn opdznienia przez
pierwszych 7 dni oraz 10 000 z za kazdy dzien opdznienia poczawszy od 8 - go dnia,

I) za nie wykonanie polecenia Inspektora nadzoru w wysokosci 10 000 zt za kazdy dzien opdznienia,

m) za pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy lub wstrzymanie robét z powodu braku osoby petnigcej funkcje
Kierownika Budowy za kazdy przypadek - 10 000 zt za kazdy dzieh bez Kierownika Budowy,

n) za brak zaptaty bgdz nieterminowa zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom— 5 000 zl, za kazdy dzien opdznienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
zaptate wynagrodzenia, za kazdy przypadek,

0) za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane lub projektu jej zmiany oraz za nie przedtozenie (lub nie przediozenie w terminie) poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 5 000 zt za kazdy przypadek,

p) za nie przediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany— 5 000 zt za kazdy przypadek.

q) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, pomimo wezwania Zamawiajgcego
do wprowadzenia tej zmiany — 5 000 zt za kazdy dziert opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dla dokonania zmiany.

2) Wykonawcy przystugujg kary umowne od Zamawiajgcego z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenie umownego. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp.,



Pod pojeciem ,wynagrodzenia umownego” rozumie sie kwote tgcznie z VAT. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
sumowania kar umownych.

Kary umowne nie mogg zosta¢ naliczone, jezeli opdznienie lub nie wykonanie innych zobowigzan jest skutkiem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczeg6lnosci dziatan i zaniechan
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi na podstawie noty ksiegowej i zastrzega potrgcenie naleznych
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Potracenie kary z nalezno$ci przystugujgce] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17

Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie przez strony
protokotu zdawczo-odbiorczego nastapi najpdzniej w terminie 7 dni od daty dostarczenia (przekazania)
Zamawiajgcemu Dokumentacji, o ile przed uptywem tego terminu nie zostang zgloszone zastrzezenia lub uwagi
Zamawiajgcego co do jakosci, kompletnosci lub zakresu catosci lub czesci Dokumentaciji. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wskazane wady lub braki w ciagu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Wyznaczenie terminu
do usuniecia brakéw lub wad nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie i na zasadach w niej okreslonych.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo - odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego
prawidtowosci i jakosci Dokumentacji, w szczegd6lnosci nie wplywa na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci wykonanej Dokumentaciji.

Kierownik budowy zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pismem, dotgczajgc oryginat

prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z dokumentacjg wskazang w 812.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robdt, co najmniej 2/3 razy w roku kalendarzowym, przed
uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi.

§18

Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi i gwarancji jakosci.
Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi, nastepowaé bedzie wg przepiséw Kodeksu
Cywilnego z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjne;.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad, wskazujac miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uplywie termindw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Okres rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawcy wynosi 120 m-cy liczac od daty koricowego odbioru robét. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu podpisane dokumenty gwarancji jakosci, odrebnie dla zakresu realizowanego na rzecz
LPWIK i na rzecz Gminy Legnica, w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego w terminie
14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osob reprezentujgcych Wykonawce, o ztozeniu wniosku
o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz
zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji na przysziego Uzytkownika,
a przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.



10.

11.

§19

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
WYNOSZZCEJO: .vuevrnnenannnnnnn Zb (stownie ZIotyCh ..o

za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia) :
1) pienigdzu
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢
ono wazne do daty 30 dni p6zniejszej od daty wystawienia protokotu koricowego odbioru robét. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.
Przekazanie nastepuje na piSmie wraz z odrebnym pismem 2z upowaznieniem do dysponowania przez
Zamawiajgcego, zlozonym zabezpieczeniem W fOrmi€ .......viiiiiiiiiiiii w celu uzyskania
srodkéw finansowych, gdy w okresie gwarancji i rekojmi wystgpig wady, a Wykonawca, pomimo wezwania
i wyznaczenia terminu, wad nie usuwa. Niewykorzystane srodki podlegajg zwrotowi Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskaze miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego zlozenia.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, za$s 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
a) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot wysokosé
wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo domagac sie zwrotu czesci zabezpieczenia.
Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robot nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest
uzupetic¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo potracenia naleznego zabezpieczenia z faktury.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu postanowienn umowy lub
jakichkolwiek wad, odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku nie wywigzywania sie z postanowiernn umowy po uplywie terminéw
wyznaczonych na usuniecie nieprawidiowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy zastrzega potracenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.
Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie
potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy
okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

§20

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu rob6t albo nie rozpoczat prac bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu odbioru terenu rob6t lub terminu
rozpoczecia prac.

3) Wpykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego do realizacji tego Programu. W takim przypadku odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wskazanego w wezwaniu przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajgcego. W takim
przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia uzyskania tej informacji przez
Zamawiajgcego,



5) Wpykonawca podzleca czes¢ przedmiotu Umowy, co, do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonywania
przez Wykonawce wlasnymi sitami. W takim przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni. W takim przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

7) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, lub wskazaniami
Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy w tym celu termin zmiany sposobu wykonywania. Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 7 dni,
jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zmienit sposobu wykonywania umowy,

8) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadiosci. W takim przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od
uzyskania takiej informacji przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie z tytutu rzeczywiscie wykonanych

robot, jakie wykonat do momentu odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy nie moze odmowi¢ odbioru prawidtowo wykonanych robot i innych prac wykonanych przez Wykonawce

zgodnie z Umowa,

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawg do rozliczenia
Stron za wykonane roboty,

2) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od Umowy oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ do najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

6) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy,

8) Wpykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

10.

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 6 pkt 4), niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prac, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra odstagpita od Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na

dzien odstgpienia w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia.

SzczegO6towy protokét odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych

materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury

VAT.

§21
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgczne z powodéw wskazanych w zalgczniku nr 6 do umowy — Warunki zmian
w umowie (zat. nr 5 do rozdziatu 2 SIWZ).

§22



Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wkasciwy Sad w Legnicy.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§24

Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech, jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

1.

oo

zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy — oryginat tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego

2. zalgcznik nr 2 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — ptyta DVD
3.
4. zalgcznik nr 4 — Umowa Wykonawcy z instytucja finansujgcg lub bankiem — oryginat tylko przy egzemplarzu

zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy - (zat. nr 10 do rozdziatu 2 SIWZ)

Zamawiajgcego
zatacznik nr 5 — Wykaz cen - (zat. nr 8 do rozdziatu 2 SIWZ)
zatgcznik nr 6 — Zmiany umowy - (zat. nr 5 do rozdziatu 2 SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



