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Legnica 10.04.2020r.
IM.RZP.271.6.1.329.4.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wybér Wykonawcey zadania inwestycyjnego ,.Rewitalizacja zespolu zabytkowego
Palmiarni stanowiqcego baze edukacji przyrodniczo - historycznej” — etap ..

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawce zapytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia W ww. postgpowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia
29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 — tekst jednolity) oraz pkt. VII ppkt.5 , Instrukcji dla Wykonawcow” —
Rozdziat 2 siwz Zamawiajacy ponizej publikuje tresé kolejnych zapytan
i odpowiedz:

Zamawiajacy zapytania ponumerowat kolejno po udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 1 - pismo
Zamawiajacego IM.RZP.271.6.1.329.4.2020 z dnia 09.04.2020r. — publikacja na stronie internetowej
platformazakupowa.pl/um_legnica/aukcje - ktéra jest srodkiem komunikacji elektronicznej Zamawiajgcego, w
dniu 09.04.2020r.

I.
Pytanie nr 2:

» (...) Zwracamy si¢ z prosba o przedluzenie terminu wykonania robét w niniejszym zadaniu
do sierpnia-wrzesnia br. ze wzgledu na specyfike robot i bezpieczenstwo roslin oraz przez obecna sytuacje
spowodowang pandemia, gdzie terminy dostaw materialéw sg znacznie wydtuzone .

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgodg na zmiang terminu wykonania robot: maksymalnie do 31.10.2020r.
na podstawie decyzji uzyskanej od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy

( skan w zalaczeniu).

IL.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U.
z 2019r. poz. 1843 — tekst jednolity) oraz pkt VIII ,Instrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdzial 2 siwz,
Zamawiajacy ponizej modyfikuje zapisy siwz:

pkt. IV

¥4

(...) IV. Termin realizacji zamoéwienia:

Zamowienie nalezy zrealizowaé: max. do 30.06.2020r. — skrécenie terminu realizacji punktowane
kryterium wyboru ofert.

Na:

IV. Termin realizacji zamdwienia:
Zamowienie nalezy zrealizowac: min. do 30.09.2020r. max. do 31.10.2020r. — skrécenie terminu
realizacji punktowane kryterium wyboru ofert.
pkt XII:
z:
(...) XII. Miejsce i termin skiadania ofert oraz otwarcie ofert.
1. Ofertg nalezy zlozy¢ w Urzgdzie Miasta Legnicy, pl. Stowianski nr 7, parter, PORTIERNIA nie pozniej niz
do 20.04.2020r. do godz. 12,



na
XII. Miejsce i termin skiadania ofert oraz otwarcie ofert.
1. Oferte nalezy zlozy¢ w Urzedzie Miasta Legnicy, pl. Slowianski nr 7, parter, PORTIERNIA nie péZniej
niz do 23.04.2020r. do godz. 12,

pkt. XTIV ppkt.2. wiersz 3 tabeli
z:

(...) Termin wykonania — ilo§¢ dni skrécenia terminu realizacji: 10% — max do 30.06.2020r.
Punktacja: max 10 pkt
oferta z najwigksza liczba dni skrécenia terminu realizacji-ilo$¢ dni - 100 pkt x waga
pozostale: (liczba dni skrocenia terminu realizacji -ilos¢ dni z oferty/ najwicksza liczba dni skrécenia terminu
realizacji ze wszystkich zlozonych ofert -ilos¢ dni) x 100 x waga

na:

Termin wykonania — ilos¢ dni skrécenia terminu realizacji: 10% — min do 30.09.2020r.
max do 31.10.2020r.

Punktacja: max 10 pkt

Termin wykonania do 31.10.2020- 0 pkt

Termin wykonania do 15.10.2020- 5 pkt

Termin wykonania do 30.09.2020- 10 pkt

W zalgczeniu:
1. Ogloszenie o zmianie ogloszenia BZP
2. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy
3. Zmieniony ,,Formularz oferty”
4. Zmodyfikowany Projekt umowy- Rozdzial IT1

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia_prowadzq do istotnej zmiany
tresci ogloszenia i stanowiq integralng czesé specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.




