
 

   
 
 

ZAŁĄCZNIK  NR 7 
 

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 
 
Nazwa wykonawcy: …………………………………... 
Adres wykonawcy: ………………………………………. 
Numer telefonu: ………………………. numer faks-u ………………... , e-mail………………………….. 

 
 

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: 
 

1.  Zmiana terminu wykonania umowy: 
a) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
b) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących ją wydającego, przekroczenia 
przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 
c) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie  
z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, opóźnienie transportu wynikające np. z 
warunków atmosferycznych, remontów dróg itp.  
d) konieczność uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania dostawy, 
e) zmiana modelu sprzętu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu 
niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji 
modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych, nie 
niższych niż zaoferowany w ofercie  itp. 
f) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy  
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym 
modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  
itp. 
g) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania 
sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób poczynić zabezpieczenia, 
h) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania 
sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób poczynić zabezpieczenia, 
i) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub 
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej, 
j) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków 
uzyskanych z zewnątrz, 
k) wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień, 
l) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
ł) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 
niniejszej umowy. 
2. Zmiana zakresu umowy: 
a) zmiana modelu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu niezależnego 
od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego  
z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  
użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp. 
b) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy  
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym 
modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  
itp. 
c) konieczność wykonania robót zamiennych, 
d) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 
e) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 
3. Zmiana wartości zamówienia: 
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł 
przewidzieć przy zawieraniu umowy, 
b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 
c) konieczność wykonania robót zamiennych,  
d) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
e) wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 
4. Inne: 
a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
b) zmiany w dokumentacji projektowej, 
c) zmiany osób reprezentujących strony, 
d) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
e) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
f) oczywiste omyłki pisarskie. 
5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających 
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 



 

   
 
 

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 
8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze stron. 
9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 
 

 
 
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować 
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane 
z pogodą, typową dla okresu wykonania prac. 

 
 

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 

 

 
Podpis elektroniczny 

         
                                      …………………….. 

           
            
            Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

elektronicznym    podpisem osobistym. 
           UWAGA: 

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować 
naruszeniem integralności podpisu, a  konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


